



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU
DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION

CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

SECRETARIAT TECHNIQUE

STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE
LA STATISTIQUE (SNDS) 2020-2024

**RAPPORT D'EXECUTION DU PLAN
D'ACTION 2020**

Lomé, Mars 2021

TABLE DES MATIERES

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES.....	II
SIGLES ET ACRONYMES	III
AVANT-PROPOS.....	VI
INTRODUCTION.....	1
1. PRESENTATION DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL.....	2
2. NOTE METHODOLOGIQUE.....	4
3. RAPPEL DES AXES STRATEGIQUES DE LA SNDS-II.....	5
3.1 Axe stratégique 1. Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination	5
3.2 Axe stratégique 2. Production des statistiques de qualité	5
3.3 Axe stratégique 3. Promotion de la culture statistique	5
4. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES STATISTIQUES EN 2020	6
4.1 Analyse programmatique	6
4.2 Niveau de réalisation des activités	6
5. EXECUTION BUDGETAIRE EN 2020	8
5.1 Situation globale.....	8
5.2 Situation du financement des activités par axe stratégique.....	8
5.1 Situation de la mobilisation des ressources par source de financement	9
6. PRINCIPAUX PROGRES ET ACQUIS EN 2020	11
6.1 Axe stratégique 1 : Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination.....	11
6.2 Axe stratégique 2 : Production des statistiques de qualité	12
6.3 Axe stratégique 3 : Promotion de la culture statistique	17
7. DIFFICULTES RENCONTREES.....	18
CONCLUSION	19
ANNEXES.....	20
EQUIPE TECHNIQUE DE REDACTION	63

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES

Tableau 1 : Répartition des activités par type de programmation et axe stratégique	6
Tableau 2 : Etat de réalisation des activités par type de programmation	7
Tableau 3 : Synthèse du niveau d'exécution physique des activités	7
Tableau 4 : Synthèse du financement des activités par axe stratégique (Montant en millions de FCFA) ..	9
Tableau 5 : Répartition des financements par PTF (en millions de FCFA)	10
Graphique 1 : Situation de financement des activités en 2020 (montant en millions de FCFA)	8
Graphique 2 : Montant mobilisé par source de financement (en millions de FCFA)	9

SIGLES ET ACRONYMES

AFRISTAT	Observatoire économique et statistique d'Afrique Subsaharienne
ANGE	Agence nationale de gestion de l'environnement
ANPE	Agence nationale pour l'emploi
APRO-DAT	Agence de Promotion et de Développement des Agropoles au Togo
BCEAO	Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
BIT	Bureau international du travail
BM	Banque mondiale
CA	Conseil d'administration
CADERDT	Centre autonome d'étude et de recherche pour le développement du Togo
CCIT	Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo
CNA	Comptes nationaux annuels
CNAQ	Cadre national d'assurance qualité
CNP	Comptes nationaux provisoires
CNS	Conseil national de la statistique
CNSS	Caisse nationale de sécurité sociale
CPCCAF/ITC	Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones / Centre de commerce international
DA	Direction de l'artisanat
DAAF	Direction des affaires administratives et financières
DAAS	Direction des affaires académiques et de la scolarité
DATF	Direction de l'administration territoriale et des frontières
DCCI	Direction de la coordination et de la coopération internationale
DE	Direction de l'élevage
DEP	Direction des études et de la planification
DEPS	Direction des études et de la planification stratégique
DERPC	Direction des études, de la recherche et de la prospective culturelle
DESPSE	Direction des études statistiques, de programmation et suivi-évaluation
DGAT	Direction générale de l'aménagement du territoire
DGBF	Direction générale du budget et des finances
DGE	Direction générale de l'énergie
DGEPIS	Direction générale des études, de la planification et de l'information sanitaire
DGIPE	Direction de la Gestion Informatique du Personnel de l'Etat
DGMG	Direction générale des mines et géologies
DGT	Direction générale du travail
DGTP	Direction générale des travaux publics
DI	Direction de l'Industrie
DPDT	Direction de la planification et de développement du tourisme
DPEE	Direction de la planification de l'éducation et de l'évaluation
DPPD	Direction de la planification et des politiques de développement

DPPE	Direction de la prospective, de la planification et de l'évaluation
DPSE	Direction de la planification et du suivi évaluation
DSRP	Direction des statistiques, de la recherche et de la planification
DTRF	Direction des transports routiers et ferroviaires
FCFA	Franc de la communauté financière africaine
HAAC	Haute autorité de l'audio-visuel et de la communication
IFORD	Institut de formation et de recherche démographiques
INHPC	Indice harmonisé des prix à la consommation
INSEED	Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques
ISE	Ingénieur statisticien économiste
ITS	Ingénieur des travaux statistiques
JAS	Journée africaine de la statistique
JMS	Journée mondiale de la statistique
MA SPFA	Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation
MATDCL	Ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires
MDBJEJ	Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes
MDPREM	Ministère délégué auprès du président de la république chargé de l'énergie et des mines
MEF	Ministère de l'économie et des finances
MEHV	Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise
MERF	Ministère de l'environnement et des ressources forestières
MFPTDS	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social
MICS	Enquête par grappes à indicateurs multiples
MPDC	Ministère de la planification du développement et de la coopération
MSPC	Ministère de la sécurité et de la protection civile
MT	Marché du travail
MTRAF	Ministère des transports routiers, aériens et ferroviaires
NADA	National data archives
ODD	Objectif du développement durable
ONE	Observatoire national de l'environnement
OTR	Office togolais des recettes
OTT	Observatoire des transports terrestres
PAL	Port autonome de Lomé
PND	Plan national de développement
PNUD	Programme des nations unies pour le développement
PTF	Partenaires techniques et financiers
REET	Etat de l'environnement au Togo
RGPH	Recensement général de la population et de l'habitat
SAZOF	Société d'administration de la zone franche
SG	Secrétariat Général
SHaSA	Stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique
SIMT	Système d'information sur le marché du travail

SNDS	Stratégie nationale de développement de la statistique
SSN	Système statistique national
TCD	Tableaux croisés dynamique
TOFE	Tableau des opérations financières de l'Etat
UA	Union africaine
UE	Union européenne
UEMOA	Union économique et monétaire ouest africaine
UL	Université de Lomé
UNFPA	Fonds des nations unies pour la population
URD	Unité de recherche démographique
VNU	Volontaires des nations unies

AVANT-PROPOS

Le Conseil national de la statistique a été créé par la Loi N° 2011-014 du 03 juin 2011 portant organisation de l'activité statistique au Togo. Il est chargé de proposer les orientations générales de la politique statistique, les priorités en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information statistique, et les instruments de coordination des activités du Système statistique national (SSN). Il veille également à la coordination des activités statistiques du SSN, au respect des principes fondamentaux qui régissent les activités statistiques et assure la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l'information statistique.

Conformément aux missions qui lui sont assignées, le Conseil approuve les programmes statistiques et les rapports statistiques au cours de ses sessions. C'est dans ce cadre que le Conseil a adopté en juillet 2020, la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) 2020-2024 et le plan d'action 2020 de cette stratégie.

Ce rapport d'exécution fait la synthèse de l'état de mise en œuvre des activités statistiques du plan d'action de la première année d'exécution de ladite stratégie.

En ma qualité de Président du CNS, j'exprime mes remerciements à tous les acteurs du Système statistique national (SSN) et aux Partenaires techniques et financiers (PTF) qui ne ménagent aucun effort pour apporter leur appui technique et financier au développement de la statistique au Togo. Mes remerciements vont particulièrement au gouvernement et à l'ensemble des Autorités au plus haut niveau pour leur engagement constant au développement de la statistique nationale en général et en particulier pour la mise en œuvre de cette ambitieuse stratégie.

Le Président du Conseil national de la statistique

Sandra Ablamba JOHNSON

INTRODUCTION

Dans le cadre des réformes pour renforcer les capacités du Système statistique national (SSN), le gouvernement a élaboré la stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) 2009-2013. Au terme de cette stratégie, et en attendant l'élaboration d'une nouvelle, le SSN a conçu des plans d'action intérimaires de 2014 à 2019. La mise en œuvre de cette stratégie et des différents plans d'action ont permis au SSN de capitaliser d'importants acquis. Toutefois, des défis restent encore à relever.

Ainsi, dans le souci de permettre au SSN de renforcer ces acquis et de répondre aux nouveaux paradigmes de développement, notamment le Plan national de développement (PND) et les autres agendas, le Togo a élaboré, avec l'appui des partenaires, la deuxième SNDS couvrant la période 2020-2024.

Cette stratégie prend en compte les orientations et les recommandations internationales en matière de statistique, notamment celles de la Stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique 2017-2026 (SHaSA 2) et les nouvelles lignes directrices d'élaboration d'une SNDS de PARIS21.

Au terme de la mise en œuvre du plan d'action 2020 de cette stratégie, il importe de faire le bilan de la mise en œuvre de ses activités en vue d'en apprécier l'état de réalisation et d'en tirer les leçons pour l'année suivante ; d'où l'élaboration de ce rapport d'exécution.

Dans ce document, il est question de présenter le cadre organisationnel du SSN, de procéder à l'analyse programmatique des activités, de présenter l'exécution budgétaire et les progrès réalisés puis de s'intéresser aux difficultés de mise en œuvre.

1. PRESENTATION DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL

Le système statistique national togolais est un système décentralisé composé de fournisseurs, de producteurs et d'utilisateurs de statistiques publiques ainsi que des organes de coordination des activités statistiques et des institutions nationales de formation de statisticiens et de démographes.

Avec pour mission de fournir aux administrations publiques, aux institutions régionales et internationales, aux entreprises et organisations non gouvernementales, aux médias, aux chercheurs et au public, des informations statistiques fiables, actuelles se rapportant à tous les domaines de la vie de la nation, ce système est doté d'un cadre institutionnel et organisationnel réglementé et renforcé par des réformes accélérées.

L'activité statistique au Togo est régie par la Loi n°2011-014 du 03 juin 2011 portant organisation de l'activité statistique au Togo qui définit les principes fondamentaux et le cadre institutionnel régissant les activités des services et organismes chargés de la production, de la sécurisation et de la diffusion des statistiques publiques. Cette loi crée en son article 18 le CNS et à son article 20, l'INSEED.

Le CNS dont la présidence est assurée par le Ministre de la planification est l'instance suprême du SSN chargé de coordonner les activités de production et de diffusion des données statistiques des services et organismes relevant du système

Le CNS a pour mission de :

- définir les orientations générales de la politique statistique nationale ;
- approuver le programme indicatif pluriannuel des activités statistiques ;
- approuver le programme annuel des activités statistiques établi en conformité avec les objectifs du programme pluriannuel ;
- approuver les rapports annuels d'exécution des programmes d'activités statistiques ;
- mobiliser des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la réalisation du programme statistique national ;
- attribuer un visa à toutes opérations statistiques sur le territoire national.

Conformément aux textes régissant son fonctionnement, le CNS se réunit deux fois l'an en session ordinaire pour atteindre les missions qui lui sont assignées.

Il est composé de deux organes à savoir les comités sectoriels et le comité de contentieux statistique qui ont pour mission de préparer et de mettre en œuvre les décisions du CNS concernant leurs secteurs, d'élaborer les programmes pluriannuels et annuels d'activités statistiques et de suivre leur exécution après adoption par le CNS.

Les comités sectoriels se réunissent deux (02) fois par an en sessions ordinaires qui se tiennent avant celles du CNS pour examiner les documents à soumettre auxdites sessions.

Le secrétariat technique du CNS est assuré par l'INSEED qui joue un rôle central dans la production de données statistiques et participe de ce fait à la coordination des activités du SSN.

2. NOTE METHODOLOGIQUE

Quatre étapes ont été déterminantes dans l'élaboration de ce document à savoir (i) la phase préparatoire, (ii) la collecte des données, (iii) la saisie de données et (iv) le traitement des données.

La phase préparatoire a été consacrée à l'élaboration des outils de collecte dont le questionnaire de collecte d'informations sur les activités des structures du SSN qui intègre directement des notes d'instructions pour son remplissage. Toutefois, les activités programmées dans le plan d'action ont été personnalisées dans le questionnaire relatif à chaque structure en vue d'en faciliter le suivi.

Le questionnaire comprend cinq niveaux et vise à collecter trois types d'informations. Il s'agit de:

- informations générales sur la structure : département ministériel ou organisme de tutelle, direction de rattachement, service producteur et point focal ;
- informations sur la mise en œuvre des activités statistiques programmées ou non programmées en 2019 : taux de réalisation, état de réalisation, résultats attendus ou produits obtenus ;
- informations sur le financement des activités à savoir les montants prévus, mobilisés et exécutés.

La collecte des données qui s'est déroulée dans le courant du mois de février, a été assurée par le personnel de la Direction de coordination et de la coopération internationale (DCCI) de l'INSEED qui appui le secrétariat technique du CNS dans son fonctionnement. Ainsi, les questionnaires ont été adressés à 47 structures du SSN (y compris l'INSEED), toutes productrices de données statistiques. Les questionnaires renseignés ont été centralisés à des fins de saisie et de traitement de données. Le taux de réponse des structures pour le renseignement des questionnaires est de 96%, à raison de 44 réponses.

Les données collectées ont été saisies sous un masque Excel. Cette phase a été suivie par le traitement qui a consisté en l'apurement des données et la production des différents tableaux qui ont fait objet d'analyses dans ce présent document. L'apurement a été fait avec le logiciel Excel et les TCD qui ont servi pour l'exploitation des données.

3. RAPPEL DES AXES STRATEGIQUES DE LA SNDS-II

Le plan d'action 2020 est bâti suivant les trois (03) axes stratégiques de la SNDS 2020-2024 à savoir :

- Axe stratégique 1. Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination ;
- Axe stratégique 2. Production des statistiques de qualité ;
- Axe stratégique 3. Promotion de la culture statistique.

3.1 Axe stratégique 1. Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination

Cet axe stratégique permettra d'améliorer la gouvernance globale du SSN à travers un fonctionnement effectif, efficace et efficient du CNS et ses comités sectoriels, de l'INSEED et des services statistiques sectoriels.

Il s'agira donc de résoudre les problèmes d'ordre institutionnel et réglementaire liés à certains dysfonctionnements des organes et institutions ci-dessus cités. Les textes régissant le fonctionnement du SSN seront également améliorés et la coordination renforcée. Par ailleurs, des dispositions utiles doivent être prises pour accompagner la décentralisation du pays en renforçant les services déconcentrés du SSN.

Aussi s'agira-t-il de doter le SSN de ressources humaines suffisantes et qualifiées, d'améliorer les conditions de travail du personnel (équipements, mobiliers, locaux et logistique) et d'assurer un financement durable des activités statistiques.

3.2 Axe stratégique 2. Production des statistiques de qualité

Cet axe vise à réaliser une production statistique de qualité. Pour ce faire, le SSN entend se doter d'un cadre national d'assurance qualité (CNAQ) qui va permettre de définir les normes devant régir le système de production statistique. Sur cette base, la production statistique va répondre aux besoins et exigences des utilisateurs tout en mettant un accent particulier sur l'amélioration de la qualité à travers l'utilisation des outils standards et harmonisés respectant les normes internationales.

L'harmonisation des normes et méthodes permettra d'assurer la disponibilité des données statistiques de qualité en vue de faciliter la comparabilité des statistiques produites conformément aux principes fondamentaux de la statistique officielle et selon la Charte africaine de la statistique.

3.3 Axe stratégique 3. Promotion de la culture statistique

L'axe vise essentiellement à remédier à la faiblesse de la culture statistique constatée à plusieurs niveaux dans le pays, état de fait qui ne favorise pas la compréhension de l'utilité de la statistique dans tous les domaines de la vie. Il vise également l'amélioration de l'environnement du SSN en termes de visibilité de l'information statistique. A ce titre, l'accent sera mis sur le renforcement du dispositif de communication et de diffusion des données.

4. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES STATISTIQUES EN 2020

4.1 Analyse programmatique

La présente évaluation fait état de 363 activités dont 285 activités inscrites dans le plan d'action 2020 de la SNDS et 78 activités programmées au cours de la période sous revue (Activités hors plan d'action). Les activités réalisées hors plan d'action sont majoritairement des activités relatives à la production statistique (Axe stratégique 2).

Le poids de chaque axe stratégique dans l'ensemble des activités de 2020 est présenté par le tableau 1 ci-dessous. Globalement, il ressort qu'un peu plus de la moitié des activités (56,2%) se retrouvent dans l'axe stratégique 2 : Production des statistiques de qualité qui reste l'axe lié à la principale mission du SSN.

Tableau 1 : Répartition des activités par type de programmation et axe stratégique

Axe stratégique	Activités du plan d'action 2020		Activités hors plan d'action 2020		Ensemble	
	Nombre	Proportion	Nombre	Proportion	Nombre	Proportion
Axe1 : Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination	107	37,54%	17	21,79%	124	34,16%
Axe2 : Production des statistiques de qualité	148	51,93%	56	71,79%	204	56,20%
Axe3 : Promotion de la culture statistique	30	10,53%	5	6,41%	35	9,64%
Total	285	100,00%	78	100,00%	363	100,00%

4.2 Niveau de réalisation des activités

Il ressort de l'analyse du *tableau2* ci-dessous que sur les 285 activités inscrites dans le plan d'action 2020, 83 sont complètement réalisées, 46 non achevées, et 156 non entamées.

Aussi, ressort-il que sur les 78 activités annoncées au cours de la période sous revue, 49 sont entièrement réalisées et 29 non achevées.

En définitive, on note que pour l'année 2020, sur les 363 activités du SSN ayant fait l'objet de cette évaluation, **132 sont complètement réalisées, 75 non achevées et 156 non entamées**. Il ressort **un taux de réalisation globale de 36,36%** (activités complètement réalisées). Rappelons que le taux de réalisation était de 50,5% en 2019.

Par ailleurs, en analysant la mise en œuvre des activités suivant la pondération des tâches à travers le *tableau 3*, on enregistre un **taux moyen d'exécution physique de 45,22%**.

Somme toute, il est à constater que le système statistique togolais n'a pas été performant en 2020, il l'est encore moins par rapport à 2019.

Tableau 2 : Etat de réalisation des activités par type de programmation

Etat de réalisation	Activités du plan d'action 2020		Activités hors plan d'action 2020		Ensemble	
	Nombre	Proportion	Nombre	Proportion	Nombre	Proportion
Complètement réalisée	83	29,12%	49	62,82%	132	36,36%
Non achevée	46	16,14%	29	37,18%	75	20,66%
Non entamée	156	54,74%	0	0,00%	156	42,98%
Total	285	100,00%	78	100,00%	363	100,00%

Tableau 3 : Synthèse du niveau d'exécution physique des activités

Axe stratégique	Taux
Axe1 : Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination	33,28%
Axe2 : Production des statistiques de qualité	52,81%
Axe3 : Promotion de la culture statistique	43,26%
Ensemble	45,22%

Taux moyen d'exécution = $(\sum \text{taux d'exécution par activité}) / \text{Nombre d'activités}$


5. EXECUTION BUDGETAIRE EN 2020

5.1 Situation globale

Sur un montant total de 10,04 milliards de FCFA prévu pour l'exécution des activités en 2020, 3,59 milliards de FCFA ont été mobilisés, correspondant à **un taux de mobilisation financière de 35,77%**. Le montant exécuté est de 2,52 milliards de FCFA, soit un **taux d'exécution budgétaire global de 70,24%**.

En se référant au niveau de réalisation des activités du SSN en 2020, on conclut que le taux de réalisation des activités est d'autant moins satisfaisant que le taux de mobilisation financière.

Graphique 1 : Situation de financement des activités en 2020 (montant en millions de FCFA)



5.2 Situation du financement des activités par axe stratégique

En se référant au tableau 4 ci-après, on retient que :

- pour l'axe stratégique 1 : sur un montant de 2,35 milliards prévu 51,96% est mobilisé avec un taux d'exécution financière de 82,83% ;
- pour l'axe stratégique 2 : sur un montant de 7,44 milliards prévu, 30,16% est mobilisé avec un taux d'exécution financière de 63,51% ;
- pour l'axe stratégique 3 : sur un montant de 248,21 millions de FCFA prévu, un peu plus de la moitié est mobilisée avec un taux d'exécution financière de 67,86%.

Il ressort qu'en matière de mobilisation et d'exécution l'axe 1 enregistre une meilleure performance.


Tableau 4 : Synthèse du financement des activités par axe stratégique (Montant en millions de FCFA)

Axe stratégique	Prévision	Mobilisation financière		Exécution financière	
		Montan	Taux de mobilisation	Montant	Taux d'exécution
	A	B	B/A*100	C	C/B*100
Axe1 : Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination	2353,56	1223,02	51,96%	1013,02	82,83%
Axe2 : Production des statistiques de qualité	7439,98	2243,64	30,16%	1425,04	63,51%
Axe3 : Promotion de la culture statistique	248,21	125,09	50,40%	84,89	67,86%
Total	10041,75	3591,75	35,77%	2522,96	70,24%

5.3 Situation de la mobilisation des ressources par source de financement

Le *graphique2* illustre que sur 3,59 milliards de FCFA mobilisés par le SSN en 2020, la grande partie, 1,89 milliards (52,62%) est financée par l'Etat. Le reste du financement provient des PTF, 1,57 milliards (43,52%) et des ressources propres de certaines structures, 138,90 millions (3,87%). Par ailleurs, notons que mis à part sa contribution au budget d'investissement des structures du SSN, l'Etat assure le paiement des salaires du personnel et le budget de fonctionnement de la plupart des structures du SSN.

Graphique 2 : Montant mobilisé par source de financement (en millions de FCFA)



Au titre du financement des PTF, certains se distinguent à travers l'importance de leur contribution comme l'indique le *tableau 5* qui présente la part de tous les PTF ayant contribué au financement des activités en 2020. Parmi ces principaux PTF, l'UEMOA se classe au premier rang avec 20% de la contribution totale des PTF. Il est directement suivi de la BM (18%), du l'UNFPA (15%), etc.

Tableau 5 : Répartition des financements par PTF (en millions de FCFA)

PTF	MONTANT	PROPORTION
BM	483,63	30,94%
UEMOA	269,23	17,23%
UNFPA	191,57	12,26%
UE	190	12,16%
BAD	189,75	12,14%
UNICEF	94,49	6,05%
FM	53,22	3,40%
PNUD	35,6	2,28%
APRO-DAT	16	1,02%
BIT	15,7	1,00%
IPPF	10	0,64%
CPCCAF/ITC	7,78	0,50%
VNU	5	0,32%
UA	1	0,06%
TOTAL	1562,97	100,00%

6. PRINCIPAUX PROGRES ET ACQUIS EN 2020

Malgré le faible niveau d'exécution enregistré dans la mise en œuvre des activités en 2020, des acquis ont été enregistrés et méritent d'être relevés. Ces acquis sont déclinés par axe stratégique comme suit :

6.1 Axe stratégique 1 : Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination

En matière du renforcement du cadre juridique, organisationnel et institutionnel, on enregistre la mise à jour de la décision n°002/ART&P/DG/17 relative à l'obligation de communication systématique de données par les opérateurs de réseaux et services de communications électroniques ouverts au public pour ARCEP. De même, l'Arrêté portant création, organisation, attributions et fonctionnement de l'Observatoire des Transports Terrestres disponibles pour signature de l'autorité est en cours de finalisation pour la DTRF. Le projet de texte relatif à l'autonomisation de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation a été élaboré par l'ANPE.

En ce qui concerne, l'amélioration de la coordination et la programmation statistiques, les principaux résultats ci-après ont été obtenus :

- les sessions ordinaires du conseil d'administration de l'INSEED ont été tenues ;
- le rapport du diagnostic du système des statistiques de l'environnement (ANGE) est élaboré ;
- le rapport sur l'état de l'environnement au Togo (REET) élaboré, disponible et édité (ANGE) ;
- un séminaire a été organisé par le Ministère en charge de l'économie numérique, l'Union Internationale des Télécommunications, le régulateur et les opérateurs dans le cadre des rencontres prévues avec les opérateurs du secteur de la télécommunication sur la collecte des données administratives (ARCEP) ;
- le budget programme de l'Etat élaboré (DGBF) ;
- le budget citoyen 2020 élaboré (DGBF) ;
- la Loi de règlement 2020 est élaborée (DGBF) ;
- le plan de travail annuel (PTA) 2021 de l'INSEED est élaboré et disponible ;
- le rapport d'activités à mi-parcours 2020 de l'INSEED est d'élaboré ;
- Une rencontre des premiers responsables est organisée dans le cadre de l'organisation des rencontres périodiques entre les différents acteurs sur la production des statistiques judiciaires (SG Justice) ;
- le budget annuel 2021 de la CNSS est élaboré.

Tout au titre du cadre de coordination et programmation statistiques, on y relève la finalisation du processus d'élaboration de la SNDS 2020-2024 avec l'adoption du document principal et son plan d'action de 2020 par le CNS.

Sur le plan du renforcement des capacités du système statistique national en ressources humaines, matérielles et budgétaires, les principaux résultats capitalisés sont les suivants :

- le bâtiment de l'Observatoire national de l'environnement (ONE) entièrement construit et fonctionnel (ANGE) ;
- le matériel de laboratoire est acquis pour l'ANGE ;
- un (01) ordinateur est acheté pour le responsable du service (ARCEP) ;
- le parc informatique de la DPPE est renforcé en ordinateurs ;
- quinze (15) smartphones et 15 power banques sont acquis (DP/Assainissement) ;
- les capacités de 25 cadres au niveau central et régional sont renforcées en élaboration des annuaires statistiques (INSEED) ;
- quarante-trois 43 cadres de l'INSEED, membres de l'équipe nationale de l'INHPC, sont formés sur l'initialisation de la base PHOENIX-UEMOA avec l'appui d'AFRISTAT ;
- les concours de recrutement d'élèves ITS, ISE et Démographiques, éditions 2020, sont organisés et les listes des lauréats ont été publiées (INSEED) ;
- la capacité du parc équipement de l'INSEED est renforcée avec l'acquisition de 25 climatiseurs ;
- 20 lauréats non boursiers ont bénéficié d'un appui financier du gouvernement togolais pour leur formation (INSEED) ;
- plusieurs travaux de réhabilitation de l'immeuble de l'INSEED réalisés (étanchéité du toit de l'immeuble renouvelé, bureaux affectés rébadigeonnés, deux (02) nouveaux parkings construits, trois (03) anciens parkings réaménagés et clôture de l'immeuble réhabilité ;
- trois (03) statisticiens sont recrutés (SG Justice) ;
- un (01) informaticien recruté pour le compte du Système d'information sur l'artisanat (DA) ;
- deux (02) ordinateurs Destop et trois imprimantes sont acquis (SG Justice) ;
- le centre de documentation de l'INSEED est équipé en mobilier et matériel de bureau.

6.2 Axe stratégique 2 : Production des statistiques de qualité

○ **Le Cadre national d'assurance qualité (CNAQ) est élaboré et disponible**

Les actions menées par le SSN en termes d'amélioration de la qualité de la production en attendant la mise place formel d'un cadre national d'assurance qualité ont conduit aux résultats suivants :

- le rapport de mise en œuvre des ODD validé et disponible et le rapport bilan de mise en œuvre du PND en cours de validation (DPPD) ;
- 17 préfectures et 11 cadres de concertation sont couverts par la supervision (DPSE/MASPFA) ;
- Le guide pratique des utilisateurs du manuel des indicateurs de suivi-évaluation du ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation est élaboré (DPSE/MASPFA) ;
- le rapport d'évaluation des mécanismes actuels d'accompagnement des jeunes en auto-emploi au Togo et élaboration des caractéristiques et besoins de l'entrepreneuriat masculin et féminin au Togo est validé (DEP/MDBJEJ)

- le rapport de l'étude du dispositif de suivi et évaluation informatisé des programmes d'emploi des jeunes au Togo est validé ; Base de données du dispositif de suivi et évaluation informatisé des programmes d'emploi des jeunes au Togo est opérationnelle (DEP/MDBJEJ) ;
- les rapports périodiques d'exécution budgétaire sont élaborés (CNSS) ;
- le dispositif de collecte des données de réalisations auprès des volontaires nationaux en mission est opérationnel (DEP/MDBJEJ) ;
- les rapports d'exécution trimestriels du budget de l'Etat élaborés (DGBF) ;
- les nomenclatures des métiers et professions sont élaborées (INSEED) ;
- le répertoire de acteurs clefs (éleveurs de poulets et de poisson, provenderies, abattoirs, couvoirs, importateurs distributeurs de produits congelés; situation des stocks de viande de poulet et de poisson produits localement) est élaboré (DE).

Dans le cadre de l'amélioration du champ et la qualité des données produites, un document de politique de diffusion a été élaboré par l'INSEED.

Des acquis ont été réalisés en vue d'améliorer et mieux orienter la production statistique de qualité vers la demande. Les principaux se présentent comme suit :

○ ***Les enquêtes statistiques de base sont organisées et menées suivant les normes internationales***

- les résultats de l'enquête semestrielle de conjoncture auprès des ménages au titre du 2ème semestre 2020 sont disponibles (BCEAO) ;
- le rapport de l'enquête sur la compétitivité des entreprises PME est disponible (CCIT) ;
- l'enquête sur l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur le secteur culturel est réalisée et le rapport d'analyse est disponible (DERPC) ;
- la base de données de l'enquête auprès de 280 entreprises dans les six (06) régions du pays sur l'impact de la crise sanitaire et l'évaluation des dispositifs de prévention et de lutte contre la Covid-19 est disponible (DGT) ;
- le rapport de l'enquête sur l'impact de la crise sanitaire dans les entreprises et l'évaluation des dispositifs de prévention et de lutte contre la Covid-19 est élaboré et disponible (DGT)
- Rapport d'étude sur l'impact de la pandémie du covid19 sur les activités du secteur de l'artisanat au Togo disponible (DA) ;
- Rapport d'étude sur l'impact de la pandémie du covid19 sur les activités du secteur de tourisme au Togo disponible (DT).

○ ***Les statistiques économiques et financières, les comptes nationaux sont élaborés suivant les normes requises***

- migration au SCN 2008 finalisée et comptes nationaux de l'année de base 2016 et de l'année courante 2017 élaborés (INSEED) ;
- comptes nationaux définitifs 2018 publiés (INSEED) ;
- comptes nationaux provisoires 2019 publiés (INSEED) ;

- collecte de données source administrative pour les comptes nationaux de 2019 et pour la retropolation entamée (INSEED) ;
- deux (02) collectes sont effectuées dans le cadre de la production des statistiques du commerce international des marchandises (INSEED) ;
- Indice national harmonisé de prix à la consommation (INHPC) de janvier 2020 à décembre 2020 disponible
- indices du chiffre d'affaires (ICA) dans le commerce, dans les services et dans la construction disponibles de 2015 jusqu'au deuxième trimestre 2020 (INSEED) ;
- indice des prix de la production industrielle (IPPI) des douze mois de 2015 à 2019 disponible (INSEED) ;
- indice de la production industrielle (IPI) des douze mois de 2015 à 2019 disponibles (INSEED) ;
- données de la conjoncture régulièrement transmises à l'UEMOA et disponibles sur la période de janvier à septembre 2020 (INSEED) ;
- répertoire des entreprises en 2018 actualisé (INSEED) ;
- collecte des DSF de l'exercice 2019 réalisées et la saisie en cours (INSEED)
- statistiques du commerce extérieur de décembre 2019 à novembre 2020 élaborées (INSEED) ;
- indices du commerce extérieur de janvier à novembre 2020 disponible (INSEED) ;
- bulletins trimestriels des statistiques du commerce extérieur du 4ème trimestre 2019 au troisième trimestre 2020 élaborés (INSEED) ;
- indices nationaux de janvier à décembre 2020 produits et envoyés à la Commission de l'UEMOA dans les délais requis et aux partenaires en développement ; ces indices sont disponibles sur le site de l'INSEED (INSEED) ;
- données sur la série des indices au niveau des variétés, des postes, des sous-groupes, des groupes, des fonctions, des nomenclatures secondaires et au niveau global disponibles de janvier à décembre 2020 ;
- coefficients de raccordement calculés aussi bien au niveau des nomenclatures principales (postes, sous-groupes, groupes, fonction, global) qu'au niveau des nomenclatures secondaires afin de pouvoir raccorder la série disponible sous la base 2008.
- les données sur les activités portuaires sont collectées et traitées (PAL) ;
- les cartes des infrastructures économiques et sociales des cantons et communes du Togo sont produites et la base de données du profil de développement des communes est disponible (DGAT) ;
- les statistiques monétaires mensuelles et annuelles au titre de l'année 2020 sont produites (BCEAO) ;
- les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale au titre de l'année 2019 sont produites (BCEAO) ;
- les notes de conjoncture au titre de l'année 2020 sont élaborées (DGEAE) ;

- les tableaux de bord de l'économie nationale au titre de l'année 2020 sont élaborés (DGEAE) ;
 - le rapport économique, financier et social est disponible (DGEAE) ;
 - le document "Perspectives économiques et financières à moyen terme" 2021-2025 est élaboré (DGEAE) ;
 - Deux notes de cadrage macroéconomique sont élaborées (DGEAE) ;
 - le tableau des opérations financières de l'Etat 2020 est disponible (DGEAE) ;
 - les statistiques pour les mises à jour du cadre macroéconomique sont collectées (DGEAE) ;
 - le cadrage budgétaire 2020 élaboré (DGBF) ;
 - 14 065 bénéficiaires enregistrés et 1 122 274 présences pointées (DEP/MDBJEJ) ;
 - l'étude d'évaluation de la contribution du volontariat au développement socio-économique du Togo réalisée (DEP/MDBJEJ) ;
 - le rapport de l'étude d'évaluation des effets de la crise liée à la COVID-19 sur les activités des entreprises du secteur privé togolais est disponible (CCIT) ;
 - les statistiques des marchés attribués aux jeunes et femmes entrepreneurs disponibles (DNCMP) ;
 - les statistiques des marchés passés sont disponibles (DNCMP) ;
 - les statistiques sur les recettes fiscales et douanières sont produites (DEPS/OTR) ;
 - les statistiques sur le commerce extérieur sont produites (DEPS/OTR) ;
 - les statistiques sur les activités des opérateurs économiques au cordon douanier sont produites (DEPS/OTR) ;
 - l'étude du temps nécessaire à la mainlevée des marchandises est réalisée (DEPS/OTR).
- ***Les statistiques démographiques et sociales (population, genre, emploi, pauvreté, etc.) sont produites***
- un (01) annuaire statistique sur l'emploi est élaboré (ANPE) ;
 - deux (02) bulletins sur le Marché du travail (MT) sont élaborés (ANPE) ;
 - le rapport national sur le SIMT 2019 est rédigé (ANPE) ;
 - le rapport de l'analyse des effets de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du travail au Togo est réalisé (ANPE) ;
 - les tableaux de bord mensuels relatif aux effectifs des agents de la fonction publique sont disponibles (DGIPE) ;
 - des tableaux statistiques sont produits et mis à disposition des usagers (DGIPE) ;
 - les effectives mises à jour sur la situation administrative des agents connus (DGIPE) ;
 - les effectifs des départs et entrées dans la fonction publique sont disponibles (DGIPE) ;
 - l'annuaire national statistique des enseignements primaire et secondaire 2019-2020 élaboré (DPEE) ;
 - le tableau de bord de l'éducation et le rapport d'analyse des indicateurs des enseignements primaire et secondaire sont élaborés (DPEE) ;
 - l'annuaire de l'enseignement technique est en cours de finalisation ;

- le rapport du tableau de bord pour la protection de l'enfant 2017 est disponible (DPSE/MASPFA) ;
- la carte de recherche est élaborée (DRST) ;
- les outils de collecte et d'analyse de données sont conçus dans le cadre du projet Gouvernance (DGT) ;
- les témoignages, photos et vidéos recueillis et disponibles dans le cadre du projet Gouvernance (DGT) ;
- les fiches/formulaires d'évaluation des dispositifs de lutte contre la Covid-19 sont élaborés et disponibles (DGT) ;
- l'annuaire statistique sanitaire validé (DGEPIIS) ;
- l'annuaire statistique de 2017 à 2019 est produit et les données statistiques de janvier à juin 2020 sont collectées (SG Justice) ;
- les données de l'annuaire 2018-2019 des statistiques culturelles sont collectées et validées (DERPC) ;
- les données statistiques du MSPC sont collectées, traitées et analysées (DESPSE) ;
- les statistiques sur les média (Télévisions, radios et presses en ligne) du Togo produites et disponibles (HAAC).

○ ***La production de statistiques sur demande spécifique est assurée***

- la collecte de données pour le suivi des ménages de l'Université Berckley est réalisée (INSEED).

○ ***Les statistiques du secteur rural et de l'environnement sont produites***

- répertoire de acteurs clefs (éleveurs de poulets et de poisson, provenderies, abattoirs, couvoirs, importateurs distributeurs de produits congelés; situation des stocks de viande de poulet et de poisson produits localement) est élaboré (DE)
- capture de la pêche continentale : 6 132 tonnes ; Valeur : 5 863 277 920 FCFA (DPA)
- capture de la pêche artisanale maritime : 11 711 tonnes ; Valeur : 11 837 129 000 FCFA (DPA)
- capture de la pêche industrielle : 85 tonnes ; Valeur : 211 872 500 FCFA (DPA)
- production aquacole : 730 tonnes ; Valeur : 1 314 000 000 FCFA (DPA)

S'agissant de la promotion de l'utilisation des nouvelles technologies et l'archivage des données les résultats obtenus sont :

- la plateforme virtuelle d'échanges est mise en place (DGT) ;
- la mise en place du système national d'information sur les transports terrestres est en cours: liste des indicateurs de transport terrestre, les outils de collecte et le dictionnaire des métadonnées sont disponibles (DTRF) ;
- dix-neuf (19) documents achetés, une trentaine de publications collectées (INSEED) ;
- le rapport d'audit disponible pour la mise en place d'un système d'archivage et de gestion électronique des documents à l'INSEED est réalisé (INSEED) ;

- la base de données documentaire est disponible sur le réseau interne de l'INSEED et le catalogue du fonds Togo est disponible et actualisé ;
- l'actualisation des bases de données Togo-info et Open Data (données statistiques) effective (INSEED) ;
- Hébergement de DHIS2 réalisé (DGPIS).

6.3 Axe stratégique 3 : Promotion de la culture statistique

Dans le cadre de l'amélioration de l'utilisation des statistiques dans la prise des décisions, on note que :

- la Journée mondiale de la statistique (JMS), édition 2020 est célébrée (INSEED) ;
- la phase préparatoire de la journée africaine de la statistique est exécutée (INSEED), l'apothéose de la journée a été annulée pour cause des effets de la pandémie de la Covid- 19.

En matière de promotion de la diffusion de données et la communication, les principaux acquis sont :

- la base de données web sur les indicateurs du marché du travail est validée mais non encore opérationnelle (ANPE) ;
- le site web de l'UL est actualisé en intégrant le champ "statistiques" (DPP/DAAS) ;
- les questionnaires sont imprimés et disséminés (DPEE) ;
- un réseau de journalistes, partenaire du SSN a l'utilisation des statistiques est mise en place (INSEED) ;
- le renouvellement de l'abonnement du nom de domaine inseed.tg est effectif (INSEED) ;
- l'abonnement pour l'hébergement de Togo-info est renouvelé (INSEED) ;
- le nouveau site web de l'INSEED conçu et disponible (INSEED) ;
- les résultats de MICS6 sont disséminés et diffusés (INSEED) ;
- la diffusion périodique des statistiques est effective (PAL) ;
- les statistiques du port sont traitées sur demande (PAL) ;
- l'annuaire statistique de 2017 à 2019 du ministère en charge de la justice est édité et publié (SG Justice).

7. DIFFICULTES RENCONTREES

Les problèmes auxquels sont confrontées les structures du SSN dans la mise en œuvre de leurs activités sont devenus récurrents et relatifs au cadre institutionnel et aux ressources humaines financières et matérielles.

En particulier, pour l'année 2020, l'enregistrement de niveaux de réalisation physique et financière des activités peu satisfaisants s'expliquerait par le contexte de mise en œuvre de ce plan d'action. En effet, la mise en œuvre du plan d'action 2020 a coïncidé avec la période d'élaboration de la SNDS 2020-2024, donc le financement de ce plan n'a pas été fortement soutenu. Cette situation a été accentuée par le contexte sanitaire marqué par la pandémie de la Covid-19 dont les effets ont limité la capacité de mobilisation de ressources des structures du SSN et perturbé le chronogramme de certaines activités, en l'occurrence les activités de terrain et celles qui nécessitent un rassemblement d'un monde important.

.

CONCLUSION

La mise en œuvre du plan d'action 2020 de la SNDS 2020-2024 est faite dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19. Cette crise qui a perturbé non seulement le calendrier de déroulement des activités mais aussi les capacités des structures à mobiliser les ressources pour le financement de leurs activités. Les actions de plaidoyer de ressources, prévues dans le cadre de cette nouvelle stratégie, en particulier la table ronde, ont été reportées.

Toutefois, des acquis ont été obtenus du fait de la détermination des acteurs du SSN à œuvrer pour l'essor du SSN. Pour se faire, les nouvelles technologies d'information et de la communication (NTIC) ont été mises à contribution dans la production statistique. Les visioconférences et la réalisation de certaines collectes par téléphonie mobile ont permis de limiter les effets de la pandémie sur la productivité des structures.

ANNEXES

Annexe 1: Cadre logique : situation activités complètement réalisées en 2020

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
Axe stratégique 1. Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination									
A1O1	Mise à jour de la décision n°002/ART&P/DG/17 Relative à l'obligation de communication systématique de données par les opérateurs de réseaux et services de communications électroniques ouverts au public	1	1	100	ND	ND	ND	La décision a été mise à jour. La nouvelle décision est : Décision n°013/ART&P/DG/20 Relative à l'obligation de communication systématique de données par les opérateurs de réseaux et services de communications électroniques ouverts au public.	ARCEP
A1O2	Réalisation du diagnostic du système des statistiques de l'environnement	1	1	100	5,148	5,148	5,148	Rapport du diagnostic disponible	ANGE
A1O2	Rédaction du premier rapport sur l'état de l'environnement au Togo	1	1	100	52,2	52,2	48,5	REET élaboré, disponible et édité	ANGE
A1O2	Rencontre avec les opérateurs du secteur de la télécommunication sur la collecte des données administratives	1	2	100	ND	ND	ND	Un séminaire a été organisé par le Ministère en charge de l'économie numérique, l'Union Internationale des Télécommunications, le régulateur et les opérateurs	ARCEP
A1O2	Elaboration du budget programme de l'Etat	1	2	100	300	300	300	Budget programme de l'Etat élaboré	DGBF
A1O2	Elaboration du budget citoyen 2020	1	2	100	NA	NA	NA	Budget citoyen 2020 élaboré	DGBF
A1O2	Elaboration de la Loi de Règlement	1	2	100	NA	NA	NA	Loi de Règlement 2020 élaboré	DGBF

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A1O2	Organisation régulière des sessions et réunions du Conseil d'administration de l'INSEED	1	2	100	10	10	10	Trois sessions du Conseil d'administration tenues	INSEED
A1O2	Élaborations et validation du plan de travail annuel 2021 de l'institut	2	2	100	10,66	10,66	0	Projet de plan de travail 2001 élaboré et disponible	INSEED
A1O2	Poursuite de l'élaboration de la SNDS II	2	1	100	54,5	45	45	Adoption de la SNDS 2020-2024 et son plan d'action de 2020	INSEED
A1O2	Appui divers à la production statistique des services sectoriels du Système statistique national	2	2	100	NA	NA	NA	Contribution de l'INSEED à la revue annuelle 2020 des activités du MASTHAF, au paramétrage de ARV pour 2020 et à la validation du rapport pays de risque de sécheresse et d'inondation de African Risk Capacity , à la validation du plan d'action de la politique nationale de l'éducation à la citoyenneté du ministère de la communication, Appui aux travaux d'installation des serveurs et le ciblage réseaux dans plusieurs structures de l'administration publique	INSEED
A1O2	Organisation des rencontres périodiques entre les différents acteurs sur la production des statistiques judiciaires	1	2	100	5	0	0	La rencontre des premiers responsables du 1er semestre 2020 est organisée	SG Justice
A1O2	Elaboration du Budget 2021	2	2	100	NA	NA	NA	Budget annuel 2021	CNSS

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A103	Renforcement des capacités matérielles du laboratoire de l'ANGE	1	1	100	16	16	16	Matériels disponibles	ANGE
A103	Finition de la construction du bâtiment de l'Observatoire national de l'environnement (ONE)	1	1	100	6	6	6	Bâtiment fini et fonctionnel	ANGE
A103	Dotation de l'ART&P en matériels informatiques et de mobiliers de bureau	1	1	100	ND	ND	ND	Un ordinateur acheté pour le responsable du service	ARCEP
A103	Recrutement de personnel informaticien pour le compte du Système d'information sur l'artisanat (SIA) dans les régions	2	1	100	2,4	2,4	2,4	Un (01) informaticien recruté	DA
A103	Renforcement du parc informatique de la DPPE en ordinateurs	1	2	100	2,8	2,8	2,8	Du matériel informatique acquis	DPPE
A103	Acquisition de smartphones et power banques	1	2	100	2,389	2,389	2,389	15 smartphones et 15 power banques acquis	DP (Assainissement)
A103	Renforcement de capacité des cadres au niveau central et régional en élaboration des annuaires statistiques	1	1	100	9,12	9,12	9,12	Capacité de 25 cadres au niveau central et régional renforcées en élaboration des annuaires statistiques	INSEED
A103	Renforcement de capacités de l'équipe nationale de l'INHPC avec initialisation de la base PHOENIX-UEMOA avec l'appui d'AFRISTAT	1	1	100	15,0855	15,0855	15,0855	43 cadres et agents formés	INSEED
A103	Organisation des concours de recrutement d'élèves ITS, ISE et Démographes	1	2	100	2,767619	2,767619	2,767619	Réception et envoi des dossiers de candidature	INSEED

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A103	Acquisition de matériels informatiques et de fournitures de bureau	1	1	100	35,43	35,43	35,43	Appel d'offre lancé, marché attribué, en attente de livraison ; 25 climatiseurs acquis	INSEED
A103	Acquisition de licence de logiciel bureautique (Ms Office 365)	1	1	100	14,38	14,38	14,38		INSEED
A103	Appui financier à la formation des lauréats non boursiers dans les écoles de statistiques et de démographie	1	1	100	207,72	207,72	207,72	20 lauréats non boursiers ont bénéficiés d'un appui financiers du gouvernement togolais pour leur formation	INSEED
A103	Formation des cadres du SSN sur les ODD, PND et agenda 2063	1	2	100	5	5			INSEED
A103	Réhabilitation du toit de l'immeuble INSEED à Lomé	2	1	100	50	50	50	Etanchéité renouvelé et bureaux affectés ré-badigeonnés	INSEED
A103	Aménagement de parking auto	2	1	100	44,4	44,4	44,4	2 nouveaux parkings construits ; 3 anciens parkings réaménagés	INSEED
A103	Réaménagement de la clôture	2	1	100	20,3	8,1	8,1	3 côtés de la clôture (Est, Nord et Ouest) sont réhabilités ; 1 grille clôture est installée au côté Sud	INSEED
A103	Plaidoyer pour le renforcement de l'effectif des statisticiens lors des recrutements dans la fonction publique	1	1	100	NA	NA	NA	Trois (03) statisticiens recruté	SG Justice
A103	Renforcement de la cellule statistique de la justice en équipement informatique	1	1	100	5	5	5	Acquisition de deux ordinateurs Desktop et de trois imprimantes	SG Justice
A103	Achat des fournitures de bureau	2	2	100	41,391133	41,391133	41,391133		INSEED

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A1O3	Renforcement des infrastructures du centre de documentation (ameublement et équipements)	2	1	100	6	6	6	Le centre de documentation est équipé en mobilier et matériel de bureau	INSEED
Axe stratégique 2. Production des statistiques de qualité									
A2O1	Evaluation du projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans (PAIPJA) 2011-2015	2	1	100	5,9	5,9	5,9	L'évaluation du projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans (PAIPJA) 2011-2015 est réalisée	ANPE
A2O1	Elaboration et validation des rapports annuels sur les ODD, PND et agenda 2063	1	2	100	3	3	3	Rapport de mise en œuvre des ODD validé et disponible ; Rapport bilan de mise en œuvre du PND en cours de validation	DPPD
A2O1	Supervisions de la collecte de données	1	2	100	3,16	3,16	3,16	17 préfectures et 11 cadres de concertation sont couverts par la collecte	DPSE/MASPFA
A2O1	Elaboration du guide pratique des utilisateurs du manuel des indicateurs de suivi-évaluation du ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation	2	1	100	1,1	1,1	1,1	Le guide pratique des utilisateurs du manuel des indicateurs de suivi-évaluation du ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation	DPSE/MASPFA

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O1	Statistique de production et de distribution du poulet de chair local et de poisson : répertoire des acteurs clefs et suivi des effectifs de poulets, de stocks de produits (viande de poulet de chair et poisson) et des quantités distribuées	2	2	100	NA	NA	NA	Répertoire de acteurs clefs : éleveurs de poulets et de poisson, provenderies, abattoirs, couvoirs, importateurs distributeurs de produits congelés; Situation des stocks de viande de poulet et de poisson produits localement;	DE
A2O1	Evaluation des mécanismes actuels d'accompagnement des jeunes en auto-emploi au Togo et élaboration des caractéristiques et besoins de l'entrepreneuriat masculin et féminin au Togo	2	1	100	8,3	8,3	8,3	Rapport d'évaluation des mécanismes actuels d'accompagnement des jeunes en auto-emploi au Togo et élaboration des caractéristiques et besoins de l'entrepreneuriat masculin et féminin au Togo validé,	DEP/MDBJEJ
A2O1	Mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation informatisé des programmes d'emploi des jeunes au Togo	2	1	100	4,29	4,29	4,29	Rapport de l'étude du dispositif de suivi et évaluation informatisé des programmes d'emploi des jeunes au Togo validé ; Base de données du dispositif de suivi et évaluation informatisé des programmes d'emploi des jeunes au Togo opérationnelle,	DEP/MDBJEJ
A2O1	Opérationnalisation du dispositif de collecte des données de réalisations auprès des volontaires nationaux en mission	2	2	100	NA	NA	NA	Dispositif de collecte des données de réalisations auprès des volontaires nationaux en mission opérationnel	DEP/MDBJEJ
A2O1	Elaboration des rapports d'Exécution trimestriels du budget de l'Etat	1	2	100	NA	NA	NA	Rapports d'Exécution trimestriels du budget de l'Etat élaborés	DGBF

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O1	Nomenclature des métiers et professions	2	1	100	ND	ND	ND	Nomenclature des métiers et professions élaborées	INSEED
A2O1	Suivi de l'exécution du budget	2	2	100	NA	NA	NA	Rapports périodiques d'exécution budgétaire	CNSS
A2O2	Elaboration de la politique de diffusion	1	1	100	5,612	5,612	5,612	Document de politique de diffusion élaboré et disponible	INSEED
A2O3	Élaboration de l'annuaire des statistiques 2019 des programmes de promotion de l'emploi	1	2	100	1,5	1,5	1,5	Un (01) annuaire statistique sur l'emploi est élaboré	ANPE
A2O3	Élaboration des bulletins sur le MT	2	2	100	7	7	7	Deux (02) bulletins sur le Marché du travail (MT) sont élaborés	ANPE
A2O3	Élaboration du rapport national sur le SIMT 2019	2	2	100	6	6	6	Le rapport national sur le SIMT 2019 est rédigé	ANPE
A2O3	Analyse des effets de la pandémie de la covid-19 sur le marché du travail au Togo	2	1	100	8,1	8,1	8,1	Le rapport de l'analyse des effets de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du travail au Togo est réalisé	ANPE
A2O3	Production des statistiques monétaires mensuelles au titre de l'année 2020	1	2	100	NA	NA	NA	Statistiques monétaires mensuelles et annuelles au titre de l'année 2020 produites	BCEAO/ DNT
A2O3	Elaboration des comptes extérieurs au titre de l'année 2019	1	2	100	NA	NA	NA	Statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale au titre de l'année 2019 produites	BCEAO/ DNT

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O3	Réalisation de l'enquête trimestrielle de conjoncture auprès des ménages au titre du 2ème semestre 2020	1	2	100	5,1	5,1	5,1	Résultats de l'enquête semestrielle de conjoncture auprès des ménages au titre du 2ème semestre 2020 disponibles	BCEAO/ DNT
A2O3	Réalisation de l'Enquête sur la compétitivité des entreprises PME	1	1	100	15	7,78	7,78	le rapport de l'enquête sur la compétitivité des entreprises PME est disponible	CCIT
A2O3	Etudes d'évaluation des effets de la crise liée au COVID-19 sur les activités des entreprises du secteur privé togolais	2	1	100	7,6	7,6	7,6	le rapport de l'étude d'évaluation des effets de la crise liée au COVID-19 sur les activités des entreprises du secteur privé togolais est disponible	CCIT
A2O3	Production des statistiques relatives aux effectifs des agents de la fonction publique	1	2	100	NA	NA	NA	Les tableaux de bord mensuels relatifs aux effectifs des agents de la fonction publique sont disponibles	DGIPE
A2O3	Production de tableaux statistiques aux usagers	1	2	100	NA	NA	NA	Des tableaux statistiques sont produits et mis à disposition des usagers	DGIPE
A2O3	Production de statistiques sur les changements de situation administrative des agents	1	2	100	NA	NA	NA	les effectives mises à jour sur la situation administrative des agents connus	DGIPE
A2O3	Production de statistique sur les recrutements et les cessations définitives de fonction	1	2	100	NA	NA	NA	Effectifs des départs et entrées dans la fonction publique disponible	DGIPE
A2O3	Appui à la saisie	1	1	100	12,28	12,28	12,28	les bases de données relatives à l'éducation primaire sont redéployées	DPEE

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O3	Ateliers régionaux d'apurement et de validation des données	1	1	100	13,82	13,82	13,82	les ateliers régionaux d'apurement et de validation des données sont réalisés	DPEE
A2O3	Production des outils de pilotage 2018-2019	1	1	100	7,26	7,26	7,26	Annuaire statistique de l'enseignement primaire 2018-2019 élaboré	DPEE
A2O3	Rédaction du rapport du tableau de bord pour la protection de l'enfant	1	2	100	7,2	7,2	7,2	Le rapport du tableau de bord pour la protection de l'enfant 2017 est disponible	DPSE/MASPFA
A2O3	Elaboration de la carte de recherche	2	1	100	25	25	25	Disposer d'des chercheurs, une base de données sur les structures de recherche, les chercheurs, leurs activités, leurs collaborations et leurs situations géographiques	DRST
A2O3	Collecte et validation des données de l'annuaire 2018-2019 des statistiques culturelles	1	2	100	2	2	2	Données de l'annuaire 2018-2019 des statistiques culturelles collectées et validées	DERPC
A2O3	Réalisation d'une enquête sur l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur le secteur culturel	2	1	100	0,3	0,3	0,3	l'enquête sur l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur le secteur culturel réalisé et le rapport d'analyse est disponible	DERPC
A2O3	Enregistrement des bénéficiaires avec l'application EJV Register et pointage des présences avec EJV Presence	2	2	100	6,4	6,4	6,4	14 065 bénéficiaires enregistrés et 1 122 274 présences pointées	DEP/MDBJEJ
A2O3	Etude d'évaluation de la contribution du volontariat au développement socio-économique du Togo	2	1	100	5	5	5	Etude d'évaluation de la contribution du volontariat au développement socio-économique du Togo réalisée	DEP/MDBJEJ

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O3	Collecte, traitement et analyse des données statistiques du MSPC	2	2	100	5	5	5	Données statistiques du MSPC collectées, traitées et analysées	DESPSE
A2O3	Suivi de la pêche continentale	1	2	100	10	10		Capture de la pêche continentale : 6 132 tonnes ; Valeur : 5 863 277 920 FCFA	DPA
A2O3	Suivi des débarquements de la pêche artisanale maritime	1	2	100	ND	ND	ND	Capture : 11 711 tonnes ; Valeur : 11 837 129 000 FCFA	DPA
A2O3	Suivi des débarquements de la pêche industrielle	1	2	100	ND	ND	ND	Capture : 85 tonnes ; Valeur : 211 872 500 FCFA	DPA
A2O3	Suivi de la production aquacole	1	2	100	ND	ND	ND	Production : 730 tonnes ; Valeur : 1 314 000 000 FCFA	DPA
A2O3	Phase pilote de la mise en place d'une base de données géographique des infrastructures économiques et sociales des cantons et communes du Togo	2	1	100	36	36	36	Cartes des infrastructures économiques et sociales des cantons et communes du Togo ; Base de données du profil de développement des communes	DGAT
A2O3	Elaboration de la note de conjoncture	1	2	100	4	4	4	Note de conjoncture	DGEAE
A2O3	Elaboration du rapport économique, financier et social	1	2	100	2	2	2	Rapport économique, financier et social	DGEAE
A2O3	Elaboration du Programme pluriannuel de convergence	1	2	100	6	6	6	Document Perspectives économiques et financières à moyen terme	DGEAE
A2O3	Elaboration de la note de cadrage macroéconomique	1	2	100	1	1	1	Note de cadrage macroéconomique	DGEAE
A2O3	Production des statistiques des finances publiques	1	2	100	2	2	2	Tableau des opérations financières de l'Etat (TOFE)	DGEAE

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O3	Collecte des données statistiques pour les mises à jour du cadre macroéconomique	1	2	100	1	1	1	Données collectées	DGEAE
A2O3	Elaboration du cadrage budgétaire	1	2	100	190	190	190	Cadrage budgétaire 2020 élaboré	DGBF
A2O3	Conception des outils de collecte et d'analyse de données dans le cadre du projet Gouvernance	2	1	100	3,9	3,9	3,9	Outils de collecte et d'analyse de données disponibles	DGT
A2O3	Recueil de témoignages et réalisation des photos et vidéos de bonnes pratiques dans le cadre du projet Gouvernance	2	1	100	4,8	4,8	4,8	Témoignages, photos et vidéos disponibles	DGT
A2O3	Elaboration de fiches/formulaires d'évaluation des dispositifs de lutte contre la Covid-19 au profit des partenaires sociaux (autoévaluation) et des inspecteurs et contrôleurs du travail y compris dans l'économie informelle	2	1	100	2,5	2,5	2,5	fiches/formulaires d'évaluation des dispositifs de lutte contre la Covid-19 disponibles	DGT
A2O3	Enquête auprès de 280 entreprises dans les six (06) régions du pays sur l'impact de la crise sanitaire et l'évaluation des dispositifs de prévention et de lutte contre la Covid-19	2	1	100	2,3	2,3	2,3	Base de données disponible	DGT
A2O3	Elaboration du rapport général de l'enquête sur l'impact de la crise sanitaire dans les entreprises et l'évaluation des dispositifs de prévention et de lutte contre la Covid-19	2	1	100	0,7	0,7	0,7	Rapport général de l'enquête disponible	DGT

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O3	Elaboration des statistiques des marchés attribués aux jeunes et femmes entrepreneurs	2	2	100	NA	NA	NA	Statistiques des marchés attribués aux jeunes et femmes entrepreneurs disponibles	DNCMP
A2O3	Elaboration des statistiques des marchés passés	2	2	100	NA	NA	NA	Statistiques des marchés passés disponibles	DNCMP
A2O3	Collecte, saisie et traitement des DSF	1	2	100	16	6,9	6,9	Saisie des DSF de 2019 en cours	INSEED
A2O3	Production de l'indice national harmonisé des prix à la consommation (INHPC)	1	2	100	8	8	6	06 INHPC produits sur 06	INSEED
A2O3	Production des statistiques du commerce international des marchandises	1	2	100	3	3	3	Deux (02) collectes effectuées	INSEED
A2O3	Production de l'IHPI (IPPI-IPI rénové)	1	2	100	9	7	7	IHPI de janvier à mai 2020 ; IPPI et IPI rénové de 2015 et 2016 produits	INSEED
A2O3	Production de l'ICA	1	2	100	10	5	5	ICA 2019 disponible	INSEED
A2O3	Production des comptes nationaux annuels définitifs	1	2	100	22,1	22,1	22,1	Base ERETES initialisée et début des ERE-CB	INSEED
A2O3	Production des comptes nationaux annuels provisoires	1	2	100	15	15	15	Base ERETES disponible	INSEED

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O3	Production des annuaires statistiques régionaux	1	2	100	8	8	8	Annuaire statistique région maritime 2013-2016 validé ; annuaire 2017-2019 en cours d'élaboration ; - Annuaire statistique région plateaux 2012-2018 validé ; Annuaire statistique région centrale 2013-2018 validé ; annuaire de 2019 en cours d'élaboration ; Annuaire statistique région de la Kara 2015-2017 validé ; annuaire 2018-2019 en cours d'élaboration ; Annuaire statistique région des savanes 2015-2018 validé ; annuaire 2019 en cours d'élaboration	INSEED
A2O3	Appui technique à l'opérationnalisation du dispositif de suivi sur les ODD au niveau décentralisé et à la production et diffusion des supports en lien avec les ODD	1	2	100	5	5			INSEED
A2O3	Calcul et analyse des indicateurs des ODD, PND et agenda 2063	1	2	100	10	5			INSEED
A2O3	Collecte et traitement des données sources pour l'élaboration des comptes nationaux annuels (définitifs (CNA) et provisoires (CNP), trimestriels (CNT)	2	2	100	34,2	34,2	34	Collecte et traitement des données des CNA 2018 réalisés ; Collecte des données des CNP 2019 réalisée ;	INSEED
A2O3	Enquête sur la perception et le coût de la corruption au Togo EPCCT	2	1	100	4,9	4,9	4,9	Rapport validé et disséminé ; Bases de données disponibles	INSEED

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O3	Collecte et traitement des données sur l'activité portuaire	2	2	100	100	100	100	Données sur l'activité portuaire collectées et traitées	PAL
A2O3	Production d'annuaire des statistiques judiciaires et pénitentiaires	1	2	100	25	25	25	Annuaire statistique de 2017 à 2019 produit et Données statistiques de janvier à juin 2020 collectées	SG Justice
A2O3	Production des statistiques sur les média du Togo (Télévisions, radios et presses en ligne)	2	2	100	NA	NA	NA	statistiques sur les média (Télévisions, radios et presses en ligne) du Togo produits et disponibles	HAAC
A2O3	Collecte de données pour le suivi des ménages de l'Université Berckley	2	1	100	ND	ND	ND	Collecte de données pour le suivi des ménages de l'Université Berckley réalisée	INSEED
A2O3	Elaboration et validation de l'annuaire statistique sanitaire	1	1	100	9,969251	9,969251	9,969251	Annuaire statistique sanitaire validé	DGEPIS
A2O3	Production des statistiques sur les recettes fiscales et douanières	1	2	100	NA	NA	NA	Les statistiques sur les recettes fiscales et douanières sont produites	DEPS/(OTR)
A2O3	Production des statistiques sur le commerce extérieur	1	2	100	NA	NA	NA	Les statistiques sur le commerce extérieur sont produites	DEPS/(OTR)
A2O3	Production des statistiques sur les activités des opérateurs économiques au cordon douanier	1	1	100	NA	NA	NA	Les statistiques sur les activités des opérateurs économiques au cordon douanier sont produites	DEPS/(OTR)
A2O3	Etude du temps nécessaire à la mainlevée des marchandises	2	1	100	100	100	80	L'étude du temps nécessaire à la mainlevée des marchandises est réalisée	DEPS/(OTR)

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O3	Etude sur l'impact de la pandémie du covid19 sur les activités du secteur de l'artisanat au Togo	2	1	100		NA		Rapport d'étude sur l'impact de la pandémie du covid19 sur les activités du secteur de l'artisanat au Togo disponible	DA
A2O3	Etude sur l'impact de la pandémie du covid19 sur les activités du secteur de tourisme au Togo disponible	2	1	100		NA		Rapport d'étude sur l'impact de la pandémie du covid19 sur les activités du secteur de tourisme au Togo disponible	DPDT
A2O3	Elaboration des tableaux de bord de l'économie nationale au titre de l'année 2020	2	2	100	1	1	1	Les tableaux de bord de l'économie nationale au titre de l'année 2020 sont élaborés	DGEAE
A2O4	Mise à jour des données statistiques	1	2	100	NA	NA	NA	Données statistiques mises à jour	DGIPE
A2O4	Redéploiement de base de données	1	1	100	5,95	5,95	5,95	Questionnaires imprimés et disséminés	DPEE
A2O4	Mise en place d'une base de données des statistiques sur l'importation et l'exportation de bois	1	1	100	12	0	0	Base de données des statistiques sur l'importation et l'exportation de bois mise en place	DEP/MERF
A2O4	Mise en place et gestion d'une plateforme virtuelle d'échanges et de partage sur la Covid-19 et sa gestion en milieu de travail (www.dgt.tg)	2	1	100	1,5	1,5	1,5	Plateforme virtuelle d'échanges mise en place	DGT
A2O4	Gestion du centre de documentation de l'INSEED (Abonnement, revues scientifiques et achat de documents de référence et collecte des publications)	1	2	100	3,5	3,5	3,5	19 documents achetés, une trentaine de publications collectées,	INSEED

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O4	Mise en place d'un système d'archivage et de gestion électronique des documents à l'INSEED (audit documentaire et analyse des besoins)	1	1	100	3,5	3,5	2	Rapport d'audit disponible pour la mise en place d'un système d'archivage et de gestion électronique des documents à l'INSEED réalisé (INSEED)	INSEED
A2O4	Hébergement de DHIS2	1	1	100	7,969372	7,969372	7,969372	Hébergement de DHIS2 réalisé	DGEPIS
Axe stratégique 3. Promotion de la culture statistique									
A3O1	Journée mondiale de la statistique (JMS)	1	1	100	10	3,75	0	Journée mondiale de la statistique (JMS), édition 2020 célébrée	INSEED
A3O2	Mise en place d'une base de données web sur les indicateurs du marché du travail	1	1	100	4,29	4	4	La base de données web sur les indicateurs du marché du travail est validée mais non encore opérationnelle	ANPE
A3O2	Actualisation du site web de l'UL en intégrant le champ "statistiques"	1	1	100	NA	NA	NA	le site web de l'UL est actualisé en intégrant le champ "statistiques"	DPP/UL
A3O2	Impression et dissémination des questionnaires	1	1	100	6	6	6	Impression et dissémination des questionnaires réalisées	DPEE
A3O2	Mise en place d'un réseau de journalistes, partenaire du SSN a l'utilisation des statistiques	1	2	100	5	5		un réseau de journalistes, partenaire du SSN a l'utilisation des statistiques est mise en place	INSEED
A3O2	Renouvellement de l'abonnement du nom de domaine inseed.tg	1	1	100	3	3	1,15	Renouvellement de l'abonnement du nom de domaine inseed.tg effectif	INSEED
A3O2	Renouvellement de l'abonnement de l'hébergement de Togo-info	1	1	100	2	2	1,8	Abonnement pour l'hébergement de Togo-info renouvelé	INSEED

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A3O2	Conception et d'actualisation du site web de l'INSEED	1	1	100	6	6	6	Nouveau site web de l'INSEED conçu et disponible	INSEED
A3O2	Diffusion et dissémination des résultats de MICS6 et autres enquêtes	1	2	100	25	25	25	Rapport validé et disséminé	INSEED
A3O2	Diffusions périodiques des statiques (Bulletins de publication ; Tableaux d'analyse)	2	2	100	12,5	12,5	12,5	Diffusion périodiques des statistiques	PAL
A3O2	Diffusions périodiques des statiques à la liste de diffusion.	2	2	100	5	5	5	Diffusions périodiques des statiques à la liste de diffusion réalisées	PAL
A3O2	Diffusion sur demande.	2	2	100	2,5	2,5	2,5	Demande des statistiques traitées	PAL
A3O2	Edition et publication des annuaires, bulletins statistiques du ministère de la justice	1	2	100	5	5	5	Annuaire statistique de 2017 à 2019 édité et publié	SG Justice
A3O2	Atelier de conception et d'actualisation du site web de l'INSEED avec une mission d'expertise externe de 3 semaines	2	1	100	6	6	6	un atelier de conception et d'actualisation du site web de l'INSEED avec une mission d'expertise externe est réalisé	INSEED

Annexe 2: Cadre logique : situation activités non achevées en 2020

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=opérationnel; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
Axe stratégique 1. Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination									
A1O1	Autonomisation de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation	1	1	50	NA	NA	NA	Projet de texte élaboré	ANPE
A1O1	Mise en place de l'observatoire de la politique nationale de l'aménagement du territoire	1	1	30	NA	NA	NA		DGAT
A1O1	Elaboration d'arrêtés portant création, organisation, attributions et fonctionnement de l'Observatoire des Transports Terrestres	1	1	98	NA	NA	NA	Arrêtés portant création, organisation, attributions et fonctionnement de l'Observatoire des Transports Terrestres disponibles pour signature de l'autorité e	DTRF
A1O1	Actualisation des textes de l'INSEED, du CA et du CNS	1	2	25	10	10	1,4	Rapports des travaux en commission disponible	INSEED
A1O1	Relecture et proposition d'amendement des textes de l'INSEED	2	1	25	10	10	5,3	Rapports des travaux en commission disponible	INSEED
A1O1	Adoption et promulgation en conseil des ministres de la nomenclature togolaise d'activités et de la nomenclature togolaise de produits	2	1	25	NA	NA	NA	Relecture du document des nomenclatures nationales d'activités et de produits en cours	INSEED
A1O2	Elaboration d'un programme national de développement des statistiques environnementales au Togo	1	1	90	34,9	34,9	28,89	Document du Plan stratégique de développement des statistiques de l'environnement	ANGE

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=opérationnel; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A102	Organisation des rencontres d'échanges et de sensibilisation avec les acteurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur	1	2	10	6	0,5	0,5		DPPE
A102	Organisation régulière des réunions et sessions du Conseil National de la Statistique (CNS) et de ses comités sectoriels	1	2	30	17,685	17,685	8,8425	Sessions extraordinaires tenues pour l'élaboration des documents d'étape de la SNDS-II	INSEED
A102	Élaborations et validation du rapport d'activités 2020 de l'institut	2	2	90	10,66	10,66	10,66	Rapport à mi-parcours élaboré	INSEED
A102	Organisation des rencontres semestrielles entre les premiers responsables (Directeurs et chefs de division)	2	2	50	27,5	27,5	13,7	Rapport de la rencontre des premiers responsables du 1er semestre 2020 disponible	INSEED
A102	Organisation des réunions du Comité National d'harmonisation des Statistique du Commerce extérieur	2	2	50	1	1	0,5	01 réunion sur 2 organisée	INSEED
A103	Animation du réseau des points focaux de l'Observatoire de l'emploi	2	2	33,3	3	3	1	Une rencontre des membres du réseau est organisée	ANPE
A103	Recrutement de 02 économistes statisticiens	1	1	50	ND	ND	ND	Le processus de recrutement en cours	ARCEP
A103	Acquisition de matériels SIG	1	1	50	50	28	28		DGAT
A103	Mise en place et opérationnalisation d'un fonds national de développement de la statistique	1	1	25	3	3	0	Projet de décret pour la mise en place du fonds et TDR pour les attributions de la structure	INSEED

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=opérationnel; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A1O3	Appui financier à la participation aux réunions statutaires	1	1	25	25	25		Une réunion réalisée	INSEED
A1O3	Aménagement de certains locaux et bureaux de l'INSEED	2	1	70	34,6	34,6	34,6		INSEED
Axe stratégique 2. Production des statistiques de qualité									
A2O1	Autoévaluation des AGR	2	1	50	46	46	ND	180 AGR autoévaluées	DEP/MDBJEJ
A2O1	Autoévaluation des THIMO	2	1	50	5	5	1,535	82 THIMO autoévalués	DEP/MDBJEJ
A2O1	Elaboration d'un catalogue des produits suivis par l'INHPC, comportant la description structurée des produits (DSP)	1	1	10	6,9	0		Libellés des produits suivis par l'INHPC en cours de revue	INSEED
A2O1	Élaborations d'un document méthodologique de production et de diffusion des données statistiques	2	1	5	10	0	0	TDR et réunion avec les premiers responsables du SNN organisée	INSEED
A2O1	Élaborations du manuel de procédure administrative et comptable du PRCS	2	1	80	10,6	10,6		Manuel de procédure administrative et comptable du PRCS en cours d'élaboration	INSEED
A2O2	Construction des locaux de l'observatoire des transports terrestres	2	1	75	152	152	114	Bâtiment de l'OTT à deux niveaux est construit ; Finition est en cours	DTRF
A2O2	Elaboration et diffusion du calendrier des publications du SSN	1	2	80	0,5	0,5	0,3	Canevas de collecte du calendrier élaboré et disponible	INSEED
A2O2	Production d'annuaire statistique national 2014-2019	1	2	30	10	10	0	Draft 0 de l'annuaire disponible	INSEED
A2O2	Programme PSR (Enquête 1-2 (ERI-ESI), IHPI, Comptes Nationaux)	2	1	20	73,5	73,5	35,2	Rapport final d'ERI-ESI	INSEED

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=opérationnel; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O3	Analyse du marché du travail dans 6 villes du Togo	2	1	33,3	20	ND	ND	La collecte de données dans la ville d'Atakpamé est réalisée ; les TDR sont rédigés	ANPE
A2O3	Etude sur la dynamique entrepreneuriale au Togo (Enquête Global Entrepreneurship Monitor 2020)	1	1	75	24,1	24,1	12,4	Une base de données sur les statistiques de l'entrepreneuriat au Togo pour l'année 2020 est disponible	CADERDT
A2O3	Production d'annuaire statistique de l'UL selon le référentiel UEMOA	1	2	5	1	0	0		DPP/UL
A2O3	Enquête statistique après réouverture des classes (collecte covid-19)	2	2	25	12	6,9	6,9	Rapport d'analyse des indicateurs et base de données disponibles	DPEE
A2O3	Production de l'annuaire statistique du MESR	1	2	50	7	3	3	Bases de données disponibles pour la production de l'annuaire	DPPE
A2O3	Collecte et traitement des données pour la mise en place d'un répertoire national sur l'état civil	2	1	85	NA	NA	NA	Le répertoire national des données sur l'état civil est mis en place	DATF
A2O3	Collecte et traitement des données sur l'enregistrement des faits d'état civil sur l'ensemble du territoire national	2	2	85	NA	NA	NA	La collecte et traitement des données sur l'enregistrement des faits d'état civil sont réalisés	DATF
A2O3	Réalisation de l'évaluation à mi-parcours des indicateurs d'impact du Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs (PAEIJ-SP)	2	1	2	69	25	7	Trois (03) outils de collecte des données (PME/PMI, primo-entrepreneurs individuels et primo-entrepreneurs en groupements) adaptés Plan de tabulation, plan d'analyse et base de sondage élaborés	DEP/MDBJEJ

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=opérationnel; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O3	Réalisation de la géo localisation des entreprises (PME/PMI, primo-entrepreneurs individuels et primo-entrepreneurs en groupements) appuyées par le PAEIJ-SP	2	1	50	29	13	13	Géo – localisation des entreprises sur le terrain achevé : 2 616 entreprise géo-localisées sur 3 454 entreprises accompagnées, soit un taux de géo localisation de 76%	DEP/MDBJEJ
A2O3	Réalisation de l'évaluation participative du projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans (PAIPJA)	2	1	80	6	6	5	Rapport final d'évaluation du PAIPJA en cours de finalisation	DEP/MDBJEJ
A2O3	Etude sur les lieux d'approvisionnement et de destination du bois énergie	1	1	5	9	5	0		DEP/MERF
A2O3	Production des statistiques sur l'importation et l'exportation des produits de bois	1	2	40		0			DEP/MERF
A2O3	Production de l'annuaire statistique de l'ETFP	1	2	95	5	0	0	Annuaire statistique 2018-2019 disponible	DSRP
A2O3	Production de tableau de bord de l'ETFP	1	2	95	1	0	0		DSRP
A2O3	Elaboration du rapport du système d'information énergétique (SIE-Togo)	1	2	10	15	15	0		DGE
A2O3	Elaboration des rapports trimestriels sur la situation économique et financière du Togo	1	2	75	2	1,5	1,5	Rapports trimestriels sur la situation économique et financière du Togo	DGEAE
A2O3	Constructions de la Matrice de la Comptable sociale (MCS)	2	1	5	5	0	0		DGEAE
A2O3	Collecte des données routières	1	2	60	42	20	20		DGTP

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=opérationnel; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O3	Actualisation des outils de collecte de données (fiches de visites, canevas...)	1	1	50	3	0	0	Fiche de visite actualisée disponible	DGT
A2O3	Elaboration et validation du rapport statistique annuel de la DGT	1	2	40	5	0	0		DGT
A2O3	Réalisation du RGPH5	1	1	30	4120	242,12883	242,12883	Outils de collecte et document méthodologiques élaborés ; base du fichier village disponible	INSEED
A2O3	Réalisation de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de vie des ménages (EHCVM)	1	1	85	366,977	175,2333	43,784878	Rapport d'analyse synthétique de l'HCVM et résultat d'analyse de l'enquête sur la Covid-19 disponibles	INSEED
A2O3	Réalisation de l'Enquête sur le commerce international des services	1	2	10	28	0	0	TDR élaborés et échantillonnage des entreprises disponible	INSEED
A2O3	Production de bulletins statistiques	1	2	5	2,5	0	0	TDR élaborés et liste des structures actualisée	INSEED
A2O3	Production régulière du bulletin mensuel de statistique économique	1	2	5	1	1	0	Liste des domaines d'indicateurs de publication retenue	INSEED
A2O3	Elaboration et publication de l'annuaire des statistiques économiques 2020 (Collecte des données et atelier de validation)	1	2	20	5	0	0	Liste des domaines d'indicateurs de publication retenue	INSEED
A2O3	Production des comptes nationaux trimestriels	1	2	20	22,11	22,11	0	Draft de document méthodologique	INSEED
A2O3	Production de l'annuaire sur les statistiques du genre	1	2	10	5,6	0	0	TDR, outils de collecte et document méthodologique élaborés	INSEED

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=opérationnel; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O3	Production du tableau de bord des statistiques sociodémographiques	1	2	10	11,2	0	0	TDR, outils de collecte et document méthodologique élaborés	INSEED
A2O3	Production des statistiques d'état civil	1	2	75	15	ND	ND	Base de données non traitées pour les cinq régions disponible	INSEED
A2O3	Réalisation de PAEIJ-SP	1	1	20	52,26	52,26	52,26	Outils méthodologiques et de collecte disponibles	INSEED
A2O3	Elaboration et publication de l'annuaire des statistiques économiques 2020 (Collecte des données et atelier de validation)	2	2	5	5	5	0	Questionnaires élaborés et liste des indicateurs définis	INSEED
A2O3	Collecte et traitement courant des données statistiques sur les activités des entreprises en zone franche	1	2	40	NA	NA	NA		SAZOF
A2O3	Enquête sur le palu	2	1	50	ND	ND	ND		INSEED
A2O3	Enquête à haute fréquence de Covid-19	2	1	88	246,2344	246,2344	21,8795		INSEED
A2O3	Production des statistiques sur les superficies brûlées au Togo	1	1	50	6	3,9	3	Statistiques disponibles	ANGE
A2O3	Elaboration du rapport d'activités 2020	2	2	90	NA	NA	NA	Rapports à mi-parcours et annuels d'activités	CNSS
A2O4	Développement d'une application pour la mise en base des données des marchés et du registre des communications électroniques et des postes	1	1	30	ND	ND	ND	L'appel d'offre a été lancé. Le processus est en cours	ARCEP

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=opérationnel; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
A2O4	Gestion de la base de données de la ligne verte « ALLO 1011 » pour la protection des enfants	1	2	37,7	20	12,92	12,92	582 enfants (380 filles et 202 garçons) victimes de violences, d'abus et d'exploitation pris, 782 dénonciations, 4563 appels utiles et 11767 appels selon le genre sont enregistrés dans la base.	DPSE/MASPFA
A2O4	Gestion de la base de données du Comité National d'Adoption d'Enfants au Togo (CNAET)	1	2	10	NA	NA	NA	Une rencontre virtuelle avec les concepteurs de la base est effectuée; les améliorations apportées à la base ont été exposées : une application de téléchargement de la base de données sur mobile est disponible pour les partenaires éloignés qui n'ont pas accès à l'extension de l'internet.	DPSE/MASPFA
A2O4	Etude et mise en place d'une base de données de l'assainissement collectif à la direction de l'assainissement (2020)	1	2	50	145	70	23,565	-Le rapport de l'étude de faisabilité disponible ; -01 serveur, 5 ordinateur, 2 copieurs, 4 imprimantes acquis	DP (Assainissement)
A2O4	Mise en place de la base de données du profil de développement des communes	2	1	8	102	0	0		DGAT
A2O4	Mise en place du système national d'information sur les transports terrestres	1	1	50	59,1	59,1	29,5	Mise en place du système national d'information sur les transports terrestres en cours: liste des indicateurs de transport terrestre validée et disponibles ; Les outils de collecte et dictionnaire des	DTRF

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=opérationnel; 2=courante)	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Résultats/Produits obtenus	Structure
								métadonnées validés et disponibles	
A2O4	Catalogage du fond documentaire de l'INSEED	2	1	60	17	17	7,48	Base de données documentaire disponible sur le réseau interne de l'INSEED, catalogue du fonds Togo disponible et actualisé	INSEED
A2O4	Actualisation des bases de données Togo-info et Open Data (données statistiques)	2	2	50	10	10	5	Actualisation des bases de données Togo-info et Open Data (données statistiques) effective	INSEED
Axe stratégique 3. Promotion de la culture statistique									
A3O1	Journée africaine de la statistique (JAS)	1	2	70	10	8	1,4	Phase préparatoire exécutée	INSEED
A3O2	Construction d'un site web pour la DGEAE	1	1	4	75	1	0,7	Site web disponible (non fonctionnel)	DGEAE
A3O2	Elaboration du plan de communication de l'INSEED et appui à sa mise en œuvre (Formation des journalistes et des utilisateurs de données, etc.)	2	1	40	10	7,84	7,84	Draft de document proposé par l'INSEED disponible	INSEED

Annexe 3: Cadre logique : situation activités non réalisées en 2020

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Structure
Axe stratégique 1. Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination							
A101	Atelier d'imprégnation des textes	1	1	3	0	0	DPP/UL
A101	Elaboration et adoption d'un décret portant organisation et fonctionnement du système d'information et de statistique nationale sur l'artisanat (SISNA) conformément au code de l'artisanat de l'UEMOA	1	1	2	0	0	DA
A101	Adoption et mise en œuvre d'un texte organisant l'activité statistique du ministère de droits de l'homme	1	1	NA	NA	NA	DPSE/MDHFCRIR
A101	Adoption et vulgarisation du décret d'application de la nouvelle loi sur l'état civil	1	1	NA	NA	NA	DATF
A101	Révision de la loi relative à l'organisation de l'état civil en adéquation avec la loi statistique	1	1	NA	NA	NA	DATF
A101	Prise d'un arrêté définissant les relations fonctionnelles entre les sectoriels du Système national de statistiques agricoles (SNSA)	1	1	NA	NA	NA	DSID
A101	Renforcement du cadre structurel de coordination des statistiques forestières et environnementales	1	1	ND	ND	ND	DSID
A101	Mise en application du texte d'organisation de l'activité statistique du ministère de la justice	1	1	NA	NA	NA	SG Justice
A101	Mise en place d'un cadre juridique d'accès et d'utilisation du dhis2	1	1	NA	NA	NA	DGEPIS
A102	Mise en place d'un cadre de concertation entre les producteurs, utilisateurs de données environnementales et PTF	1	1	ND	0	0	ANGE
A102	Renforcement du cadre de partenariats entre les acteurs clés du SIMT	1	1	1	0	0	ANPE

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Structure
A102	Mise en place d'un cadre de concertation entre l'INSEED et le MATDCL pour la production des statistiques de l'état civil	1	1	NA	NA	NA	DATF
A102	Pilotage de la mise en œuvre et suivi-évaluation de la SNDS-II	1	2	28,80202	0	0	INSEED
A102	Suivi-évaluation des projets et programmes confiés à l'INSEED	1	2	10	0		INSEED
A102	Actualisation des outils de rapportage des Centres Hospitaliers	1	2	12,022968	0	0	DGEPIs
A102	Elaboration d'un plan de mise en œuvre des recommandations d'archivage	1	2	ND	ND		DGEPIs
A103	Formation sur la méthodologie du Cadre du Développement des Statistiques de l'Environnement (CDSE)	1	1	6,2275	6,2275	0	ANGE
A103	Formation des agents en licence et master en statistique de l'environnement	1	1	7	0	0	ANGE
A103	Dotation de la section statistique de l'ODEF en équipement informatique	1	1	0,9	0	0	ANGE
A103	Dotation de la section statistique de l'ODEF en équipement roulant (Moto)	1	1	0,6	0	0	ANGE
A103	Plaidoyer pour la mobilisation des ressources	1	1	0,4	0	0	ANPE
A103	Formation sur la collecte, le traitement, l'analyse et la présentation des données	1	1	ND	ND	ND	ARCEP
A103	Formation du personnel en charge de la statistique de l'UL	1	1	1	0	0	DPP/UL
A103	Recrutement d'un ingénieur statisticien et de deux agents d'appui	1	1	2	0	0	DPP/UL

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Structure
A103	Achat d'ordinateurs core i7 (1bureau et un portable)	1	1	0,5	0	0	DPP/UL
A103	Plaidoyer pour la création d'une ligne budgétaire pour la statistique	1	1	0,5	0	0	DPP/UL
A103	Recrutement de personnel statisticien pour le compte du Système d'information sur l'artisanat (SIA) dans les régions	1	1	2,4	2	2	DA
A103	Formations du personnel de la cellule statistique de la direction de l'industrie	1	1	2	0	0	DI
A103	Dotation de la division statistique en véhicules de prospection et de collecte	1	1	20	0	0	DPDT
A103	Formation des cadres de la DGPE à l'utilisation des logiciels de traitement des données statistiques (SPSS, EPI DATA, EXCEL)	1	1	4,5	0	0	DPSE/MASPFA
A103	Formation du personnel de la direction sur la collecte, le traitement des données de l'état civil	1	1	ND	0	0	DATF
A103	Formation des agents d'état civil sur l'importance des statistiques de l'état civil	1	1	ND	0	0	DATF
A103	Mise à la disposition de la direction en charge de l'état civil, des cadres ou agents techniques en statistique	1	1	NA	NA	NA	DATF
A103	Acquisition de matériel informatique, matériel de bureau	1	1	ND	0	0	DATF
A103	Acquisition de matériel roulant	1	1	ND	0	0	DATF
A103	Formation pratique en analyse de données sous SPSS, SHAREPOINT, Windows 2012 R2 et en archivage des données des gestionnaires et points focaux SSISE (2020)	1	2	2,8	0	0	DP (Assainissement)

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Structure
A103	acquisition de motos tout terrain pour les agents de collecte de données SSISE	1	2	36	0	0	DP (Assainissement)
A103	acquisition de GPS Garmin 64 S	1	2	6,75	0	0	DP (Assainissement)
A103	Acquisition du matériel roulant pour les points focaux des statistiques culturelles	1	1	70	0	0	DERPC
A103	Formation des agents en licence et master en statistique de l'environnement	1	1	7	0	0	DEP/MERF
A103	Dotation de la section statistique de la DEP en équipement informatique	1	1	0,9	0	0	DEP/MERF
A103	Dotation de la section statistique de la DEP en équipement roulant (Moto)	1	1	0,6	0	0	DEP/MERF
A103	Formation des cadres de la DGAT sur l'élaboration et l'analyse des indicateurs	1	1	35	0	0	DGAT
A103	Dotation des SIE-Togo en matériels informatiques pour le traitement des données	1	1	10	0	0	DGE
A103	Dotation des SIE-Togo en matériel roulant pour la collecte de données	1	1	30	0	0	DGE
A103	Renforcement des capacités des cadres de la DGEAE en méthodologie de recherche	1	1	10	0	0	DGEAE
A103	Renforcement de capacités en modélisation d'équilibre général calculable	1	1	10	0	0	DGEAE
A103	Formation des agents sur le système informatique de gestion de données	1	1	ND	0	0	DGMG
A103	Acquisition des matériels informatiques adaptés à la production statistique et à l'archivage numérique	1	1	6	0	0	DGT

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Structure
A103	Formation du personnel de l'OTT sur la production et l'analyse des statistiques de transport terrestres	1	1	13	13	0	DTRF
A103	Dotation de l'OTT en matériels informatiques et mobiliers	1	1	52,96	52,96		DTRF
A103	Consultations, Equipements, Formations et Coordination	1	2	300	0	0	DSID
A103	Elaboration de programmes de formation continue des cadres y compris ceux de la nutrition	1	1	ND	ND		DSID
A103	Acquisition de tablettes et autres outils de collecte	1	1	ND	ND		DSID
A103	Voyage d'étude sur l'élaboration des CNT	1	1	25,4	0	0	INSEED
A103	Formation des membres du CA en techniques statistiques	1	2	8	8	0	INSEED
A103	Renforcement des infrastructures du centre de documentation de l'INSEED (ameublement et équipement)	1	1	6	6	0	INSEED
A103	Acquisition de matériels roulants pour l'INSEED	1	1	120	32	0	INSEED
A103	Plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la SNDS-II	1	1	20	0	0	INSEED
A103	Opérationnalisation du Centre de formation	1	1	10,6	0	0	INSEED
A103	Mise à niveau du personnel sur les nouvelles techniques de production des statistiques opérationnelles et commerciales	1	1	1,5	0	0	PAL
A103	Mise à niveau du personnel sur la nouvelle version de l'application de production STATPAL 3.0 et SIPE	1	1	3,5	0	0	PAL

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Structure
A103	Recrutement de personnel aux postes vacants	1	1	5	0	0	PAL
A103	Acquisition des outils de reporting pour faciliter le traitement des données statistiques	1	1	5	0	0	PAL
A103	Plaidoyer pour la dotation de la cellule statistique d'une ligne budgétaire de fonctionnement	1	1	NA	NA	NA	SG Justice
A103	Formation des PF districts et régions des Programmes restants sur l'analyse et triangulation des données	1	1	40,050085	0	0	DGEPIs
A103	Echanges d'expériences avec les acteurs du Système national d'information sanitaire (SNIS) des autres pays	1	1	24	0	0	DGEPIs
A103	Formation des RFS, PF districts et régions des Programmes restants et Surveillants des Hôpitaux sur le WDQT du dhis2	1	1	24,9166	0	0	DGEPIs
A103	Formation des acteurs du niveau central en SQL (DSNISI)	1	1	21,69	0	0	DGEPIs
A103	Recrutement de personnel statisticien et informaticien administrateurs des bases de données pour les DRS et la DSNISI	1	1	24	0	0	DGEPIs
A103	Dotation de la DSNISI en matériels informatiques et de bureau divers pour le fonctionnement	1	1	44	0	0	DGEPIs
A103	Dotation de la DSNISI en matériels roulants pour les interventions (04 véhicules de type 4x4 Pik-up Toyota Hilux)	1	1	100	0	0	DGEPIs
A103	Dotation de la DSNISI de dix motos tout terrain pour les interventions du personnel de terrain	1	1	17	0	0	DGEPIs
A201	Elaboration d'un recueil méthodologique dans le secteur de l'environnement	1	1	15,13	15,13	0	ANGE

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Structure
A2O1	Participation à la réunion des experts sur les indicateurs télécoms et sur les indicateurs TIC des ménages et aussi au colloque mondial sur les indicateurs des télécommunications/TIC de l'UIT	1	2	ND	ND	ND	ARCEP
A2O1	Elaboration de manuel de procédures interne facilitant la disponibilité et la fiabilité des données	1	1	0,5	0	0	DPP/UL
A2O1	Actualisation du cadre conceptuel de production de l'annuaire statistique de l'enseignement supérieur	1	1	0,5	0	0	DPPE
A2O1	Suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique de la HAAC	1	1	2	0	0	HAAC
A2O1	Evaluation des performances des services de l'INSEED	1	2	2	2	0	INSEED
A2O1	Elaboration d'un répertoire national de concepts, indicateurs et définitions	1	1	10	10		INSEED
A2O1	Evaluation du plan stratégique national 2018-2022 de la DSNISI	1	2	35,276496	35,276496	0	DGEPIS
A2O1	Evaluation d'open Clinic	1	1	ND	ND	ND	DGEPIS
A2O1	Harmonisation des concepts, révision des indicateurs et prise en compte des données et niveaux de désagréations par programmes, divisions et autres	1	1	ND	0	0	DGEPIS
A2O2	Elaboration de programme d'enquêtes statistiques du SSN	1	2	1	0	0	INSEED
A2O2	inventaire et classification des sources de données	1	1	5	0	0	INSEED
A2O3	Elaboration de l'annuaire statistique sur l'environnement	1	1	3,552	3,552	0	ANGE

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Structure
A203	Production et diffusion des données sur la qualité de l'air dans les grandes villes au Togo	1	2	7	0	0	ANGE
A203	Mise en place d'un système national d'information côtière (SNIC)	1	2	20	20	0	ANGE
A203	Etude sur les lieux d'approvisionnement et de destination du bois énergie	1	1	9	0	0	ANGE
A203	Réalisation d'une Etude sur les besoins en main d'œuvre (BMO)	1	1	30	0	0	ANPE
A203	Réalisation d'analyse thématique dans le secteur de l'emploi à partir des données d'enquêtes emploi existante	1	1	22	0	0	ANPE
A203	Réalisation de l'Enquête sur le baromètre des entreprises	1	2	12	0	0	CCIT
A203	Définition des indicateurs tenant compte des différents besoins des utilisateurs	1	2	0,5	0	0	DPP/UL
A203	Collecte des données des entreprises agréées au schéma de la libéralisation des échanges (SLE) de la CEDEAO	1	2	2	0	0	DI
A203	Collecte, traitement et analyse des données auprès des entreprises industrielles	1	2	2	0	0	DI
A203	Elaboration du rapport statistique annuel du tourisme	1	2	NA	NA	NA	DPDT
A203	Réalisation d'une étude sur la production statistique en matière de droits de l'homme, démocratie et paix	1	1	NA	NA	NA	DPSE/MDHFCRIR
A203	Collecte de données statistiques des centres d'alphabétisation et d'éducation non formelle (AENF) au Togo	1	2	1,1	0	0	DPSE/MASPFA
A203	Elaboration de la cartographie des acteurs en AENF au Togo	1	2	1,1	0	0	DPSE/MASPFA

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Structure
A203	Production de la version Excel des annuaires statistiques du MESR	1	2	2	0	0	DPPE
A203	Production du tableau de bord du MESR	1	2	6	0	0	DPPE
A203	Production et publication de l'annuaire sur les statistiques de l'état civil	1	2	ND	0	0	DATF
A203	Organisation d'un atelier de validation de l'annuaire 2016-2017 des statistiques culturelles	1	1	5	0	0	DERPC
A203	Réalisation du deuxième inventaire forestier national (ODEF)	1	1	200	0	0	ANGE
A203	Elaboration du document "Togo, évolutions économiques récentes et perspectives à moyen terme (EERPMT)"	1	1	5	0	0	DGEAE
A203	Réalisation des études thématiques sur l'économie nationale	1	1	15	0	0	DGEAE
A203	Réalisation d'une enquête sur les principes et droits fondamentaux au travail (PDFT) et la sécurité santé au travail dans le secteur de l'agriculture	1	1	5	0	0	DGT
A203	Production d'un annuaire périodique des statistiques du travail	1	2	2	0	0	DGT
A203	RNA : Réalisation du module de base	1	1	ND	ND		DSID
A203	RNA : Réaliser des modules thématiques : coûts de production, élevage, maraichage, fruits, palmier à huiles, bas-fonds rizicoles, pêche et aquaculture, transformation artisanale et industrielle des produits agricoles, prix, sécurité alimentaire	1	1	ND	ND		DSID
A203	Réalisation du pré-dénombrement et des modules communautaires (y compris recensement des zones, sites et exploitants horticoles) et Exploitation moderne	1	1	ND	ND		DSID

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Structure
A203	RNA : Réalisation des modules thématiques : coûts de production, élevage, maraichage, fruits, palmier à huiles, bas-fonds rizicoles, pêche et aquaculture, transformation artisanale et industrielle des produits agricoles, prix, sécurité alimentaire	1	1	ND	ND	ND	DSID
A203	Réalisation du Système permanent d'enquête (SPE)	1	2	70	0	0	DSID
A203	Suivi des marchés à bétail	1	2	ND	ND		DSID
A203	Réalisation de l'enquête à plusieurs passages sur les flux transfrontaliers non enregistré au cordon douanier	1	2	90	0	0	INSEED
A203	Production et publication des bulletins trimestriels du commerce extérieur	1	2	1	1	0	INSEED
A203	Atelier technique national de réropolation des comptes nationaux	1	2	7,5	0	0	INSEED
A203	Collecte de données pour l'élaboration des comptes régionaux et comptes satellites	1	2	22	0	0	INSEED
A203	Enquête de satisfaction des usagers des services publics au Togo	1	1	35,73	0	0	INSEED
A203	Valorisation et exploitation des données d'enquête pour l'élaboration d'analyses thématiques	1	1	50	0	0	INSEED
A203	Réalisation des analyses approfondies de MICS6 et élaboration de la plaquette des indicateurs sur la base des enquêtes MICS	1	2	11,5	0	0	INSEED
A203	Réalisation des activités sur le MODA	1	1	5	0	0	INSEED
A203	Elaboration des bulletins statistiques commerciales sur les importations et exportations de marchandises	1	1	5	0	0	PAL

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Structure
A2O3	Analyse des statistiques portuaires	1	2	3	0	0	PAL
A2O3	Approches multisectorielles pour prévenir les grossesses précoces dans les collèges au Togo	1	1	23	10	0	URD
A2O3	Réalisation des analyses et validation annuelle des données des régions sanitaires	1	2	ND	ND		DGEPIS
A2O3	Enrôlement des données sanitaires du ministère de la sécurité dans le Dhis2	1	2	ND	ND		DGEPIS
A2O4	Définition et adoption des outils et moyens d'archivage	1	1	0,5	0	0	DPP/UL
A2O4	Actualisation de la base de données IDISA	1	2	5	0	0	DPSE/MASPFA
A2O4	Mise en place d'un mécanisme de sauvegarde des données collectées	1	1	0,5	0	0	DPPE
A2O4	Mise en place d'un système informatique de gestion de données	1	1	ND	0	0	DGMG
A2O4	Conception et mise en place d'un système informatique de gestion du personnel, du matériel et de la paye	1	1	5,3	5,3		INSEED
A2O4	Archivage des statistiques produites par les différentes structures du SSN	1	2	8	0	0	INSEED
A2O4	Mise à jour de la plateforme NADA TOGO (Documentation et archivage des enquêtes et recensements réalisés par le SSN)	1	2	8	0	0	INSEED
A2O4	Actualisation des bases de données Togo-info et Open Data (données statistiques)	1	2	10	0	0	INSEED
A2O4	Archivage des données statistiques du ministère de la justice	1	1	NA	NA	NA	SG Justice

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Structure
A204	Réalisation d'un état des lieux de l'archivage des données produites par la DSNISI	1	2	ND	ND		DGEPI
A204	Mise à jour de la plateforme DHIS2	1	2	ND	ND		DGEPI
Axe stratégique 3. Promotion de la culture statistique							
A301	Sensibilisation des autorités universitaires et des acteurs de l'UL sur l'importance des statistiques	1	1	1	0	0	DPP/UL
A301	Organisation des cafés statistiques	1	2	10	0	0	INSEED
A301	Formation/sensibilisation annuelles à l'attention des décideurs sur l'utilisation des statistiques	1	2	10	10	0	INSEED
A301	Conférences annuelles sur la culture statistiques dans les universités et grandes écoles	1	2	10	10	0	INSEED
A302	Organisation de la journée de diffusion des comptes extérieurs de l'année 2018	1	2	2,5	2,5	0	BCEAO/DNT
A302	Diffusion de l'annuaire statistique produit (papier, CD-ROM, site web)	1	2	2	0	0	DPPE
A302	Edition et publication de l'annuaire 2016-2017 des statistiques culturelles	1	1	5	0	0	DERPC
A302	Publication du rapport statistique annuel du DGT	1	1	3	0	0	DGT
A302	Publication de l'annuaire statistique	1	1	3	0	0	DGT
A302	Mise en place des plateformes de diffusion des données à la DSID	1	1	ND	ND		DSID

Objectif opérationnel	Activités	Type de programme (1=PA; 2= hors PA)	Type d'activités (1=ponctuelle; 2=courante)	Montant prévu (en millions de FCFA)	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Montant exécuté (en millions de FCFA)	Structure
A302	Mise en place d'un comité de diffusion des données à la DSID	1	1	ND	ND		DSID
A302	Création d'un site web pour faciliter l'accès des données aux utilisateurs	1	1	ND	ND		DSID
A302	Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de communication	1	1	ND	ND		DSID
A302	Vulgarisation des textes régissant le SSN, des productions et des activités de l'INSEED	1	2	2	0	0	INSEED
A302	Atelier de vulgarisation des indicateurs conjoncturels	1	1	3	0	0	INSEED
A302	Actions de visibilité à travers la Confection des supports de diffusion de l'information statistique (calendrier, porte clé, agendas, plaquettes, autocollant, signature informatique de l'INSEED...)	1	1	2,42	0	0	INSEED
A302	Sensibilisation des acteurs du port sur la culture statistique	1	1	4	0	0	PAL
A302	Journées portes ouvertes (JPO) sur les statistiques portuaires	1	1	3	0	0	PAL

Annexe 4: Montant et poids des bailleurs dans le financement du SSN

Source de financement	Montant mobilisé (en millions de FCFA)	Proportion
ETAT	1889,88	52,62%
PTF	1562,97	43,52%
Autofinancement	138,90	3,87%
Total	3591,75	100,00%

Annexe 5: Liste des structures du SSN ayant fournies les informations

N°	MINISTERE / ORGANE DE TUTEL	STRUCTURE
1	Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)	BCEAO / Direction Nationale pour le Togo/Agence Principale de Lomé/
2	Ministère Chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat	Direction des statistiques, de la recherche, et de la planification (DSRP)
3		Direction de l'artisanat (DA)
4	Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation (MASPFA)	Direction de la planification et du suivi-évaluation (DPSE)
5	Ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires (MATDCL)	Direction de l'administration territoriale et des frontières (DATF)
6		Direction générale de l'aménagement du territoire (DGAT)
7	Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural	Direction de l'élevage (DE)
8		Direction des statistiques agricoles de l'Informatique et de la documentation (DSID)
9	Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise (MEHV)	Direction de planification (Assainissement)
10	Ministère de l'économie et des finances (MEF)	Direction générale des études et analyses économiques (DGEAE)
11		Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP)
12		Direction générale du budget et des finances
13		Direction des études et de la planification stratégique (DEPS) de l'Office togolais des recettes (OTR)
14	Ministère de l'Economie numérique et de la transformation digitale (MENTD)	Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
15	Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche	Direction de la prospective, de la planification et de l'évaluation (DPPE)
16		Direction de la recherche scientifique et technique (DRST)
17		Direction de la planification et de la prospective (DPP/DAAS)
18		Unité de recherche démographique (URD)

N°	MINISTERE / ORGANE DE TUTEL	STRUCTURE
19	Ministère de l'environnement et des ressources forestières (MERF)	Direction des études et de la planification (DEP) environ
20		Agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE)
21	Ministère de la communication et des médias	Haute autorité de l'audio-visuel et de la communication (HAAC)
22	Ministère de la Culture et du tourisme	Direction de la planification et développement touristique (DPDT)
23		Direction des études, de la recherche et de la prospective culturelle (DERPC)
24	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social (MFPTDS)	Direction de la Gestion Informatique du Personnel de l'Etat (DGIPE)
25		Direction générale du travail (DGT)
26		Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
27		Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
28	Ministère de la justice et de la Législation	Secrétariat Général
29	Ministère de la planification du développement et de la coopération (MPDC)	Direction de la Planification et des Politiques de Développement (DPPD)
30		Centre Autonome d'Etudes et de Renforcement des Capacités pour le Développement au Togo (CADERDT)
31		INSEED
33	Ministère de la sante de l'hygiène Publique et de l'accès aux soins Universel	Direction générale des études, de la planification et de l'information sanitaire (DGEPIS)
34	Ministère de la sécurité et de la protection civile (MSPC)	Direction des études statistiques, de programmation et suivi évaluation (DESPSE)
35	Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière	Port autonome de Lomé (PAL)
36		Direction des pêches et de l'aquaculture (DPA)
37	Ministère délégué auprès du président de la république chargé de l'énergie et des mines (MDPREM)	Direction générale de l'énergie (DGE)
38		Direction générale des mines et géologies (DGMG)

N°	MINISTERE / ORGANE DE TUTEL	STRUCTURE
39	Ministère des Droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, porte-parole du gouvernement	Direction de la planification et du suivi évaluation (DPSE / Droit de l'homme)
40	Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat	Direction de la Planification de l'Education et de l'Evaluation (DPEE)
41	Ministère des transports routiers, aériens et ferroviaires (MTRAF)	Direction transports routiers et ferroviaires (DTRF)
42	Ministère des Travaux Publics	Direction générale des travaux publics (DGTP)
43	Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale	Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT)
44		Direction de l'Industrie (DI)
45		Société d'administration de la zone franche (SAZOF)
46	Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes (MDBJEJ)	Direction des Etudes et de la Planification (DEP)

EQUIPE TECHNIQUE DE REDACTION

COORDINATION	Sandra Ablamba JOHNSON	: Président du CNS, Ministre, Secrétaire général de la Présidence
	Koame KOUASSI	: Secrétaire technique du CNS, Directeur Général de l'INSEED
	Tchiou ANIMAOU	: Secrétaire Général de l'INSEED
	Watara KOKOU-AWANOU	: Directeur de la Coordination et de la coopération Internationale à l'INSEED
EQUIPE TECHNIQUE	Adébayo OLOUDE	: Macroéconomiste à l'INSEED
	Malassina TCHAZIM	: Statisticien agricole à l'INSEED
	Akouété KOUASSI D	: Chargé d'études à l'INSEED
	Kossi Clément TRENOU	: Ingénieur statisticien agricole à l'INSEED
	Massamaesso KEZIRE	: Technicien supérieur en gestion des collectivités locales à l'INSEED
	Kodzovi ANANI	: Agent technique de la statistique à l'INSEED
	Kokou Ametowogna QUIST	: Agent technique de la statistique à l'INSEED
	WAKE Dzigbodi	: Agent de saisie à l'INSEED
	Akpedjo HOUNDJO	: Secrétaire