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AVANT-PROPOS 

Le Conseil national de la statistique a été créé par la Loi N° 2011-014 du 03 juin 2011 portant 

organisation de l’activité statistique au Togo. Il est chargé de proposer les orientations générales 

de la politique statistique, les priorités en matière de collecte, de traitement et de diffusion de 

l’information statistique, et les instruments de coordination des activités du Système statistique 

national (SSN). Il veille également à la coordination des activités statistiques du SSN, au respect 

des principes fondamentaux qui régissent les activités statistiques et assure la concertation entre 

les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique.  

Conformément aux missions qui lui sont assignées, le Conseil approuve les programmes 

statistiques et les rapports statistiques au cours de ses sessions. C’est dans ce cadre que le 

Conseil a adopté en juillet 2020, la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) 

2020-2024 et le plan d’action 2020 de cette stratégie. 

Ce rapport d’exécution fait la synthèse de l’état de mise en œuvre des activités statistiques du 

plan d’action de la première année d’exécution de ladite stratégie. 

En ma qualité de Président du CNS, j’exprime mes remerciements à tous les acteurs du Système 

statistique national (SSN) et aux Partenaires techniques et financiers (PTF) qui ne ménagent 

aucun effort pour apporter leur appui technique et financier au développement de la statistique 

au Togo. Mes remerciements vont particulièrement au gouvernement et à l’ensemble des 

Autorités au plus haut niveau pour leur engagement constant au développement de la statistique 

nationale en général et en particulier pour la mise en œuvre de cette ambitieuse stratégie. 

 

Le Président du Conseil national de la statistique 

 

 

Sandra Ablamba JOHNSON 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre des réformes pour renforcer les capacités du Système statistique national (SSN), 

le gouvernement a élaboré la stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) 

2009-2013. Au terme de cette stratégie, et en attendant l’élaboration d’une nouvelle, le SSN a 

conçu des plans d’action intérimaires de 2014 à 2019. La mise en œuvre de cette stratégie et des 

différents plans d’action ont permis au SSN de capitaliser d’importants acquis. Toutefois, des 

défis restent encore à relever. 

Ainsi, dans le souci de permettre au SSN de renforcer ces acquis et de répondre aux nouveaux 

paradigmes de développement, notamment le Plan national de développement (PND) et les 

autres agendas, le Togo a élaboré, avec l’appui des partenaires, la deuxième SNDS couvrant la 

période 2020-2024. 

Cette stratégie prend en compte les orientations et les recommandations internationales en 

matière de statistique, notamment celles de la Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en 

Afrique 2017-2026 (SHaSA 2) et les nouvelles lignes directrices d’élaboration d’une SNDS de 

PARIS21. 

Au terme de la mise en œuvre du plan d’action 2020 de cette stratégie, il importe de faire le bilan 

de la mise en œuvre de ses activités en vue d’en apprécier l’état de réalisation et d’en tirer les 

leçons pour l’année suivante ; d’où l’élaboration de ce rapport d’exécution. 

Dans ce document, il est question de présenter le cadre organisationnel du SSN, de procéder à 

l’analyse programmatique des activités, de présenter l’exécution budgétaire et les progrès 

réalisés puis de s’intéresser aux difficultés de mise en œuvre. 

  

mailto:inseed@inseed.tg%20ou%20dgscn_tg@yahoo.fr


59, Rue de la Kozah, Immeuble INSEED-CENETI, BP. 118 Lomé, Tél. (228) 2221 22 87 / 22 21 62 24, e-mail : inseed@inseed.tg , Site web : www.inseed.tg 

Page | 2  

1. PRESENTATION DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL 

Le système statistique national togolais est un système décentralisé composé de fournisseurs, 

de producteurs et d’utilisateurs de statistiques publiques ainsi que des organes de coordination 

des activités statistiques et des institutions nationales de formation de statisticiens et de 

démographes.  

Avec pour mission de fournir aux administrations publiques, aux institutions régionales et 

internationales, aux entreprises et organisations non gouvernementales, aux médias, aux 

chercheurs et au public, des informations statistiques fiables, actuelles se rapportant à tous les 

domaines de la vie de la nation, ce système est doté d’un cadre institutionnel et organisationnel 

réglementé et renforcé par des réformes accélérées.  

L’activité statistique au Togo est régie par la Loi n°2011-014 du 03 juin 2011 portant organisation 

de l’activité statistique au Togo qui définit les principes fondamentaux et le cadre institutionnel 

régissant les activités des services et organismes chargés de la production, de la sécurisation et 

de la diffusion des statistiques publiques. Cette loi crée en son article 18 le CNS et à son article 

20, l’INSEED. 

Le CNS dont la présidence est assurée par le Ministre de la planification est l’instance suprême 

du SSN chargé de coordonner les activités de production et de diffusion des données statistiques 

des services et organismes relevant du système 

Le CNS a pour mission de : 

- définir les orientations générales de la politique statistique nationale ; 

- approuver le programme indicatif pluriannuel des activités statistiques ; 

- approuver le  programme annuel des activités statistiques établi en conformité avec les 
objectifs du programme pluriannuel ; 

- approuver les rapports annuels d'exécution des programmes d'activités  statistiques ; 

- mobiliser des  ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la 
réalisation du programme statistique national ; 

- attribuer un visa à toutes opérations statistiques sur le territoire national. 

Conformément aux textes régissant son fonctionnement, le CNS se réunit deux fois l’an en 

session ordinaire pour atteindre les missions qui lui sont assignées. 

Il est composé de deux organes à savoir les comités sectoriels et le comité de contentieux 

statistique qui ont pour mission de préparer et de mettre en œuvre les décisions du CNS 

concernant leurs secteurs, d’élaborer les programmes pluriannuels et annuels d’activités 

statistiques et de suivre leur exécution après adoption par le CNS.  

Les comités sectoriels se réunissent deux (02) fois par an en sessions ordinaires qui se tiennent 

avant celles du CNS pour examiner les documents à soumettre auxdites sessions. 
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Le secrétariat technique du CNS est assuré par l’INSEED qui joue un rôle central dans la 

production de données statistiques et participe de ce fait à la coordination des activités du SSN. 
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2. NOTE METHODOLOGIQUE 

Quatre étapes ont été déterminantes dans l’élaboration de ce document à savoir (i) la phase 

préparatoire, (ii) la collecte des données, (iii) la saisie de données et (iv) le traitement des 

données. 

La phase préparatoire a été consacrée à l’élaboration des outils de collecte dont le questionnaire 

de collecte d’informations sur les activés des structures du SSN qui intègre directement des notes 

d’instructions pour son remplissage. Toutefois, les activés programmées dans le plan d’action ont 

été personnalisées dans le questionnaire relatif à chaque structure en vue d’en faciliter le suivi. 

Le questionnaire comprend cinq niveaux et vise à collecter trois types d’informations. Il s’agit de: 

- informations générales sur la structure : département ministériel ou organisme de tutelle, 
direction de rattachement, service producteur et point focal ; 

- informations sur la mise en œuvre des activités statistiques programmées ou non 
programmées en 2019 : taux de réalisation, état de réalisation, résultats attendus ou 
produits obtenus ; 

- informations sur le financement des activités à savoir les montants prévus, mobilisés et 
exécutés. 

La collecte des données qui s’est déroulé dans le courant du mois de février, a été assurée par 

le personnel de la Direction de coordination et de la coopération internationale (DCCI) de 

l’INSEED qui appui le secrétariat technique du CNS dans son fonctionnement. Ainsi, les 

questionnaires ont été adressés à 47 structures du SSN (y compris l’INSEED), toutes 

productrices de données statistiques. Les questionnaires renseignés ont été centralisés à des 

fins de saisie et de traitement de données. Le taux de réponse des structures pour le 

renseignement des questionnaires est de 96%, à raison de 44 réponses. 

Les données collectées ont été saisies sous un masque Excel. Cette phase a été suivie par le 

traitement qui a consisté en l’apurement des données et la production des différents tableaux qui 

ont fait objet d’analyses dans ce présent document. L’apurement a été fait avec le logiciel Excel 

et les TCD qui ont servi pour l’exploitation des données. 
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3. RAPPEL DES AXES STRATEGIQUES DE LA SNDS-II 

Le plan d’action 2020 est bâti suivant les trois (03) axes stratégiques de la SNDS 2020-2024 à 

savoir : 

- Axe stratégique 1. Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination ; 

- Axe stratégique 2. Production des statistiques de qualité ; 

- Axe stratégique 3. Promotion de la culture statistique. 

3.1 Axe stratégique 1. Renforcement des capacités 

institutionnelles et de la coordination 

Cet axe stratégique permettra d’améliorer la gouvernance globale du SSN à travers un 

fonctionnement effectif, efficace et efficient du CNS et ses comités sectoriels, de l’INSEED et des 

services statistiques sectoriels.  

Il s'agira donc de résoudre les problèmes d’ordre institutionnel et réglementaire liés à certains 

dysfonctionnements des organes et institutions ci-dessus cités. Les textes régissant le 

fonctionnement du SSN seront également améliorés et la coordination renforcée. Par ailleurs, 

des dispositions utiles doivent être prises pour accompagner la décentralisation du pays en 

renforçant les services déconcentrés du SSN. 

Aussi s’agira-t-il de doter le SSN de ressources humaines suffisantes et qualifiées, d’améliorer 

les conditions de travail du personnel (équipements, mobiliers, locaux et logistique) et d’assurer 

un financement durable des activités statistiques. 

3.2 Axe stratégique 2. Production des statistiques de qualité 

Cet axe vise à réaliser une production statistique de qualité. Pour ce faire, le SSN entend se doter 

d’un cadre national d’assurance qualité (CNAQ) qui va permettre de définir les normes devant 

régir le système de production statistique. Sur cette base, la production statistique va répondre 

aux besoins et exigences des utilisateurs tout en mettant un accent particulier sur l’amélioration 

de la qualité à travers l'utilisation des outils standards et harmonisés respectant les normes 

internationales. 

L’harmonisation des normes et méthodes permettra d’assurer la disponibilité des données 

statistiques de qualité en vue de faciliter la comparabilité des statistiques produites conformément 

aux principes fondamentaux de la statistique officielle et selon la Charte africaine de la statistique. 

3.3 Axe stratégique 3. Promotion de la culture statistique 

L’axe vise essentiellement à remédier à la faiblesse de la culture statistique constatée à plusieurs 

niveaux dans le pays, état de fait qui ne favorise pas la compréhension de l’utilité de la statistique 

dans tous les domaines de la vie. Il vise également l’amélioration de l’environnement du SSN en 

termes de visibilité de l’information statistique. A ce titre, l’accent sera mis sur le renforcement du 

dispositif de communication et de diffusion des données. 
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4. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES STATISTIQUES EN 2020 

4.1 Analyse programmatique 

La présente évaluation fait état de 363 activités dont 285 activités inscrites dans le plan d’action 

2020 de la SNDS et 78 activités programmées au cours de la période sous revue (Activités hors 

plan d’action). Les activités réalisées hors plan d’action sont majoritairement des activités 

relatives à la production statistique (Axe stratégique 2). 

Le poids de chaque axe stratégique dans l’ensemble des activités de 2020 est présenté par le 

tableau 1 ci-dessous. Globalement, il ressort qu’un peu plus de la moitié des activités (56,2%) se 

retrouvent dans l’axe stratégique 2 : Production des statistiques de qualité qui reste l’axe lié à la 

principale mission du SSN. 

Tableau 1 : Répartition des activités par type de programmation et axe stratégique 

Axe stratégique 

Activités du plan 
d’action 2020 

Activités hors plan 
d’action 2020 

Ensemble 

Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion 

Axe1 : Renforcement des capacités 
institutionnelles et de la coordination 

107 37,54% 17 21,79% 124 34,16% 

Axe2 : Production des statistiques de 
qualité 

148 51,93% 56 71,79% 204 56,20% 

Axe3 : Promotion de la culture statistique 30 10,53% 5 6,41% 35 9,64% 

Total 285 100,00% 78 100,00% 363 100,00% 

4.2 Niveau de réalisation des activités 

Il ressort de l’analyse du tableau2 ci-dessous que sur les 285 activités inscrites dans le plan 

d’action 2020, 83 sont complètement réalisées, 46 non achevées, et 156 non entamées.  

Aussi, ressort-il que sur les 78 activités annoncées au cours de la période sous revue, 49 sont 

entièrement réalisées et 29 non achevées. 

En définitive, on note que pour l’année 2020, sur les 363 activités du SSN ayant fait l’objet de 

cette évaluation, 132 sont complètement réalisées, 75 non achevées et 156 non entamées. 

Il ressort un taux de réalisation globale de 36,36% (activités complètement réalisées). 

Rappelons que le taux de réalisation était de 50,5% en 2019.  

Par ailleurs, en analysant la mise en œuvre des activités suivant la pondération des tâches à 

travers le tableau 3, on enregistre un taux moyen d’exécution physique de 45,22%. 

Somme toute, il est à constater que le système statistique togolais n’a pas été performant en 

2020, il l’est encore moins par rapport à 2019.  
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Tableau 2 : Etat de réalisation des activités par type de programmation 

Etat de réalisation 

Activités du plan 
d’action 2020 

Activités hors plan 
d’action 2020 

Ensemble 

Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion 

Complètement réalisée 83 29,12% 49 62,82% 132 36,36% 

Non achevée 46 16,14% 29 37,18% 75 20,66% 

Non entamée 156 54,74% 0 0,00% 156 42,98% 

Total 285 100,00% 78 100,00% 363 100,00% 

Tableau 3 : Synthèse du niveau d’exécution physique des activités 

Axe stratégique Taux 

Axe1 : Renforcement des capacités institutionnelles et 
de la coordination 

33,28% 

Axe2 : Production des statistiques de qualité 52,81% 

Axe3 : Promotion de la culture statistique 43,26% 

Ensemble 45,22% 

Taux moyen d’exécution = (∑taux d’exécution par activité) /Nombre d’activités 

  

mailto:inseed@inseed.tg%20ou%20dgscn_tg@yahoo.fr


59, Rue de la Kozah, Immeuble INSEED-CENETI, BP. 118 Lomé, Tél. (228) 2221 22 87 / 22 21 62 24, e-mail : inseed@inseed.tg , Site web : www.inseed.tg 

Page | 8  

5. EXECUTION BUDGETAIRE EN 2020 

5.1 Situation globale 

Sur un montant total de 10,04 milliards de FCFA prévu pour l’exécution des activités en 2020, 

3,59 milliards de FCFA ont été mobilisés, correspondant à un taux de mobilisation financière 

de 35,77%. Le montant exécuté est de 2,52 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution 

budgétaire global de 70,24%. 

En se référant au niveau de réalisation des activités du SSN en 2020, on conclut que le taux de 

réalisation des activités est d’autant moins satisfaisant que le taux de mobilisation financière. 

Graphique 1 : Situation de financement des activités en 2020 (montant en millions de FCFA) 

 

5.2 Situation du financement des activités par axe stratégique 

En se référant au tableau 4 ci-après, on retient que : 

- pour l’axe stratégique 1 : sur un montant de 2,35 milliards prévu 51,96% est mobilisé avec 

un taux d’exécution financière de 82,83% ; 

- pour l’axe stratégique 2 : sur un montant de 7,44 milliards prévu, 30,16% est mobilisé 

avec un taux d’exécution financière de 63,51% ; 

- pour l’axe stratégique 3 : sur un montant de 248,21 millions de FCFA prévu, un peu plus 

de la moitié est mobilisée avec un taux d’exécution financière de 67,86%. 

Il ressort qu’en matière de mobilisation et d’exécution l’axe 1 enregistre une meilleure 

performance. 

 

 

 

10041,75

3591,75

2522,96

Montant exécuté

Montant mobilisé

Montant prévu
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Tableau 4 : Synthèse du financement des activités par axe stratégique (Montant en millions 
de FCFA 

Axe stratégique 
Prévision 

Mobilisation financière Exécution financière 

Montan 
Taux de 

mobilisation 
Montant 

Taux 
d’exécution 

A B B/A*100 C C/B*100 

Axe1 : Renforcement des capacités 
institutionnelles et de la coordination 

2353,56 1223,02 51,96% 1013,02 82,83% 

Axe2 : Production des statistiques de 
qualité 

7439,98 2243,64 30,16% 1425,04 63,51% 

Axe3 : Promotion de la culture statistique 248,21 125,09 50,40% 84,89 67,86% 

Total 10041,75 3591,75 35,77% 2522,96 70,24% 

5.3 Situation de la mobilisation des ressources par source de 

financement  

Le graphique2 illustre que sur 3,59 milliards de FCFA mobilisés par le SSN en 2020, la grande 

partie, 1,89 milliards (52,62%) est financée par l’Etat. Le reste du financement provient des PTF, 

1,57 milliards (43,52%) et des ressources propres de certaines structures, 138,90 millions 

(3,87%). Par ailleurs, notons que mis à part sa contribution au budget d’investissement des 

structures du SSN, l’Etat assure le payement des salaires du personnel et le budget de 

fonctionnement de la plupart des structures du SSN. 

Graphique 2 : Montant mobilisé par source de financement (en millions de FCFA) 

 

Au titre du financement des PTF, certains se distinguent à travers l’importance de leur contribution 

comme l’indique le tableau 5 qui présente la part de tous les PTF ayant contribué au financement 

des activités en 2020. Parmi ces principaux PTF, l’UEMOA se classe au premier rang avec 20% 

de la contribution totale des PTF. Il est directement suivi de la BM (18%), du l’UNFPA (15%), etc. 
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Tableau 5 : Répartition des financements par PTF (en millions de FCFA) 

PTF MONTANT PROPORTION 

BM 483,63 30,94% 

UEMOA 269,23 17,23% 

UNFPA 191,57 12,26% 

UE 190 12,16% 

BAD 189,75 12,14% 

UNICEF 94,49 6,05% 

FM 53,22 3,40% 

PNUD 35,6 2,28% 

APRO-DAT 16 1,02% 

BIT 15,7 1,00% 

IPPF 10 0,64% 

CPCCAF/ITC  7,78 0,50% 

VNU 5 0,32% 

UA 1 0,06% 

TOTAL 1562,97 100,00% 
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6. PRINCIPAUX PROGRES ET ACQUIS EN 2020 

Malgré le faible niveau d’exécution enregistré dans la mise en œuvre des activités en 2020, des 

acquis ont été enregistrés et méritent d’être relevés. Ces acquis sont déclinés par axe stratégique 

comme suit : 

6.1 Axe stratégique 1 : Renforcement des capacités 

institutionnelles et de la coordination 

En matière du renforcement du cadre juridique, organisationnel et institutionnel, on enregistre la 

mise à jour de la décision n°002/ART&P/DG/17 relative à l’obligation de communication 

systématique de données par les opérateurs de réseaux et services de communications 

électroniques ouverts au public pour ARCEP.  De même, l’Arrêté portant création, organisation, 

attributions et fonctionnement de l’Observatoire des Transports Terrestres disponibles pour 

signature de l’autorité est en cours de finalisation pour la DTRF. Le projet de texte relatif à 

l’autonomisation de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation a été élaboré par l’ANPE. 

En ce qui concerne, l’amélioration de la coordination et la programmation statistiques, les 

principaux résultats ci-après ont été obtenus : 

- les sessions ordinaires du conseil d’administration de l’INSEED ont été tenues ; 

- le rapport du diagnostic du système des statistiques de l'environnement (ANGE) est 

élaboré ; 

- le rapport sur l'état de l'environnement au Togo (REET) élaboré, disponible et édité 

(ANGE) ; 

- un séminaire a été organisé par le Ministère en charge de l’économie numérique, l’Union 

Internationale des Télécommunications, le régulateur et les opérateurs dans le cadre des 

rencontres prévues avec les opérateurs du secteur de la télécommunication sur la collecte 

des données administratives (ARCEP) ; 

- le budget programme de l'Etat élaboré (DGBF) ; 

- le budget citoyen 2020 élaboré (DGBF) ; 

- la Loi de règlement 2020 est élaborée (DGBF) ; 

- le plan de travail annuel  (PTA) 2021 de l'INSEED est élaboré et disponible ; 

- le rapport d'activités à mi-parcours 2020  de l'INSEED est d’élaboré ; 

- Une rencontre des premiers responsables est organisée dans le cadre de l'organisation 

des rencontres périodiques entre les différents acteurs sur la production des statistiques 

judiciaires (SG Justice) ; 

- le budget annuel 2021 de la CNSS est élaboré. 

Tout au titre du cadre de coordination et programmation statistiques, on y relève la finalisation du 

processus d’élaboration de la SNDS 2020-2024 avec l’adoption du document principal et son plan 

d’action de 2020 par le CNS. 

Sur le plan du renforcement des capacités du système statistique national en ressources 

humaines, matérielles et budgétaires, les principaux résultats capitalisés sont les suivants : 
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- le bâtiment de l'Observatoire national de l'environnement (ONE) entièrement construit et 

fonctionnel (ANGE) ; 

- le matériel de laboratoire est acquis pour l'ANGE ; 

- un (01) ordinateur est acheté pour le responsable du service (ARCEP) ; 

- le parc informatique de la DPPE est renforcé en ordinateurs ; 

- quinze (15) smartphones et 15 power banques sont acquis (DP/Assainissement) ; 

- les capacités de 25 cadres au niveau central et régional sont renforcées en élaboration 

des annuaires statistiques (INSEED) ; 

- quarante-trois 43 cadres de l'INSEED, membres de l'équipe nationale de l'INHPC, sont 

formés sur l'initialisation de la base PHOENIX-UEMOA avec l'appui d'AFRISTAT ; 

- les concours de recrutement d'élèves ITS, ISE et Démographes, éditions 2020, sont 

organisés et les listes des lauréats ont été publiées (INSEED) ; 

- la capacité du parc équipement de l'INSEED est renforcée avec l'acquisition de 25 

climatiseurs ; 

- 20 lauréats non boursiers ont bénéficié d'un appui financier du gouvernement togolais 

pour leur formation (INSEED) ; 

- plusieurs travaux de réhabilitation de l’immeuble de l’INSEED réalisés (étanchéité du toit 

de l'immeuble renouvelé, bureaux affectés rébadigeonnés, deux (02) nouveaux parkings 

construits, trois (03) anciens parkings réaménagés et clôture de l’immeuble réhabilité ; 

- trois (03) statisticiens sont recrutés (SG Justice) ; 

- un (01) informaticien recruté pour le compte le compte du Système d'information sur 

l'artisanat (DA) ; 

- deux (02) ordinateurs Destop et trois imprimantes sont acquis (SG Justice) ; 

- le centre de documentation de l'INSEED est équipé en mobilier et matériel de bureau. 

6.2 Axe stratégique 2 : Production des statistiques de qualité 

o Le Cadre national d’assurance qualité (CNAQ) est élaboré et disponible 

Les actions menées par le SSN en termes d’amélioration de la qualité de la production en 

attendant la mise place formel d’un cadre national d’assurance qualité ont conduit aux résultats 

suivants : 

- le rapport de mise en œuvre des ODD validé et disponible et le rapport bilan de mise en 

œuvre du PND en cours de validation (DPPD) ; 

- 17 préfectures et 11 cadres de concertation sont couverts par la supervision 

(DPSE/MASPFA) ; 

- Le guide  pratique des utilisateurs du manuel des indicateurs de suivi-évaluation du 

ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation est 

élaboré (DPSE/MASPFA) ; 

- le rapport d’évaluation des mécanismes actuels d’accompagnement des jeunes en auto-

emploi au Togo et élaboration des caractéristiques et besoins de l’entrepreneuriat 

masculin et féminin au Togo est validé (DEP/MDBJEJ) 
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- le rapport de l’étude du dispositif de suivi et évaluation informatisé des programmes 

d’emploi des jeunes au Togo est validé ; Base de données du dispositif de suivi et 

évaluation informatisé des programmes d’emploi des jeunes au Togo est opérationnelle 

(DEP/MDBJEJ) ; 

- les rapports périodiques d’exécution budgétaire  sont élaborés (CNSS) ; 

- le dispositif de collecte des données de réalisations auprès des volontaires nationaux en 

mission est opérationnel (DEP/MDBJEJ) ; 

- les rapports d’exécution trimestriels du budget de l'Etat élaborés (DGBF) ; 

- les nomenclatures des métiers et professions sont élaborées (INSEED) ; 

- le répertoire de acteurs clefs (éleveurs de poulets et de poisson, provenderies, abattoirs, 

couvoirs, importateurs distributeurs de produits congelés; situation des stocks de viande 

de poulet et de poisson produits localement) est élaboré (DE). 

Dans le cadre de l’amélioration du champ et la qualité des données produites, un document de 

politique de diffusion a été élaboré par l’INSEED. 

Des acquis ont été réalisés en vue d’améliorer et mieux orienter la production statistique de 

qualité vers la demande. Les principaux se présentent comme suit : 

o Les enquêtes statistiques de base sont organisées et menées suivant les normes 

internationales 

- les résultats de l’enquête semestrielle de conjoncture auprès des ménages au titre du 

2ème semestre 2020 sont disponibles (BCEAO) ; 

- le rapport de l'enquête sur la compétitivité des entreprises PME est disponible (CCIT) ; 

- l'enquête sur l’impact de la pandémie de la COVID 19 sur le secteur culturel est réalisée 

et le rapport d'analyse est disponible (DERPC) ; 

- la base de données de l'enquête auprès de 280 entreprises dans les six (06) régions du 

pays sur l’impact de la crise sanitaire et l’évaluation des dispositifs de prévention et de 

lutte contre la Covid-19 est disponible (DGT) ; 

- le rapport de l’enquête sur l’impact de la crise sanitaire dans les entreprises et l’évaluation 

des dispositifs de prévention et de lutte contre la Covid-19 est élaboré et disponible (DGT) 

- Rapport d’étude sur l’impact de la pandémie du covid19 sur les activités du secteur de 

l’artisanat au Togo disponible (DA) ; 

- Rapport d’étude sur l’impact de la pandémie du covid19 sur les activités du secteur de 

tourisme au Togo disponible (DT). 

o Les statistiques économiques et financières, les comptes nationaux sont élaborés 

suivant les normes requises 

- migration au SCN 2008 finalisée et comptes nationaux de l’année de base 2016 et de 

l’année courante 2017 élaborés (INSEED) ; 

- comptes nationaux définitifs 2018 publiés (INSEED) ; 

- comptes nationaux provisoires 2019 publiés (INSEED) ; 
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- collecte de données source administrative pour les comptes nationaux de 2019 et pour la 

retropolation entamée (INSEED) ; 

- deux (02) collectes sont effectuées dans le cadre de la production des statistiques du 

commerce international des marchandises (INSEED) ; 

- Indice national harmonisé de prix à la consommation (INHPC) de janvier 2020 à 

décembre 2020 disponible 

- indices du chiffre d’affaires (ICA) dans le commerce, dans les services et dans la 

construction disponibles de 2015 jusqu’au deuxième trimestre 2020 (INSEED ; 

- indice des prix de la production industrielle (IPPI) des douze mois de 2015 à 2019 

disponible (INSEED) ; 

- indice de la production industrielle (IPI) des douze mois de 2015 à 2019 

disponibles(INSEED) ; 

- données de la conjoncture régulièrement transmises à l’UEMOA et disponibles  sur la 

période de janvier à septembre 2020 (INSEED) ; 

- répertoire des entreprises en 2018 actualisé (INSEED) ; 

- collecte des DSF de l’exercice 2019 réalisées et la saisie en cours (INSEED)  

- statistiques du commerce extérieur de décembre 2019 à novembre 2020 élaborées 

(INSEED) ; 

- indices du commerce extérieur de janvier à novembre 2020 disponible (INSEED) ; 

- bulletins trimestriels des statistiques du commerce extérieur du 4ème trimestre 2019 au 

troisième trimestre 2020 élaborés (INSEED) ; 

- indices nationaux de janvier à décembre 2020 produits et envoyés à la Commission de 

l’UEMOA dans les délais requis et aux partenaires en développement ; ces indices sont 

disponibles sur le site de l'INSEED (INSEED) ; 

- données sur la série des indices au niveau des variétés, des postes, des sous-groupes, 

des groupes, des fonctions, des nomenclatures secondaires et au niveau global 

disponibles de janvier à décembre 2020 ;  

- coefficients de raccordement calculés aussi bien au niveau des nomenclatures principales 

(postes, sous-groupes, groupes, fonction, global) qu’au niveau des nomenclatures 

secondaires afin de pouvoir raccorder la série disponible sous la base 2008. 

- les données sur les activités portuaires sont collectées et traitées (PAL) ; 

- les cartes des infrastructures économiques et sociales des cantons et communes du Togo 

sont produites et la base de données du profil de développement des communes est 

disponible (DGAT) ; 

- les statistiques monétaires mensuelles et annuelles au titre de l’année 2020 sont  

produites (BCEAO) ; 

- les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale au titre 

de l’année 2019 sont produites (BCEAO) ; 

- les notes de conjoncture au titre de l’année 2020 sont élaborées (DGEAE) ; 
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- les tableaux de bord de l’économie nationale au titre de l’année 2020 sont élaborés 

(DGEAE) ; 

- le rapport économique, financier et social est disponible (DGEAE) ; 

- le document ‘’Perspectives économiques et financières à moyen terme’’ 2021-2025 est 

élaboré (DGEAE) ; 

- Deux notes de cadrage macroéconomique sont élaborées (DGEAE) ; 

- le tableau des opérations financières de l’Etat 2020 est disponible (DGEAE) ; 

- les statistiques pour les mises à jour du cadre macroéconomique sont collectées 

(DGEAE) ; 

- le cadrage budgétaire 2020 élaboré (DGBF) ; 

- 14 065 bénéficiaires enregistrés et 1 122 274 présences pointées (DEP/MDBJEJ) ; 

- l’étude d’évaluation de la contribution du volontariat au développement socio-économique 

du Togo réalisée (DEP/MDBJEJ) ; 

- le rapport de l'étude d’évaluation des effets de la crise liée à la COVID-19 sur les activités 

des entreprises du secteur privé togolais est disponible (CCIT) ; 

- les statistiques des marchés attribués aux jeunes et femmes entrepreneurs disponibles 

(DNCMP) ; 

- les statistiques des marchés passés sont disponibles (DNCMP) ; 

- les statistiques sur les recettes fiscales et douanières sont produites (DEPS/OTR) ; 

- les statistiques sur le commerce extérieur sont produites (DEPS/OTR) ; 

- les statistiques sur les activités des opérateurs économiques au cordon douanier sont 

produites (DEPS/OTR) ; 

- l’étude du temps nécessaire à la mainlevée des marchandises est réalisée (DEPS/OTR). 

o Les statistiques démographiques et sociales (population, genre, emploi, pauvreté, etc.) 

sont produites  

- un (01) annuaire statistique sur l'emploi est élaboré (ANPE) ; 

- deux (02) bulletins sur le Marché du travail (MT) sont élaborés (ANPE) ; 

- le rapport national sur le SIMT 2019 est rédigé (ANPE) ; 

- le rapport de l'analyse des effets de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du travail 

au Togo est réalisé (ANPE) ; 

- les tableaux de bord mensuels relatif aux effectifs des agents de la fonction publique sont 

disponibles (DGIPE) ; 

- des tableaux statistiques sont produits et mis à disposition des usagers (DGIPE) ; 

- les effectives mises à jour sur la situation administrative des agents connus (DGIPE) ; 

- les effectifs des départs et entrées dans la fonction publique sont disponibles (DGIPE) ; 

- l’annuaire national statistique des enseignements primaire et secondaire 2019-2020 

élaboré (DPEE) ; 

- le tableau de bord de l’éducation et le rapport d’analyse des indicateurs des 

enseignements primaire et secondaire sont élaborés (DPEE) ; 

- l’annuaire de l’enseignement technique est en cours de finalisation ; 
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- le rapport du tableau de bord pour la protection de l’enfant 2017 est disponible 

(DPSE/MASPFA) ; 

- la carte de recherche est élaborée (DRST) ; 

- les outils de collecte et d’analyse de données sont conçus dans le cadre du projet 

Gouvernance (DGT) ; 

- les témoignages, photos et vidéos recueillis et disponibles dans le cadre du projet 

Gouvernance (DGT) ; 

- les fiches/formulaires d’évaluation des dispositifs de lutte contre la Covid-19 sont élaborés 

et disponibles (DGT) ; 

- l'annuaire statistique sanitaire validé (DGEPIS) ; 

- l'annuaire statistique de 2017 à 2019 est produit et les données statistiques de janvier à 

juin 2020 sont collectées (SG Justice) ; 

- les données de l’annuaire 2018-2019 des statistiques culturelles sont collectées et 

validées (DERPC) ; 

- les données statistiques du MSPC sont collectées, traitées et analysées (DESPSE) ; 

- les statistiques sur les média (Télévisions, radios et presses en ligne) du Togo produites 

et disponibles (HAAC). 

o La production de statistiques sur demande spécifique est assurée 

- la collecte de données pour le suivi des ménages de l'Université Berckley est réalisée 

(INSEED). 

o Les statistiques du secteur rural et de l’environnement sont produites  

- répertoire de acteurs clefs (éleveurs de poulets et de poisson, provenderies, abattoirs, 

couvoirs, importateurs distributeurs de produits congelés; situation des stocks de viande 

de poulet et de poisson produits localement) est élaboré (DE) 

- capture de la pêche continentale : 6 132 tonnes ; Valeur : 5 863 277 920 FCFA (DPA) 

- capture de la pêche artisanale maritime : 11 711 tonnes ; Valeur : 11 837 129 000 FCFA 

(DPA) 

- capture de la pêche industrielle : 85 tonnes ; Valeur : 211 872 500 FCFA (DPA) 

- production aquacole : 730 tonnes ; Valeur : 1 314 000 000 FCFA (DPA) 

S’agissant de la promotion de l’utilisation des nouvelles technologies et l’archivage des données 

les résultats obtenus sont : 

- la plateforme virtuelle d’échanges est mise en place (DGT) ; 

- la mise en place du système national d'information sur les transports terrestres est en 

cours: liste des indicateurs de transport terrestre, les outils de collecte et le dictionnaire 

des métadonnées sont disponibles (DTRF) ; 

- dix-neuf (19) documents achetés, une trentaine de publications collectées (INSEED) ; 

- le rapport d'audit disponible pour la mise en place d’un système d’archivage et de gestion 

électronique des documents à l’INSEED est réalisé (INSEED) ; 
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- la base de données documentaire est disponible sur le réseau interne de l'INSEED et le 

catalogue du fonds Togo est disponible et actualisé ; 

- l’actualisation des bases de données Togo-info et Open Data (données statistiques) 

effective (INSEED) ; 

- Hébergement de DHIS2 réalisé (DGPIS). 

6.3 Axe stratégique 3 : Promotion de la culture statistique 

Dans le cadre de l’amélioration de l’utilisation des statistiques dans la prise des décisions, on 

note que : 

- la Journée mondiale de la statistique (JMS), édition 2020 est célébrée (INSEED) ; 

- la phase préparatoire de la journée africaine de la statistique est exécutée (INSEED), 

l’apothéose de la journée a été annulée pour cause des effets de la pandémie de la 

Covid- 19. 

En matière de promotion de la diffusion de données et la communication, les principaux acquis 

sont : 

- la base de données web sur les indicateurs du marché du travail est validée mais non 

encore opérationnelle (ANPE) ; 

- le site web de l'UL est actualisé en intégrant le champ ‘‘statistiques’’ (DPP/DAAS) ; 

- les questionnaires sont imprimés et disséminés (DPEE) ; 

- un réseau de journalistes, partenaire du SSN a l'utilisation des statistiques est mise en 

place (INSEED) ; 

- le renouvellement de l'abonnement du nom de domaine inseed.tg est effectif (INSEED) ; 

- l'abonnement pour l’hébergement de Togo-info est renouvelé (INSEED) ; 

- le nouveau site web de l'INSEED conçu et disponible (INSEED) ; 

- les résultats de MICS6 sont disséminés et diffusés (INSEED) ; 

- la diffusion périodique des statistiques est effective (PAL) ; 

- les statistiques du port sont traitées sur demande (PAL) ; 

- l’annuaire statistique de 2017 à 2019 du ministère en charge de la justice est édité et 

publié (SG Justice). 
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7. DIFFICULTES RENCONTREES 

Les problèmes auxquels sont confrontées les structures du SSN dans la mise en œuvre de leurs 

activités sont devenus récurrents et relatifs au cadre institutionnel et aux ressources humaines 

financières et matérielles.  

En particulier, pour l’année 2020, l’enregistrement de niveaux de réalisation physique et 

financière des activités peu satisfaisants s’expliquerait par le contexte de mise en œuvre de ce 

plan d’action. En effet, la mise en œuvre du plan d’action 2020 a coïncidé avec la période 

d’élaboration de la SNDS 2020-2024, donc le financement de ce plan n’a pas été fortement 

soutenu. Cette situation a été accentuée par le contexte sanitaire marqué par la pandémie de la 

Covid-19 dont les effets ont limité la capacité de mobilisation de ressources des structures du 

SSN et perturbé le chronogramme de certaines activités, en l’occurrence les activités de terrain 

et celles qui nécessitent un rassemblement d’un monde important. 

.  
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CONCLUSION  

La mise en œuvre du plan d’action 2020 de la SNDS 2020-2024 est faite dans un contexte 

marqué par la pandémie de la Covid-19. Cette crise qui a perturbé non seulement le calendrier 

de déroulement des activités mais aussi les capacités des structures à mobiliser les ressources 

pour le financement de leurs activités. Les actions de plaidoyer de ressources, prévues dans le 

cadre de cette nouvelle stratégie, en particulier la table ronde, ont été reportées. 

Toutefois, des acquis ont été obtenus du fait de la détermination des acteurs du SSN à œuvrer 

pour l’essor du SSN. Pour se faire, les nouvelles technologies d’information et de la 

communication (NTIC) ont été mises à contribution dans la production statistique. Les 

visioconférences et la réalisation de certaines collectes par téléphonie mobile ont permis de 

limiter les effets de la pandémie sur la productivité des structures. 

.
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ANNEXES 

Annexe 1: Cadre logique : situation activités complètement réalisées en 2020 

Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

Axe stratégique 1. Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination 

A1O1 

Mise à jour de la décision 
n°002/ART&P/DG/17 Relative à 
l’obligation de communication 
systématique de données par les 
opérateurs de réseaux et services de 
communications électroniques ouverts au 
public 

1 1 100 ND ND ND 

La décision a été mise à jour. La 
nouvelle décision est : Décision 
n°013/ART&P/DG/20 Relative à 
l’obligation de communication 
systématique de données par les 
opérateurs de réseaux et services de 
communications électroniques ouverts 
au public. 

ARCEP 

A1O2 
Réalisation du diagnostic du système des 
statistiques de l'environnement 

1 1 100 5,148 5,148 5,148 Rapport du diagnostic disponible ANGE 

A1O2 
Rédaction du premier rapport sur l'état de 
l'environnement au Togo 

1 1 100 52,2 52,2 48,5 REET élaboré, disponible et édité ANGE 

A1O2 
Rencontre avec les opérateurs du secteur 
de la télécommunication sur la collecte des 
données administratives 

1 2 100 ND ND ND 

Un séminaire a été organisé par le 
Ministère en charge de l’économie 
numérique, l’Union Internationale des 
Télécommunications, le régulateur et 
les opérateurs 

ARCEP 

A1O2 Elaboration du budget programme de l'Etat 1 2 100 300 300 300 Budget programme de l'Etat élaboré DGBF 

A1O2 Elaboration du budget citoyen 2020 1 2 100 NA NA NA Budget citoyen 2020 élaboré DGBF 

A1O2 Elaboration de la Loi de Règlement 1 2 100 NA NA NA Loi de Règlement 2020 élaboré DGBF 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A1O2 
Organisation régulière des sessions et 
réunions du Conseil d'administration de 
l'INSEED 

1 2 100 10 10 10 
Trois sessions du Conseil 
d'administration tenues 

INSEED 

A1O2 
Élaborations et validation du plan de travail 
annuel 2021 de l’institut 

2 2 100 10,66 10,66 0 
Projet de plan de travail 2001 élaboré 
et disponible  

INSEED 

A1O2 Poursuite de l’élaboration de la SNDS II 2 1 100 54,5 45 45 
Adoption de la SNDS 2020-2024 et 
son plan d'action de 2020 

INSEED 

A1O2 
Appui divers à la production statistique des 
services sectoriels du Système statistique 
national  

2 2 100 NA NA NA 

Contribution de l'INSEED à la revue 
annuelle 2020 des activités du 
MASTHAFA, au paramétrage de ARV 
pour 2020 et à la validation du rapport 
pays de risque de sècheresse et 
d'inondation de African Risque 
Capacity , à la validation du plan 
d'action de la politique nationale de 
l'éducation à la citoyenneté du 
ministère de la communication, Appui 
aux travaux d'installation des serveurs 
et le ciblage réseaux dans plusieurs 
structures de l'administration publique 

INSEED 

A1O2 
Organisation des rencontres périodiques 
entre les différents acteurs sur la 
production des statistiques judiciaires 

1 2 100 5 0 0 
La rencontre des premiers 
responsables du 1er semestre 2020 
est organisée 

SG Justice 

A1O2 Elaboration du Budget 2021 2 2 100 NA NA NA Budget annuel 2021 CNSS 

mailto:inseed@inseed.tg%20ou%20dgscn_tg@yahoo.fr


59, Rue de la Kozah, Immeuble INSEED-CENETI, BP. 118 Lomé, Tél. (228) 2221 22 87 / 22 21 62 24, e-mail : inseed@inseed.tg , Site web : www.inseed.tg 

Page | 22  

Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A1O3 
Renforcement des capacités matérielles 
du laboratoire de l'ANGE 

1 1 100 16 16 16 Matériels disponibles ANGE 

A1O3 
Finition de la construction du bâtiment de 
l'Observatoire national de l'environnement 
(ONE) 

1 1 100 6 6 6 Bâtiment fini et fonctionnel ANGE 

A1O3 
Dotation de l'ART&P en matériels 
informatiques et de mobiliers de bureau 

1 1 100 ND ND ND 
Un ordinateur acheté pour le 
responsable du service 

ARCEP 

A1O3 
Recrutement de personnel informaticien 
pour le compte du Système d'information 
sur l'artisanat (SIA) dans les régions 

2 1 100 2,4 2,4 2,4   Un (01) informaticien recruté   DA 

A1O3 
Renforcement du parc informatique de la 
DPPE en ordinateurs 

1 2 100 2,8 2,8 2,8  Du matériel informatique acquis DPPE 

A1O3 
Acquisition de smartphones et power 
banques 

1 2 100 2,389 2,389 2,389 
15 smartphones et 15 power banques 
acquis 

DP 
(Assainissement) 

A1O3 
Renforcement de capacité des cadres au 
niveau central et régional en élaboration 
des annuaires statistiques 

1 1 100 9,12 9,12 9,12 
Capacité de 25 cadres au niveau 
central et régional renforcées en 
élaboration des annuaires statistiques 

INSEED 

A1O3 

Renforcement de capacités de l'équipe  
nationale de l'INHPC avec initialisation de 
la base PHOENIX-UEMOA avec l'appui 
d'AFRISTAT 

1 1 100 15,0855 15,0855 15,0855 43 cadres et agents formés INSEED 

A1O3 
Organisation des concours de recrutement 
d'élèves ITS, ISE et Démographes  

1 2 100 2,767619 2,767619 2,767619 
Réception et envoi des dossiers de 
candidature 

INSEED 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A1O3 
Acquisition de matériels informatiques et 
de fournitures de bureau 

1 1 100 35,43 35,43 35,43 
Appel d'offre lancé, marché attribué, 
en attente de livraison ; 25 
climatiseurs  acquis 

INSEED 

A1O3 
Acquisition de licence de logiciel 
bureautique (Ms Office 365) 

1 1 100 14,38 14,38 14,38   INSEED 

A1O3 
Appui financier à la formation des lauréats 
non boursiers dans les écoles de 
statistiques et de démographie 

1 1 100 207,72 207,72 207,72 

20 lauréats non boursiers ont 
bénéficiers d'un appui financiers du 
gouvernement togolais pour leur 
formation 

INSEED 

A1O3 
Formation des cadres du SSN sur les 
ODD, PND et agenda 2063 

1 2 100 5 5     INSEED 

A1O3 
Réhabilitation du toit de l'immeuble 
INSEED à Lomé 

2 1 100 50 50 50 
Etanchéité renouvelé et bureaux 
affectés ré-badigeonnés 

INSEED 

A1O3 Aménagement de parking auto 2 1 100 44,4 44,4 44,4 
2 nouveaux parkings construits ; 3 
anciens parkings réaménagés 

INSEED 

A1O3 Réaménagement de la clôture 2 1 100 20,3 8,1 8,1 
3 côtés de la clôture (Est, Nord et 
Ouest) sont réhabilités ; 1 grille clôture 
est installée au côté Sud 

INSEED 

A1O3 
Plaidoyer pour le renforcement de l’effectif 
des statisticiens lors des recrutements 
dans la fonction publique 

1 1 100 NA NA NA Trois (03) statisticiens recruté  SG Justice 

A1O3 
Renforcement de la cellule statistique de la 
justice en équipement informatique 

1 1 100 5 5 5 
Acquisition de deux ordinateurs 
Desktop et de  trois imprimantes  

SG Justice 

A1O3 Achat des fournitures de bureau 2 2 100 41,391133 41,391133 41,391133   INSEED 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A1O3 
Renforcement des infrastructures du 
centre de documentation (ameublement et 
équipements) 

2 1 100 6 6 6 
Le centre de documentation est 
équipé en mobilier et matériel de 
bureau 

INSEED 

Axe stratégique 2. Production des statistiques de qualité 

A2O1 
Evaluation du projet d’appui à l’insertion 
professionnelle des jeunes artisans 
(PAIPJA) 2011-2015 

2 1 100 5,9 5,9 5,9 

L'évaluation du projet d'appui à 
l'insertion professionnelle des jeunes 
artisans (PAIPJA) 2011-2015 est 
réalisée 

ANPE 

A2O1 
Elaboration et validation des rapports 
annuels sur les ODD, PND et agenda 2063 

1 2 100 3 3 3 

Rapport de mise en œuvre des ODD 
validé et disponible ; Rapport bilan de 
mise en œuvre du PND en cours de 
validation 

DPPD 

A2O1 Supervisions de la collecte de données 1 2 100 3,16 3,16 3,16 
17 préfectures et 11 cadres de 
concertation sont couverts par la 
collecte 

DPSE/MASPFA 

A2O1 

Elaboration du guide  pratique des 
utilisateurs du manuel des indicateurs de 
suivi-évaluation du ministère de l’action 
sociale, de la promotion de la femme et de 
l’alphabétisation 

2 1 100 1,1 1,1 1,1 

Le guide  pratique des utilisateurs du 
manuel des indicateurs de suivi-
évaluation du ministère de l’action 
sociale, de la promotion de la femme 
et de l’alphabétisation 

DPSE/MASPFA 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O1 

Statistique de production et de distribution 
du poulet de chair local et de poisson : 
répertoire des acteurs clefs et suivi des 
effectifs de poulets, de stocks de produits 
(viande de poulet de chair et poisson) et 
des quantités distribuées 

2 2 100 NA NA NA 

Répertoire de acteurs clefs : éleveurs 
de poulets et de poisson, 
provenderies, abattoirs, couvoirs, 
importateurs distributeurs de produits 
congelés; Situation des stocks de 
viande de poulet et de poisson 
produits localement;   

DE 

A2O1 

Evaluation des mécanismes actuels 
d’accompagnement des jeunes en auto-
emploi au Togo et élaboration des 
caractéristiques et besoins de 
l’entrepreneuriat masculin et féminin au 
Togo 

2 1 100 8,3 8,3 8,3 

Rapport d’évaluation des mécanismes 
actuels d’accompagnement des 
jeunes en auto-emploi au Togo et 
élaboration des caractéristiques et 
besoins de l’entrepreneuriat masculin 
et féminin au Togo validé, 

DEP/MDBJEJ 

A2O1 
Mise en place d’un dispositif de suivi et 
évaluation informatisé des programmes 
d’emploi des jeunes au Togo 

2 1 100 4,29 4,29 4,29 

Rapport de l’étude du dispositif de 
suivi et évaluation informatisé des 
programmes d’emploi des jeunes au 
Togo validé ; Base de données du 
dispositif de suivi et évaluation 
informatisé des programmes d’emploi 
des jeunes au Togo opérationnelle, 

DEP/MDBJEJ 

A2O1 

Opérationnalisation du dispositif de 
collecte des données de réalisations 
auprès des volontaires nationaux en 
mission 

2 2 100 NA NA NA 
Dispositif de collecte des données de 
réalisations auprès des volontaires 
nationaux en mission opérationnel 

DEP/MDBJEJ 

A2O1 
Elaboration des rapports d’Exécution 
trimestriels du budget de l'Etat 

1 2 100 NA NA NA 
Rapports d’Exécution trimestriels du 
budget de l'Etat élaborés 

DGBF 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O1 Nomenclature des métiers et professions 2 1 100 ND ND ND 
Nomenclature des métiers et 
professions élaborées 

INSEED 

A2O1 Suivi de l’exécution du budget  2 2 100 NA NA NA 
Rapports périodiques d’exécution 
budgétaire  

CNSS 

A2O2 Elaboration de la politique de diffusion 1 1 100 5,612 5,612 5,612 
Document de politique de diffusion 
élaboré et disponible 

INSEED 

A2O3 
Élaboration de l'annuaire des statistiques  
2019 des programmes de promotion de 
l'emploi 

1 2 100 1,5 1,5 1,5 
Un (01) annuaire statistique sur 
l'emploi est élaboré 

ANPE 

A2O3 Élaboration des bulletins sur le MT 2 2 100 7 7 7 
Deux (02) bulletins sur le Marché du 
travail (MT) sont élaborés 

ANPE 

A2O3 
Élaboration du rapport national sur le SIMT 
2019 

2 2 100 6 6 6 
Le rapport national sur le SIMT 2019 
est rédigé 

ANPE 

A2O3 
Analyse des effets de la pandémie de la 
covid-19 sur le marché du travail au Togo  

2 1 100 8,1 8,1 8,1 
Le rapport de l'analyse des effets de la 
pandémie de la Covid-19 sur le 
marché du travail au Togo est réalisé 

ANPE 

A2O3 
Production des statistiques monétaires 
mensuelles au titre de l’année 2020 

1 2 100 NA NA NA 
Statistiques monétaires mensuelles et 
annuelles au titre de l’année 2020 
produites 

BCEAO/ DNT 

A2O3 
Elaboration des comptes extérieurs au titre 
de l’année 2019 

1 2 100 NA NA NA 

Statistiques de la balance des 
paiements et de la position extérieure 
globale au titre de l’année 2019 
produites 

BCEAO/ DNT 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O3 
 Réalisation de l’enquête trimestrielle de 
conjoncture auprès des ménages au titre 
du 2ème semestre 2020 

1 2 100 5,1 5,1 5,1 

Résultats de l’enquête semestrielle de 
conjoncture auprès des ménages au 
titre du 2ème semestre 2020 
disponibles 

BCEAO/ DNT 

A2O3 
Réalisation de l'Enquête sur la 
compétitivité des entreprises PME 

1 1 100 15 7,78 7,78 
le rapport de l'enquête sur la 
compétitivité des entreprises PME est 
disponible 

CCIT 

A2O3 
Etudes d’évaluation des effets de la crise 
liée au COVID-19 sur les activités des 
entreprises du secteur privé togolais 

2 1 100 7,6 7,6 7,6 

le rapport de l'étude d’évaluation des 
effets de la crise liée au COVID-19 sur 
les activités des entreprises du secteur 
privé togolais est disponible 

CCIT 

A2O3 
Production des statistiques relatives aux 
effectifs des agents de la fonction publique 

1 2 100 NA NA NA 
Les tableaux de bord mensuels relatifs 
aux effectifs des agents de la fonction 
publique sont disponibles 

DGIPE 

A2O3 
Production de tableaux statistiques aux 
usagers 

1 2 100 NA NA NA 
Des tableaux statistiques sont produits 
et mis à disposition des usagers 

DGIPE 

A2O3 
Production de statistiques sur les 
changements de situation administrative 
des agents 

1 2 100 NA NA NA 
les effectives mises à jour sur la 
situation administrative des agents 
connus 

DGIPE 

A2O3 
Production de statistique sur les 
recrutements et les cessations définitives 
de fonction 

1 2 100 NA NA NA 
Effectifs des départs et entrées dans 
la fonction publique disponible 

DGIPE 

A2O3 Appui à la saisie 1 1 100 12,28 12,28 12,28 
les bases de données relatives à 
l'éducation primaire sont redéployées 

DPEE 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O3 
Ateliers régionaux d’apurement et de 
validation des données 

1 1 100 13,82 13,82 13,82 
les ateliers régionaux d’apurement et 
de validation des données sont 
réalisés 

DPEE 

A2O3 
Production des outils de pilotage 2018-
2019 

1 1 100 7,26 7,26 7,26 
Annuaire statistique de l'enseignement 
primaire 2018-2019 élaboré 

DPEE 

A2O3 
Rédaction du rapport du tableau de bord 
pour la protection de l'enfant  

1 2 100 7,2 7,2 7,2 
Le rapport du tableau de bord pour la 
protection de l’enfant 2017 est 
disponible 

DPSE/MASPFA 

A2O3 Elaboration de la carte de recherche 2 1 100 25 25 25 

Disposer d’des chercheurs, une base 
de données sur les structures de 
recherche, les chercheurs, leurs 
activités, leurs collaborations et leurs 
situations géographiques  

DRST 

A2O3 
Collecte et validation des données de 
l'annuaire 2018-2019 des statistiques 
culturelles 

1 2 100 2 2 2 
Données de l’annuaire 2018-2019 des 
statistiques culturelles collectées et 
validées 

DERPC 

A2O3 
Réalisation d’une enquête sur l’impact de 
la pandémie de la COVID 19 sur le secteur 
culturel 

2 1 100 0,3 0,3 0,3 

l'enquête sur l’impact de la pandémie 
de la COVID 19 sur le secteur culturel 
réalisé et le rapport d'analyse est 
disponible 

DERPC 

A2O3 
Enregistrement des bénéficiaires avec 
l’application EJV Register et pointage des 
présences avec EJV Presence 

2 2 100 6,4 6,4 6,4 
14 065 bénéficiaires enregistrés et 1 
122 274 présences pointées 

DEP/MDBJEJ 

A2O3 
Etude d’évaluation de la contribution du 
volontariat au développement socio-
économique du Togo 

2 1 100 5 5 5 
Etude d’évaluation de la contribution 
du volontariat au développement 
socio-économique du Togo réalisée 

DEP/MDBJEJ 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O3 
Collecte, traitement et analyse des 
données statistiques du MSPC 

2 2 100 5 5 5 
Données statistiques du MSPC 
collectées, traitées et analysées 

DESPSE 

A2O3 Suivi de la pêche continentale 1 2 100 10 10   
Capture de la pêche continentale : 6 
132 tonnes ; Valeur : 5 863 277 920 
FCFA 

DPA 

A2O3 
Suivi des débarquements de la pêche 
artisanale maritime 

1 2 100 ND ND ND 
Capture : 11 711 tonnes ; Valeur : 11 
837 129 000 FCFA 

DPA 

A2O3 
Suivi des débarquements de la pêche 
industrielle 

1 2 100 ND ND ND 
Capture : 85 tonnes ; Valeur : 211 872 
500 FCFA 

DPA 

A2O3 Suivi de la production aquacole 1 2 100 ND ND ND 
Production : 730 tonnes ; Valeur : 1 
314 000 000 FCFA  

DPA 

A2O3 

Phase pilote de la mise en place d’une 
base de données géographique des 
infrastructures économiques et sociales 
des cantons et communes du Togo 

2 1 100 36 36 36 

Cartes des infrastructures 
économiques et sociales des cantons 
et communes du Togo ; Base de 
données du profil de développement 
des communes 

DGAT 

A2O3 Elaboration de la note de conjoncture 1 2 100 4 4 4 Note de conjoncture DGEAE 

A2O3 
Elaboration du rapport économique, 
financier et social 

1 2 100 2 2 2 
Rapport économique, financier et 
social 

DGEAE 

A2O3 
Elaboration du Programme pluriannuel de 
convergence  

1 2 100 6 6 6 
Document Perspectives économiques 
et financières à moyen terme 

DGEAE 

A2O3 
Elaboration de la note de cadrage 
macroéconomique 

1 2 100 1 1 1 Note de cadrage macroéconomique DGEAE 

A2O3 
Production des statistiques des finances 
publiques 

1 2 100 2 2 2 
Tableau des opérations financières de 
l’Etat (TOFE) 

DGEAE 

mailto:inseed@inseed.tg%20ou%20dgscn_tg@yahoo.fr


59, Rue de la Kozah, Immeuble INSEED-CENETI, BP. 118 Lomé, Tél. (228) 2221 22 87 / 22 21 62 24, e-mail : inseed@inseed.tg , Site web : www.inseed.tg 

Page | 30  

Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O3 
Collecte des données statistiques pour les 
mises à jour du cadre macroéconomique 

1 2 100 1 1 1 Données collectées DGEAE 

A2O3 Elaboration du cadrage budgétaire 1 2 100 190 190 190 Cadrage budgétaire 2020 élaboré DGBF 

A2O3 
Conception des outils de collecte et 
d’analyse de données dans le cadre du 
projet Gouvernance 

2 1 100 3,9 3,9 3,9 
Outils de collecte et d’analyse de 
données disponibles 

DGT 

A2O3 
Recueil de témoignages et réalisation des 
photos et vidéos de bonnes pratiques dans 
le cadre du projet Gouvernance 

2 1 100 4,8 4,8 4,8 
Témoignages, photos et vidéos 
disponibles 

DGT 

A2O3 

Elaboration de fiches/formulaires 
d’évaluation des dispositifs de lutte contre 
la Covid-19 au profit des partenaires 
sociaux (autoévaluation) et des 
inspecteurs et contrôleurs du travail y 
compris dans l’économie informelle 

2 1 100 2,5 2,5 2,5 
fiches/formulaires d’évaluation des 
dispositifs de lutte contre la Covid-19 
disponibles 

DGT 

A2O3 

Enquête auprès de 280 entreprises dans 
les six (06) régions du pays sur l’impact de 
la crise sanitaire et l’évaluation des 
dispositifs de prévention et de lutte contre 
la Covid-19 

2 1 100 2,3 2,3 2,3 Base de données disponible DGT 

A2O3 

Elaboration du rapport général de 
l’enquête sur l’impact de la crise sanitaire 
dans les entreprises et l’évaluation des 
dispositifs de prévention et de lutte contre 
la Covid-19 

2 1 100 0,7 0,7 0,7 
Rapport général de l’enquête 
disponible 

DGT 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O3 
Elaboration des statistiques des marchés 
attribués aux jeunes et femmes 
entrepreneurs  

2 2 100 NA NA NA 
Statistiques des marchés attribués aux 
jeunes et femmes entrepreneurs 
disponibles 

DNCMP 

A2O3 
Elaboration des statistiques des marchés 
passés 

2 2 100 NA NA NA 
Statistiques des marchés passés 
disponibles 

DNCMP 

A2O3 Collecte, saisie et traitement des DSF 1 2 100 16 6,9 6,9 Saisie des DSF de 2019 en cours INSEED 

A2O3 
Production de l'indice national harmonisé 
des prix à la consommation (INHPC) 

1 2 100 8 8 6 06 INHPC produits sur 06 INSEED 

A2O3 
Production des statistiques du commerce 
international des marchandises 

1 2 100 3 3 3 Deux (02) collectes effectuées INSEED 

A2O3 Production de l'IHPI (IPPI-IPI rénové) 1 2 100 9 7 7 
IHPI de janvier à mai 2020 ; IPPI et IPI 
rénové de 2015 et 2016 produits 

INSEED 

A2O3 Production de l'ICA 1 2 100 10 5 5 ICA 2019 disponible INSEED 

A2O3 
Production des comptes nationaux annuels 
définitifs 

1 2 100 22,1 22,1 22,1 
Base ERETES initialisée et début des 
ERE-CB 

INSEED 

A2O3 
Production des comptes nationaux annuels 
provisoires 

1 2 100 15 15 15 Base ERETES disponible INSEED 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O3 
Production des annuaires statistiques 
régionaux 

1 2 100 8 8 8 

Annuaire statistique région maritime 
2013-2016  validé ; annuaire 2017-
2019 en cours d'élaboration ; - 
Annuaire statistique région plateaux 
2012-2018 validé ; Annuaire 
statistique région centrale 2013-2018 
validé ; annuaire de 2019 en cours 
d'élaboration ; Annuaire statistique 
région de la Kara 2015-2017 validé ; 
annuaire 2018-2019 en cours 
d’élaboration ; Annuaire statistique 
région des savanes 2015-2018 validé; 
annuaire 2019 en cours d'élaboration 

INSEED 

A2O3 

Appui technique à l'opérationnalisation du 
dispositif de suivi sur les ODD au niveau 
décentralisé et à la production et diffusion 
des supports en lien avec les ODD 

1 2 100 5 5     INSEED 

A2O3 
Calcul et analyse des indicateurs des 
ODD, PND et agenda 2063 

1 2 100 10 5     INSEED 

A2O3 

Collecte et traitement des données 
sources pour l'élaboration des comptes 
nationaux annuels (définitifs (CNA) et 
provisoires (CNP), trimestriels (CNT) 

2 2 100 34,2 34,2 34 
Collecte et traitement des données 
des CNA 2018 réalisés ; Collecte des 
données des CNP 2019 réalisée ; 

INSEED 

A2O3 
Enquête sur la perception et le coût de la 
corruption au Togo EPCCT  

2 1 100 4,9 4,9 4,9 
Rapport validé et disséminé ; Bases 
de données disponibles 

INSEED 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O3 
Collecte et traitement des données sur 
l’activité portuaire 

2 2 100 100 100 100 
Données sur l’activité portuaire 
collectées et traitées 

PAL 

A2O3 
Production d’annuaire des statistiques 
judiciaires et pénitentiaires 

1 2 100 25 25 25 
Annuaire statistique de 2017 à 2019 
produit et Données statistiques de 
janvier à juin 2020 collectées 

SG Justice 

A2O3 
Production des statistiques sur les média 
du Togo (Télévisions, radios et presses en 
ligne) 

2 2 100 NA NA NA 
statistiques sur les média (Télévisions, 
radios et presses en ligne) du Togo 
produits et disponibles 

HAAC 

A2O3 
Collecte de données pour le suivi des 
ménages de l'Université Berckley 

2 1 100 ND ND ND 
Collecte de données pour le suivi des 
ménages de l'Université Berckley 
réalisée 

INSEED 

A2O3 
Elaboration et validation de l'annuaire 
statistique sanitaire 

1 1 100 9,969251 9,969251 9,969251 Annuaire statistique sanitaire validé DGEPIS 

A2O3 
Production des statistiques sur les recettes 
fiscales et douanières 

1 2 100 NA NA NA 
Les statistiques sur les recettes 
fiscales et douanières sont produites 

DEPS/(OTR) 

A2O3 
Production des statistiques sur le 
commerce extérieur 

1 2 100 NA NA NA 
Les statistiques sur le commerce 
extérieur sont produites 

DEPS/(OTR) 

A2O3 
Production des statistiques sur les activités 
des opérateurs économiques au cordon 
douanier 

1 1 100 NA NA NA 
Les statistiques sur les activités des 
opérateurs économiques au cordon 
douanier sont produites 

DEPS/(OTR) 

A2O3 
Etude du temps nécessaire à la mainlevée 
des marchandises 

2 1 100 100 100 80 
L’étude du temps nécessaire à la 
mainlevée des marchandises est 
réalisée 

DEPS/(OTR) 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O3 
Etude sur l’impact de la pandémie du 
covid19 sur les activités du secteur de 
l’artisanat au Togo 

2 1 100   NA   

Rapport d’étude sur l’impact de la 
pandémie du covid19 sur les activités 
du secteur de l’artisanat au Togo 
disponible 

DA 

A2O3 
Etude sur l’impact de la pandémie du 
covid19 sur les activités du secteur de 
tourisme au Togo disponible 

2 1 100   NA   

Rapport d’étude sur l’impact de la 
pandémie du covid19 sur les activités 
du secteur de tourisme au Togo 
disponible  

DPDT 

A2O3 
Elaboration des tableaux de bord de 
l’économie nationale au titre de l’année 
2020 

2 2 100 1 1 1 
Les tableaux de bord de l’économie 
nationale au titre de l’année 2020 sont 
élaborés 

DGEAE 

A2O4 Mise à jour des données statistiques 1 2 100 NA NA NA Données statistiques mises à jour DGIPE 

A2O4 Redéploiement de base de données 1 1 100 5,95 5,95 5,95 
Questionnaires imprimés et 
disséminés 

DPEE 

A2O4 
Mise en place d'une base de données des 
statistiques sur l'importation et l'exportation 
de bois 

1 1 100 12 0 0 
Base de données des statistiques sur 
l'importation et l'exportation de bois 
mise en place 

DEP/MERF 

A2O4 

Mise en place et gestion d’une plateforme 
virtuelle d’échanges et de partage sur la 
Covid-19 et sa gestion en milieu de travail 
(www.dgt.tg) 

2 1 100 1,5 1,5 1,5 
Plateforme virtuelle d’échanges mise 
en place 

DGT 

A2O4 

Gestion du centre de documentation de 
l’INSEED (Abonnement, revues 
scientifiques et achat de documents de 
référence et collecte des publications) 

1 2 100 3,5 3,5 3,5 
19 documents achetés, une trentaine 
de publications collectées, 

INSEED 

mailto:inseed@inseed.tg%20ou%20dgscn_tg@yahoo.fr


59, Rue de la Kozah, Immeuble INSEED-CENETI, BP. 118 Lomé, Tél. (228) 2221 22 87 / 22 21 62 24, e-mail : inseed@inseed.tg , Site web : www.inseed.tg 

Page | 35  

Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O4 

Mise en place d’un système d’archivage et 
de gestion électronique des documents à 
l’INSEED (audit documentaire et analyse 
des besoins) 

1 1 100 3,5 3,5 2 

Rapport d'audit disponible pour la mise 
en place d’un système d’archivage et 
de gestion électronique des 
documents à l’INSEED réalisé 
(INSEED) 

INSEED 

A2O4 Hébergement de DHIS2 1 1 100 7,969372 7,969372 7,969372 Hébergement de DHIS2 réalisé DGEPIS 

Axe stratégique 3.  Promotion de la culture statistique 

A3O1 Journée mondiale de la statistique (JMS) 1 1 100 10 3,75 0 
Journée mondiale de la statistique 
(JMS), édition 2020 célébrée 

INSEED 

A3O2 
Mise en place d'une base de données web 
sur les indicateurs du marché du travail 

1 1 100 4,29 4 4 

La base de données web sur les 
indicateurs du marché du travail est 
validée mais non encore 
opérationnelle 

ANPE 

A3O2 
Actualisation du site web de l'UL en 
intégrant le champ ‘‘statistiques’’ 

1 1 100 NA NA NA 
le site web de l'UL est actualisé en 
intégrant le champ ‘‘statistiques’’ 

DPP/UL 

A3O2 
Impression et dissémination des 
questionnaires 

1 1 100 6 6 6 
Impression et dissémination des 
questionnaires réalisées 

DPEE 

A3O2 
Mise en place d'un réseau de journalistes, 
partenaire du SSN a l'utilisation des 
statistiques 

1 2 100 5 5   
un réseau de journalistes, partenaire 
du SSN a l'utilisation des statistiques 
est mise en place 

INSEED 

A3O2 
Renouvellement de l'abonnement du nom 
de domaine inseed.tg 

1 1 100 3 3 1,15 
Renouvellement de l'abonnement du 
nom de domaine inseed.tg effectif 

INSEED 

A3O2 
Renouvellement de l’abonnement de 
l’hébergement de Togo-info 

1 1 100 2 2 1,8 
Abonnement pour l’hébergement de 
Togo-info renouvelé 

INSEED 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A3O2 
Conception et d'actualisation du site web 
de l'INSEED 

1 1 100 6 6 6 
Nouveau site web de l'INSEED conçu 
et disponible 

INSEED 

A3O2 
Diffusion et dissémination des résultats de 
MICS6 et autres enquêtes 

1 2 100 25 25 25 Rapport validé et disséminé INSEED 

A3O2 
Diffusions périodiques des statiques 
(Bulletins de publication ; Tableaux 
d’analyse)  

2 2 100 12,5 12,5 12,5 Diffusion périodiques des statistiques PAL 

A3O2 
Diffusions périodiques des statiques à la 
liste de diffusion. 

2 2 100 5 5 5 
Diffusions périodiques des statiques à 
la liste de diffusion réalisées 

PAL 

A3O2 Diffusion sur demande. 2 2 100 2,5 2,5 2,5 Demande des statistiques traitées PAL 

A3O2 
Edition et publication des annuaires, 
bulletins statistiques du ministère de la 
justice 

1 2 100 5 5 5 
Annuaire statistique de 2017 à 2019 
édité et publié  

SG Justice 

A3O2 
Atelier de conception et d'actualisation du 
site web de l'INSEED avec une mission 
d'expertise externe de 3 semaines 

2 1 100 6 6 6 

un atelier de conception et 
d'actualisation du site web de 
l'INSEED avec une mission d'expertise 
externe  est réalisé 

INSEED 
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Annexe 2: Cadre logique : situation activités non achevées en 2020 

Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type d'activités 
(1=opérationnel; 

2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en 
millions 

de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions 

de FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

Axe stratégique 1. Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination 

A1O1 
Autonomisation de l’Observatoire 
national de l’emploi et de la formation 

1 1 50 NA NA NA Projet de texte élaboré ANPE 

A1O1 
Mise en place de l'observatoire de la 
politique nationale de l'aménagement du 
territoire 

1 1 30 NA NA NA   DGAT 

A1O1 

Elaboration d'arrêtés portant création, 
organisation, attributions et 
fonctionnement de l’Observatoire des 
Transports Terrestres 

1 1 98 NA NA NA 

Arrêtés portant création, 
organisation, attributions et 
fonctionnement de l’Observatoire 
des Transports Terrestres 
disponibles pour signature de 
l’autorité e 

DTRF 

A1O1 
Actualisation des textes de l'INSEED, du 
CA et du CNS 

1 2 25 10 10 1,4 
Rapports des travaux en 
commission disponible 

INSEED 

A1O1 
Relecture et proposition d’amendement 
des textes de l’INSEED 

2 1 25 10 10 5,3 
Rapports des travaux en 
commission disponible 

INSEED 

A1O1 

Adoption et promulgation en conseil des 
ministres de la nomenclature togolaise 
d’activités et de la nomenclature 
togolaise de produits 

2 1 25 NA NA NA 
Relecture du document des 
nomenclatures nationales 
d'activités et de produits en cours 

INSEED 

A1O2 
Elaboration d'un programme national de 
développement des statistiques 
environnementales au Togo 

1 1 90 34,9 34,9 28,89 
Document du Plan stratégique de 
développement des statistiques de 
l’environnement 

ANGE 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type d'activités 
(1=opérationnel; 

2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en 
millions 

de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions 

de FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A1O2 

Organisation des rencontres d’échanges 
et de sensibilisation avec les acteurs du 
sous-secteur de l'enseignement 
supérieur 

1 2 10 6 0,5 0,5   DPPE 

A1O2 

Organisation régulière des réunions et 
sessions du Conseil National de la 
Statistique (CNS) et de ses comités 
sectoriels 

1 2 30 17,685 17,685 8,8425 
Sessions extraordinaires tenues 
pour l'élaboration des documents 
d'étape de la SNDS-II 

INSEED 

A1O2 
Élaborations et validation du rapport 
d'activités 2020 de l’institut  

2 2 90 10,66 10,66 10,66 Rapport à mi-parcours élaboré INSEED 

A1O2 

Organisation des rencontres 
semestrielles entre les premiers 
responsables (Directeurs et chefs de 
division) 

2 2 50 27,5 27,5 13,7 
Rapport de la rencontre des 
premiers responsables du 1er 
semestre 2020 disponible 

INSEED 

A1O2 
Organisation des réunions du Comité 
National d'harmonisation des Statistique 
du Commerce extérieur 

2 2 50 1 1 0,5 01 réunion sur 2 organisée INSEED 

A1O3 
Animation du réseau des points focaux 
de l’Observatoire de l’emploi 

2 2 33,3 3 3 1 
Une rencontre des membres du 
réseau est organisée 

ANPE 

A1O3 
Recrutement de 02 économistes 
statisticiens 

1 1 50 ND ND ND 
Le processus de recrutement en 
cours 

ARCEP 

A1O3 Acquisition de matériels SIG 1 1 50 50 28 28   DGAT 

A1O3 
Mise en place et opérationnalisation d’un 
fonds national de développement de la 
statistique 

1 1 25 3 3 0 
Projet de décret pour la mise en 
place du fonds et TDR pour les 
attributions de la structure 

INSEED 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type d'activités 
(1=opérationnel; 

2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en 
millions 

de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions 

de FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A1O3 
Appui financier à la participation aux 
réunions statutaires 

1 1 25 25 25   Une réunion réalisée INSEED 

A1O3 
Aménagement de certains locaux et 
bureaux de l'INSEED 

2 1 70 34,6 34,6 34,6   INSEED 

Axe stratégique 2. Production des statistiques de qualité 

A2O1 Autoévaluation des AGR 2 1 50 46 46 ND 180 AGR autoévaluées DEP/MDBJEJ 

A2O1 Autoévaluation des THIMO 2 1 50 5 5 1,535 82 THIMO autoévalués DEP/MDBJEJ 

A2O1 

Elaboration d'un catalogue des produits 
suivis par l'INHPC, comportant la 
description structurée des produits 
(DSP) 

1 1 10 6,9 0   
Libellés des produits suivis par 
l'INHPC en cours de revue 

INSEED 

A2O1 
Élaborations d’un document 
méthodologique de production et de 
diffusion des données statistiques 

2 1 5 10 0 0 
TDR et réunion avec les premiers 
responsables du SNN organisée 

INSEED 

A2O1 
Élaborations du manuel de procédure 
administrative et comptable du PRCS 

2 1 80 10,6 10,6   
Manuel de procédure 
administrative et comptable du 
PRCS en cours d'élaboration 

INSEED 

A2O2 
Construction des locaux de 
l’observatoire des transports terrestres 

2 1 75 152 152 114 
Bâtiment de l’OTT à deux niveaux 
est construit ; Finition est en cours  

DTRF 

A2O2 
Elaboration et diffusion du calendrier des 
publications du SSN 

1 2 80 0,5 0,5 0,3 
Canevas de collecte du calendrier 
élaboré et disponible 

INSEED 

A2O2 
Production d'annuaire statistique national 
2014-2019 

1 2 30 10 10 0 Draft 0 de l'annuaire disponible INSEED 

A2O2 
Programme PSR (Enquête 1-2 (ERI-
ESI), IHPI, Comptes Nationaux) 

2 1 20 73,5 73,5 35,2 Rapport final d’ERI-ESI INSEED 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type d'activités 
(1=opérationnel; 

2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en 
millions 

de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions 

de FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O3 
Analyse du marché du travail dans 6 
villes du Togo 

2 1 33,3 20 ND ND 
La collecte de données dans la 
ville d'Atakpamé est réalisée ; les 
TDR sont rédigés 

ANPE 

A2O3 
Etude sur la dynamique entrepreneuriale 
au Togo (Enquête Global 
Entrepreneurship Monitor 2020) 

1 1 75 24,1 24,1 12,4 

Une base de données sur les 
statistiques de l’entrepreneuriat au 
Togo pour l’année 2020 est 
disponible 

CADERDT 

A2O3 
Production d'annuaire statistique de l'UL 
selon le référentiel UEMOA 

1 2 5 1 0 0   DPP/UL 

A2O3 
Enquête statistique après réouverture 
des classes (collecte covid-19)  

2 2 25 12 6,9 6,9 
Rapport d’analyse des indicateurs 
et base de données disponibles 

DPEE 

A2O3 
Production de l’annuaire statistique du 
MESR 

1 2 50 7 3 3 
Bases de données disponibles 
pour la production de l’annuaire 

DPPE 

A2O3 
Collecte et traitement des données pour 
la mise en place d’un répertoire national 
sur l’état civil  

2 1 85 NA NA NA 
Le répertoire national des données 
sur l’état civil est mis en place  

DATF 

A2O3 
Collecte et traitement des données sur 
l’enregistrement des faits d’état civil sur 
l’ensemble du territoire national 

2 2 85 NA NA NA 
La collecte et traitement des 
données sur l’enregistrement des 
faits d’état civil sont réalisés 

DATF 

A2O3 

 Réalisation de l’évaluation à mi-
parcours des indicateurs d’impact du 
Projet d’appui à l’employabilité et à 
l’insertion des jeunes dans les secteurs 
porteurs (PAEIJ-SP) 

2 1 2 69 25 7 

Trois (03) outils de collecte des 
données (PME/PMI, primo-
entrepreneurs individuels et primo-
entrepreneurs en groupements) 
adaptés  Plan de tabulation, plan 
d’analyse et base de sondage 
élaborés 

DEP/MDBJEJ 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type d'activités 
(1=opérationnel; 

2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en 
millions 

de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions 

de FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O3 

Réalisation de la géo localisation des 
entreprises (PME/PMI, primo-
entrepreneurs individuels et primo-
entrepreneurs en groupements) 
appuyées par le PAEIJ-SP 

2 1 50 29 13 13 

Géo – localisation des entreprises 
sur le terrain achevé : 2 616 
entreprise géo-localisées sur 
3 454 entreprises accompagnées, 
soit un taux de géo localisation de 
76%  

DEP/MDBJEJ 

A2O3 

Réalisation de l’évaluation participative 
du projet d’appui à l’insertion 
professionnelle des jeunes artisans 
(PAIPJA) 

2 1 80 6 6 5 
Rapport final d’évaluation du 
PAIPJA en cours de finalisation 

DEP/MDBJEJ 

A2O3 
Etude sur les lieux d'approvisionnement 
et de destination du bois énergie 

1 1 5 9 5 0   DEP/MERF 

A2O3 
Production des statistiques sur 
l’importation et l’exportation des produits 
de bois 

1 2 40   0     DEP/MERF 

A2O3 
Production de l’annuaire statistique de 
l'ETFP  

1 2 95 5 0 0 
Annuaire statistique  2018-2019   
disponible 

DSRP 

A2O3 Production de tableau de bord de l'ETFP  1 2 95 1 0 0   DSRP 

A2O3 
Elaboration du rapport du système 
d'information énergétique (SIE-Togo) 

1 2 10 15 15 0   DGE 

A2O3 
Elaboration des rapports trimestriels sur 
la situation économique et financière du 
Togo 

1 2 75 2 1,5 1,5 
Rapports trimestriels sur la 
situation économique et financière 
du Togo 

DGEAE 

A2O3 
Constructions de la Matrice de la 
Comptable  sociale (MCS) 

2 1 5 5 0 0   DGEAE 

A2O3 Collecte des données routières 1 2 60 42 20 20   DGTP 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type d'activités 
(1=opérationnel; 

2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en 
millions 

de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions 

de FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O3 
Actualisation des outils de collecte de 
données (fiches de visites, canevas…) 

1 1 50 3 0 0 
Fiche de visite actualisée 
disponible 

DGT 

A2O3 
Elaboration et validation du rapport 
statistique annuel de la DGT 

1 2 40 5 0 0   DGT 

A2O3 Réalisation du RGPH5 1 1 30 4120 242,12883 242,12883 
Outils de collecte et document 
méthodologiques élaborés ; base 
du fichier village disponible 

INSEED 

A2O3 
Réalisation de l'Enquête Harmonisée sur 
les Conditions de vie des ménages 
(EHCVM)    

1 1 85 366,977 175,2333 43,784878 

Rapport d'analyse synthétique de 
l'HCVM et résultat d'analyse de 
l'enquête sur la Covid-19 
disponibles 

INSEED 

A2O3 
Réalisation de l'Enquête sur le 
commerce international des services 

1 2 10 28 0 0 
TDR élaborés et échantillonnage 
des entreprises disponible 

INSEED 

A2O3 Production de bulletins statistiques 1 2 5 2,5 0 0 
TDR élaborés et liste des 
structures actualisée 

INSEED 

A2O3 
Production régulière du bulletin mensuel 
de statistique économique 

1 2 5 1 1 0 
Liste des domaines d'indicateurs 
de publication retenue 

INSEED 

A2O3 

Elaboration et publication de l'annuaire  
des statistiques économiques 2020 
(Collecte des données et atelier de 
validation) 

1 2 20 5 0 0 
Liste des domaines d'indicateurs 
de publication retenue 

INSEED 

A2O3 
Production des comptes nationaux 
trimestriels 

1 2 20 22,11 22,11 0 
Draft de document 
méthodologique 

INSEED 

A2O3 
Production de l'annuaire sur les 
statistiques du genre 

1 2 10 5,6 0 0 
TDR, outils de collecte et 
document méthodologique 
élaborés 

INSEED 

mailto:inseed@inseed.tg%20ou%20dgscn_tg@yahoo.fr


59, Rue de la Kozah, Immeuble INSEED-CENETI, BP. 118 Lomé, Tél. (228) 2221 22 87 / 22 21 62 24, e-mail : inseed@inseed.tg , Site web : www.inseed.tg 

Page | 43  

Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type d'activités 
(1=opérationnel; 

2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en 
millions 

de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions 

de FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O3 
Production du tableau de bord des 
statistiques sociodémographiques 

1 2 10 11,2 0 0 
TDR, outils de collecte et 
document méthodologique 
élaborés 

INSEED 

A2O3 Production des statistiques d'état civil 1 2 75 15 ND ND 
Base de données non traitées 
pour les cinq régions disponible 

INSEED 

A2O3 Réalisation de PAEIJ-SP 1 1 20 52,26 52,26 52,26 
Outils méthodologiques et de 
collecte disponibles 

INSEED 

A2O3 

Elaboration et publication de l'annuaire 
des statistiques économiques 2020 
(Collecte des données et atelier de 
validation) 

2 2 5 5 5 0 
Questionnaires élaborés et liste 
des indicateurs définis 

INSEED 

A2O3 
Collecte et traitement courant des 
données statistiques sur les activités des 
entreprises en zone franche 

1 2 40 NA NA NA   SAZOF 

A2O3 Enquête sur le palu 2 1 50 ND ND ND   INSEED 

A2O3 Enquête à haute fréquence de Covid-19 2 1 88 246,2344 246,2344 21,8795   INSEED 

A2O3 
Production des statistiques sur les 
superficies brûlées au Togo 

1 1 50 6 3,9 3 Statistiques disponibles ANGE 

A2O3 Elaboration du rapport d’activités 2020 2 2 90 NA NA NA 
Rapports à mi-parcours et annuels 
d’activités  

CNSS 

A2O4 

Développement d’une application pour la 
mise en base des données des marchés 
et du registre des communications 
électroniques et des postes 

1 1 30 ND ND ND 
L’appel d’offre a été lancé. Le 
processus est en cours 

ARCEP 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type d'activités 
(1=opérationnel; 

2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en 
millions 

de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions 

de FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

A2O4 
Gestion de la base de données de la 
ligne verte « ALLO 1011 » pour la 
protection des enfants 

1 2 37,7 20 12,92 12,92 

582 enfants (380 filles et 202 
garçons) victimes de violences, 
d’abus et d’exploitation pris, 782 
dénonciations, 4563 appels utiles 
et 11767 appels selon le genre 
sont enregistrés dans la base. 

DPSE/MASPFA 

A2O4 
Gestion de la base de données du 
Comité National d’Adoption d’Enfants au 
Togo (CNAET) 

1 2 10 NA NA NA 

Une rencontre virtuelle avec les 
concepteurs de la base est 
effectuée; les améliorations 
apportées à la base ont été 
exposées : une application de 
téléchargement de  la base de 
données sur mobile  est disponible 
pour les partenaires éloignés qui 
n’ont pas accès à l’extension de 
l’internet. 

DPSE/MASPFA 

A2O4 
Etude et mise en place d'une base de 
données de l'assainissement collectif à 
la direction de l'assainissement (2020) 

1 2 50 145 70 23,565 

-Le rapport de l’étude de faisabilité 
disponible ;  
-01 serveur, 5 ordinateur, 2 
copieurs, 4 imprimantes acquis 

DP 
(Assainissement) 

A2O4 
Mise en place de la base de données du 
profil de développement des communes 

2 1 8 102 0 0   DGAT 

A2O4 
Mise en place du système national 
d'information sur les transports terrestres 

1 1 50 59,1 59,1 29,5 

Mise en place du système national 
d'information sur les transports 
terrestres en cours: liste des 
indicateurs de transport terrestre 
validée et disponibles ; Les outils 
de collecte et dictionnaire des 

DTRF 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type d'activités 
(1=opérationnel; 

2=courante) 

Taux 
d'exécution 

physique 

Montant 
prévu (en 

millions de 
FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en 
millions 

de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions 

de FCFA)  

Résultats/Produits obtenus Structure 

métadonnées validés et 
disponibles 

A2O4 
Catalogage du fond documentaire de 
l’INSEED 

2 1 60 17 17 7,48 

Base de données documentaire 
disponible sur le réseau interne de 
l'INSEED, catalogue du fonds 
Togo disponible et actualisé 

INSEED 

A2O4 
Actualisation des bases de données 
Togo-info et Open Data (données 
statistiques) 

2 2 50 10 10 5 
Actualisation des bases de 
données Togo-info et Open Data 
(données statistiques) effective 

INSEED 

Axe stratégique 3.  Promotion de la culture statistique 

A3O1 Journée africaine de la statistique (JAS) 1 2 70 10 8 1,4 Phase préparatoire exécutée INSEED 

A3O2 
Construction d'un site web pour la 
DGEAE 

1 1 4 75 1 0,7 
Site web disponible (non 
fonctionnel) 

DGEAE 

A3O2 

Elaboration du plan de communication 
de l’INSEED et appui à sa mise en 
œuvre (Formation des journalistes et des 
utilisateurs de données, etc.) 

2 1 40 10 7,84 7,84 
Draft de document proposé par 
l'INSEED disponible 

INSEED 
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Annexe 3: Cadre logique : situation activités non réalisées en 2020 

Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Montant prévu 
(en millions de 

FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Structure 

Axe stratégique 1. Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination 

A1O1 Atelier d’imprégnation des textes 1 1 3 0 0 DPP/UL 

A1O1 
Elaboration et adoption d'un décret portant organisation et fonctionnement du 
système d’information et de statistique nationale sur l’artisanat (SISNA) 
conformément au code de l'artisanat de l'UEMOA 

1 1 2 0 0 DA 

A1O1 
Adoption et mise en œuvre d'un texte organisant l'activité statistique du 
ministère de droits de l'homme 

1 1 NA 
NA 
 

NA DPSE/MDHFCRIR 

A1O1 Adoption et vulgarisation du décret d'application de la nouvelle loi sur l'état civil 1 1 NA NA NA DATF 

A1O1 
Révision de la loi relative à l'organisation de l'état civil en adéquation avec la loi 
statistique 

1 1 NA NA NA DATF 

A1O1 
Prise d'un arrêté définissant les relations fonctionnelles entre les sectoriels du 
Système national de statistiques agricoles (SNSA) 

1 1 NA NA NA DSID 

A1O1 
Renforcement du cadre structurel de coordination des statistiques forestières 
et environnementales 

1 1 ND ND ND DSID 

A1O1 
Mise en application du texte d’organisation de l’activité statistique du ministère 
de la justice 

1 1 NA NA NA SG Justice 

A1O1 Mise en place d'un cadre juridique d'accès et d'utilisation du dhis2 1 1 NA NA NA DGEPIS 

A1O2 
Mise en place d'un cadre de concertation entre les producteurs, utilisateurs de 
données environnementales et PTF 

1 1 ND 0 0 ANGE 

A1O2 Renforcement du cadre de partenariats entre les acteurs clés du SIMT 1 1 1 0 0 ANPE 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Montant prévu 
(en millions de 

FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Structure 

A1O2 
Mise en place d'un cadre de concertation entre l'INSEED et le MATDCL pour la 
production des statistiques de l'état civil 

1 1 NA NA NA DATF 

A1O2 Pilotage de la mise en œuvre et suivi-évaluation de la SNDS-II 1 2 28,80202 0 0 INSEED 

A1O2 Suivi-évaluation des projets et programmes confiés à l'INSEED 1 2 10 0   INSEED 

A1O2 Actualisation des outils de rapportage des Centres Hospitaliers 1 2 12,022968 0 0 DGEPIS 

A1O2 Elaboration d'un plan de mise en œuvre des recommandations d'archivage 1 2 ND ND   DGEPIS 

A1O3 
Formation sur la méthodologie du Cadre du Développement des Statistiques 
de l'Environnement (CDSE) 

1 1 6,2275 6,2275 0 ANGE 

A1O3 Formation des agents en licence et master en statistique de l'environnement 1 1 7 0 0 ANGE 

A1O3 Dotation de la section statistique de l'ODEF en équipement informatique 1 1 0,9 0 0 ANGE 

A1O3 Dotation de la section statistique de l'ODEF en équipement roulant (Moto) 1 1 0,6 0 0 ANGE 

A1O3 Plaidoyer pour la mobilisation des ressources 1 1 0,4 0 0 ANPE 

A1O3 
Formation sur la collecte, le traitement, l'analyse et la présentation des 
données 

1 1 ND ND ND ARCEP 

A1O3 Formation du personnel en charge de la statistique de l’UL 1 1 1 0 0 DPP/UL 

A1O3 Recrutement d’un ingénieur statisticien et de deux agents d’appui 1 1 2 0 0 DPP/UL 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Montant prévu 
(en millions de 

FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Structure 

A1O3 Achat d'ordinateurs core i7 (1bureau et un portatif) 1 1 0,5 0 0 DPP/UL 

A1O3 Plaidoyer pour la création d’une ligne budgétaire pour la statistique 1 1 0,5 0 0 DPP/UL 

A1O3 
Recrutement de personnel statisticien pour le compte du Système 
d'information sur l'artisanat (SIA) dans les régions 

1 1 2,4 2 2 DA 

A1O3 Formations du personnel de la cellule statistique de la direction de l'industrie 1 1 2 0 0 DI 

A1O3 Dotation de la division statistique en véhicules de prospection et de collecte 1 1 20 0 0 DPDT 

A1O3 
Formation des cadres de la DGPE à l’utilisation des logiciels de traitement des 
données statistiques (SPSS, EPI DATA, EXCEL) 

1 1 4,5 0 0 DPSE/MASPFA 

A1O3 
Formation du personnel de la direction sur la collecte, le traitement des 
données de l'état civil 

1 1 ND 0 0 DATF 

A1O3 Formation des agents d'état civil sur l'importance des statistiques de l'état civil 1 1 ND 0 0 DATF 

A1O3 
Mise à la disposition de la direction en charge de l'état civil, des cadres ou 
agents techniques en statistique 

1 1 NA NA NA DATF 

A1O3 Acquisition de matériel informatique, matériel de bureau 1 1 ND 0 0 DATF 

A1O3 Acquisition de matériel roulant 1 1 ND 0 0 DATF 

A1O3 
Formation pratique en analyse de données sous SPSS, SHAREPOINT, 
Windows 2012 R2 et en archivage des données des gestionnaires et points 
focaux SSISE (2020) 

1 2 2,8 0 0 
DP 
(Assainissement) 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Montant prévu 
(en millions de 

FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Structure 

A1O3 acquisition de motos tout terrain pour les agents de collecte de données SSISE 1 2 36 0 0 
DP 
(Assainissement) 

A1O3 acquisition de GPS Garmin 64 S 1 2 6,75 0 0 
DP 
(Assainissement) 

A1O3 
Acquisition du matériel roulant pour les points focaux des statistiques 
culturelles 

1 1 70 0 0 DERPC 

A1O3 Formation des agents en licence et master en statistique de l'environnement 1 1 7 0 0 DEP/MERF 

A1O3 Dotation de la section statistique de la DEP en équipement informatique 1 1 0,9 0 0 DEP/MERF 

A1O3 Dotation de la section statistique de la DEP en équipement roulant (Moto) 1 1 0,6 0 0 DEP/MERF 

A1O3 Formation des cadres de la DGAT sur l’élaboration et l'analyse des indicateurs  1 1 35 0 0 DGAT 

A1O3 
Dotation des SIE-Togo en matériels informatiques pour le traitement des 
données 

1 1 10 0 0 DGE 

A1O3 Dotation des SIE-Togo en matériel roulant pour la collecte de données 1 1 30 0 0 DGE 

A1O3 
Renforcement des capacités des cadres de la DGEAE en méthodologie de 
recherche 

1 1 10 0 0 DGEAE 

A1O3 Renforcement de capacités en modélisation d'équilibre général calculable 1 1 10 0 0 DGEAE 

A1O3 Formation des agents sur le système informatique de gestion de données 1 1 ND 0 0 DGMG 

A1O3 
Acquisition des matériels informatiques adaptés à la production statistique et à 
l'archivage numérique 

1 1 6 0 0 DGT 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Montant prévu 
(en millions de 

FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Structure 

A1O3 
Formation du personnel de l'OTT sur la production et l'analyse des statistiques 
de transport terrestres 

1 1 13 13 0 DTRF 

A1O3 Dotation de l'OTT en matériels informatiques et mobiliers 1 1 52,96 52,96   DTRF 

A1O3 Consultations, Equipements, Formations et Coordination  1 2 300 0 0 DSID 

A1O3 
Elaboration de programmes de formation continue des cadres y compris ceux 
de la nutrition 

1 1 ND ND   DSID 

A1O3 Acquisition de tablettes et autres outils de collecte 1 1 ND ND   DSID 

A1O3 Voyage d'étude sur l'élaboration des CNT 1 1 25,4 0 0 INSEED 

A1O3 Formation des membres du CA en techniques statistiques 1 2 8 8 0 INSEED 

A1O3 
Renforcement des infrastructures du centre de documentation de l'INSEED 
(ameublement et équipement) 

1 1 6 6 0 INSEED 

A1O3 Acquisition de matériels roulants pour l'INSEED 1 1 120 32 0 INSEED 

A1O3 
Plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la 
SNDS-II 

1 1 20 0 0 INSEED 

A1O3 Opérationnalisation du Centre de formation 1 1 10,6 0 0 INSEED 

A1O3 
Mise à niveau du personnel sur les nouvelles techniques de production des 
statistiques opérationnelles et commerciales 

1 1 1,5 0 0 PAL 

A1O3 
Mise à niveau du personnel sur la nouvelle version de l'application de 
production STATPAL 3.0 et SIPE 

1 1 3,5 0 0 PAL 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Montant prévu 
(en millions de 

FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Structure 

A1O3 Recrutement de personnel aux postes vacants 1 1 5 0 0 PAL 

A1O3 
Acquisition des outils de reporting pour faciliter le traitement des données 
statistiques 

1 1 5 0 0 PAL 

A1O3 
Plaidoyer pour la dotation de la cellule statistique d’une ligne budgétaire de 
fonctionnement 

1 1 NA NA NA SG Justice 

A1O3 
Formation des PF districts et régions des Programmes restants sur l'analyse et 
triangulation des données 

1 1 40,050085 0 0 DGEPIS 

A1O3 
Echanges d'expériences avec les acteurs du Système national d'information 
sanitaire (SNIS) des autres pays 

1 1 24 0 0 DGEPIS 

A1O3 
Formation des RFS, PF districts et régions des Programmes restants et 
Surveillants des Hôpitaux sur le WDQT du dhis2 

1 1 24,9166 0 0 DGEPIS 

A1O3 Formation des acteurs du niveau central en SQL (DSNISI) 1 1 21,69 0 0 DGEPIS 

A1O3 
Recrutement de personnel statisticien et informaticien administrateurs des 
bases de données pour les DRS et la DSNISI 

1 1 24 0 0 DGEPIS 

A1O3 
Dotation de la DSNISI en matériels informatiques et de bureau divers pour le 
fonctionnement 

1 1 44 0 0 DGEPIS 

A1O3 
Dotation de la DSNISI en matériels roulants pour les interventions (04 
véhicules de type 4x4 Pik-up Toyota Hilux ) 

1 1 100 0 0 DGEPIS 

A1O3 
Dotation de la DSNISI de dix motos tout terrain pour les interventions du 
personnel de terrain 

1 1 17 0 0 DGEPIS 

 

A2O1 Elaboration d'un recueil méthodologique dans le secteur de l'environnement 1 1 15,13 15,13 0 ANGE 

mailto:inseed@inseed.tg%20ou%20dgscn_tg@yahoo.fr


59, Rue de la Kozah, Immeuble INSEED-CENETI, BP. 118 Lomé, Tél. (228) 2221 22 87 / 22 21 62 24, e-mail : inseed@inseed.tg , Site web : www.inseed.tg 

Page | 52  

Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Montant prévu 
(en millions de 

FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Structure 

A2O1 
Participation à la réunion des experts sur les indicateurs télécoms et sur les 
indicateurs TIC des ménages et aussi au colloque mondial sur les indicateurs 
des télécommunications/TIC de l’UIT 

1 2 ND ND ND ARCEP 

A2O1 
Elaboration de manuel de procédures interne facilitant la disponibilité et la 
fiabilité des données 

1 1 0,5 0 0 DPP/UL 

A2O1 
Actualisation du cadre conceptuel de production de l’annuaire statistique de 
l'enseignement supérieur 

1 1 0,5 0 0 DPPE 

A2O1 Suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique de la HAAC 1 1 2 0 0 HAAC 

A2O1 Evaluation des performances des services de l'INSEED 1 2 2 2 0 INSEED 

A2O1 Elaboration d’un répertoire national de concepts, indicateurs et définitions 1 1 10 10   INSEED 

A2O1 Evaluation du plan stratégique national 2018-2022 de la DSNISI 1 2 35,276496 35,276496 0 DGEPIS 

A2O1 Evaluation d'open Clinic 1 1 ND ND ND DGEPIS 

A2O1 
Harmonisation des concepts, révision des indicateurs et prise en compte des 
données et niveaux de désagrégations par programmes, divisions et autres 

1 1 ND 0 0 DGEPIS 

A2O2 Elaboration de programme d’enquêtes statistiques du SSN 1 2 1 0 0 INSEED 

A2O2 inventaire  et classification des sources de données 1 1 5 0 0 INSEED 

A2O3 Elaboration de l'annuaire statistique sur l'environnement 1 1 3,552 3,552 0 ANGE 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Montant prévu 
(en millions de 

FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Structure 

A2O3 
Production et diffusion des données sur la qualité de l'air dans les grandes 
villes au Togo 

1 2 7 0 0 ANGE 

A2O3 Mise en place d'un système national d'information côtière (SNIC) 1 2 20 20 0 ANGE 

A2O3 Etude sur les lieux d'approvisionnement et de destination du bois énergie 1 1 9 0 0 ANGE 

A2O3 Réalisation d’une Etude sur les besoins en main d'œuvre (BMO) 1 1 30 0 0 ANPE 

A2O3 
Réalisation d’analyse thématique dans le secteur de l’emploi à partir des 
données d’enquêtes emploi existante 

1 1 22 0 0 ANPE 

A2O3 Réalisation de l'Enquête sur le baromètre des entreprises 1 2 12 0 0 CCIT 

A2O3 Définition des indicateurs tenant compte des différents besoins des utilisateurs 1 2 0,5 0 0 DPP/UL 

A2O3 
Collecte des données des entreprises agréées au schéma de la libéralisation 
des échanges (SLE) de la CEDEAO 

1 2 2 0 0 DI 

A2O3 
Collecte, traitement et analyse des données auprès des entreprises 
industrielles 

1 2 2 0 0 DI 

A2O3 Elaboration du rapport statistique annuel du tourisme 1 2 NA NA NA DPDT 

A2O3 
Réalisation d'une étude sur la production statistique en matière de droits de 
l'homme, démocratie et paix 

1 1 NA NA NA DPSE/MDHFCRIR 

A2O3 
Collecte de données statistiques des centres d’alphabétisation et d’éducation 
non formelle (AENF) au Togo 

1 2 1,1 0 0 DPSE/MASPFA 

A2O3 Elaboration de la cartographie des acteurs en AENF au Togo 1 2 1,1 0 0 DPSE/MASPFA 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Montant prévu 
(en millions de 

FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Structure 

A2O3 Production de la version Excel des annuaires statistiques du MESR 1 2 2 0 0 DPPE 

A2O3 Production du tableau de bord du MESR 1 2 6 0 0 DPPE 

A2O3 Production et publication de l'annuaire sur les statistiques de l'état civil 1 2 ND 0 0 DATF 

A2O3 
Organisation d'un atelier de validation de l'annuaire 2016-2017 des statistiques 
culturelles 

1 1 5 0 0 DERPC 

A2O3 Réalisation du deuxième inventaire forestier national (ODEF) 1 1 200 0 0 ANGE 

A2O3 
Elaboration du document "Togo, évolutions économiques récentes et 
perspectives à moyen terme (EERPMT)" 

1 1 5 0 0 DGEAE 

A2O3 Réalisation des études thématiques sur l'économie nationale 1 1 15 0 0 DGEAE 

A2O3 
Réalisation d'une enquête sur les principes et droits fondamentaux au travail 
(PDFT) et la sécurité santé au travail dans le secteur de l'agriculture 

1 1 5 0 0 DGT 

A2O3 Production d'un annuaire périodique des statistiques du travail 1 2 2 0 0 DGT 

A2O3 RNA : Réalisation du module de base 1 1 ND ND   DSID 

A2O3 

RNA : Réaliser des modules thématiques : coûts de production, élevage, 
maraichage, fruits, palmier à huiles, bas-fonds rizicoles, pêche et aquaculture, 
transformation artisanale et industrielle des produits agricoles, prix, sécurité 
alimentaire 

1 1 ND ND   DSID 

A2O3 
Réalisation du pré-dénombrement et des modules communautaires (y compris 
recensement des zones, sites et exploitants horticoles) et Exploitation moderne 

1 1 ND ND   DSID 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Montant prévu 
(en millions de 

FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Structure 

A2O3 

RNA : Réalisation des modules thématiques : coûts de production, élevage, 
maraichage, fruits, palmier à huiles, bas-fonds rizicoles, pêche et aquaculture, 
transformation artisanale et industrielle des produits agricoles, prix, sécurité 
alimentaire 

1 1 ND ND ND DSID 

A2O3 Réalisation du Système permanent d'enquête (SPE) 1 2 70 0 0 DSID 

A2O3 Suivi des marchés à bétail 1 2 ND ND   DSID 

A2O3 
Réalisation de l'enquête à plusieurs passages sur les flux transfrontaliers non 
enregistré au cordon douanier 

1 2 90 0 0 INSEED 

A2O3 Production et publication des bulletins trimestriels du commerce extérieur 1 2 1 1 0 INSEED 

A2O3 Atelier technique national de rétropolation des comptes nationaux 1 2 7,5 0 0 INSEED 

A2O3 
Collecte de données pour l'élaboration des comptes régionaux et comptes 
satellites 

1 2 22 0 0 INSEED 

A2O3 Enquête de satisfaction des usagers des services publics au Togo 1 1 35,73 0 0 INSEED 

A2O3 
Valorisation et exploitation des données d'enquête pour l'élaboration 
d'analyses thématiques 

1 1 50 0 0 INSEED 

A2O3 
Réalisation des analyses approfondies de MICS6 et élaboration de la plaquette 
des indicateurs sur la base des enquêtes MICS 

1 2 11,5 0 0 INSEED 

A2O3 Réalisation des activités sur le MODA 1 1 5 0 0 INSEED 

A2O3 
Elaboration des bulletins statistiques commerciales sur les importations et 
exportations de marchandises 

1 1 5 0 0 PAL 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Montant prévu 
(en millions de 

FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Structure 

A2O3 Analyse des statistiques portuaires 1 2 3 0 0 PAL 

A2O3 
Approches multisectorielles pour prévenir les grossesses précoces dans les 
collèges au Togo 

1 1 23 10 0 URD 

A2O3 
Réalisation des analyses et validation annuelle des données des régions 
sanitaires 

1 2 ND ND   DGEPIS 

A2O3 Enrôlement des données sanitaires du ministère de la sécurité dans le Dhis2 1 2 ND ND   DGEPIS 

A2O4 Définition et adoption des outils et moyens d’archivage 1 1 0,5 0 0 DPP/UL 

A2O4 Actualisation de la base de données IDISA 1 2 5 0 0 DPSE/MASPFA 

A2O4 Mise en place d'un mécanisme de sauvegarde des données collectées 1 1 0,5 0 0 DPPE 

A2O4 Mise en place d'un système informatique de gestion de données 1 1 ND 0 0 DGMG 

A2O4 
Conception et mise en place d'un système informatique de gestion du 
personnel, du matériel et de la paye 

1 1 5,3 5,3   INSEED 

A2O4 Archivage des statistiques produites par les différentes structures du SSN  1 2 8 0 0 INSEED 

A2O4 
Mise à jour de la plateforme NADA TOGO (Documentation et archivage des 
enquêtes et recensements réalisés par le SSN) 

1 2 8 0 0 INSEED 

A2O4 
Actualisation des bases de données Togo-info et Open Data (données 
statistiques) 

1 2 10 0 0 INSEED 

A2O4 Archivage des données statistiques du ministère de la justice 1 1 NA NA NA SG Justice 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Montant prévu 
(en millions de 

FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Structure 

A2O4 
Réalisation d'un état des lieux de l'archivage des données produites par la 
DSNISI 

1 2 ND ND   DGEPIS 

A2O4 Mise à jour de la plateforme DHIS2 1 2 ND ND   DGEPIS 

Axe stratégique 3.  Promotion de la culture statistique 

A3O1 
Sensibilisation des autorités universitaires et des acteurs de l'UL sur 
l'importance des statistiques 

1 1 1 0 0 DPP/UL 

A3O1 Organisation des cafés statistiques  1 2 10 0 0 INSEED 

A3O1 
Formation/sensibilisation annuelles à l'attention des décideurs sur l'utilisation 
des statistiques 

1 2 10 10 0 INSEED 

A3O1 
Conférences annuelles sur la culture statistiques dans les universités et 
grandes écoles 

1 2 10 10 0 INSEED 

A3O2 
Organisation de la journée de diffusion des comptes extérieurs de l’année 
2018 

1 2 2,5 2,5 0 BCEAO/DNT 

A3O2 Diffusion de l’annuaire statistique produit (papier, CD-ROM, site web) 1 2 2 0 0 DPPE 

A3O2 Edition et publication de l'annuaire 2016-2017 des statistiques culturelles 1 1 5 0 0 DERPC 

A3O2 Publication du rapport statistique annuel du DGT 1 1 3 0 0 DGT 

A3O2 Publication de l'annuaire statistique 1 1 3 0 0 DGT 

A3O2 Mise en place des plateformes de diffusion des données à la DSID 1 1 ND ND   DSID 
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Objectif 
opérationnel 

Activités 

Type de 
programme 
(1=PA; 2= 
hors PA) 

Type 
d'activités 

(1=ponctuelle; 
2=courante) 

Montant prévu 
(en millions de 

FCFA) 

Montant 
mobilisé  

(en millions 
de FCFA) 

 Montant 
exécuté 

(en 
millions de 

FCFA)  

Structure 

A3O2 Mise en place d'un comité de diffusion des données à la DSID 1 1 ND ND   DSID 

A3O2 Création d'un site web pour faciliter l’accès des données aux utilisateurs 1 1 ND ND   DSID 

A3O2 Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de communication 1 1 ND ND   DSID 

A3O2 
Vulgarisation des textes régissant le SSN, des productions et des activités de 
l’INSEED 

1 2 2 0 0 INSEED 

A3O2 Atelier de  vulgarisation des indicateurs conjoncturels 1 1 3 0 0 INSEED 

A3O2 
Actions de visibilités à travers la Confection des supports de diffusion de 
l’information statistique (calendrier, porte clé, agendas, plaquettes, autocollant, 
signature informatique de l’INSEED…) 

1 1 2,42 0 0 INSEED 

A3O2 Sensibilisation des acteurs du port sur la culture statistique 1 1 4 0 0 PAL 

A3O2 Journées portes ouvertes (JPO) sur les statistiques portuaires 1 1 3 0 0 PAL 
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Annexe 4: Montant et poids des bailleurs dans le financement du SSN 

Source de financement 

Montant mobilisé 

(en millions de 

FCFA) 

Proportion 

ETAT 1889,88 52,62% 

PTF 1562,97 43,52% 

Autofinancement 138,90 3,87% 

Total 3591,75 100,00% 
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Annexe 5: Liste des structures du SSN ayant fournies les informations 

N° MINISTERE / ORGANE DE TUTEL STRUCTURE 

1 Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) BCEAO / Direction Nationale pour le Togo/Agence Principale de Lomé/ 

2 
Ministère Chargé de l'Enseignement Technique et de l’Artisanat 

Direction des statistiques, de la recherche, et de la planification (DSRP) 

3 Direction de l’artisanat (DA) 

4 
Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de 
l’alphabétisation (MASPFA) 

Direction de la planification et du suivi-évaluation (DPSE) 

5 Ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et du 
développement des territoires (MATDCL) 

Direction de l'administration territoriale et des frontières (DATF) 

6 Direction générale de l’aménagement du territoire (DGAT) 

7 
Ministère de l’agriculture, de l’élevage et du développement rural 

Direction de l'élevage (DE) 

8 
Direction des statistiques agricoles de l’Informatique et de la documentation 
(DSID) 

9 Ministère de l’eau et de l’hydraulique villageoise (MEHV) Direction de planification (Assainissement) 

10 

Ministère de l’économie et des finances (MEF) 

Direction générale des études et analyses économiques (DGEAE) 

11 Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP) 

12 Direction générale du budget et des finances 

13 
Direction des études et de la planification stratégique (DEPS)  de l'Office 
togolais des recettes (OTR) 

14 Ministère de l’Economie numérique et de la transformation digitale (MENTD) 
Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes 
(ARCEP) 

15 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche  

Direction de la prospective, de la planification et de l'évaluation (DPPE) 

16 Direction de la recherche scientifique et technique (DRST) 

17 Direction de la planification et de la prospective (DPP/DAAS) 

18 Unité de recherche démographique (URD) 
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N° MINISTERE / ORGANE DE TUTEL STRUCTURE 

19 
Ministère de l’environnement et des ressources forestières (MERF) 

Direction des études et de la planification (DEP) environ 

20 Agence nationale de gestion de l’environnement (ANGE) 

21 Ministère de la communication et des médias Haute autorité de l'audio-visuel et de la communication (HAAC) 

22 
Ministère de la Culture et du tourisme  

Direction de la planification et développement touristique (DPDT) 

23 
Direction des études, de la recherche et de la prospective culturelle 
(DERPC) 

24 

Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social (MFPTDS) 

Direction de la Gestion Informatique du Personnel de l'Etat (DGIPE) 

25 Direction générale du travail (DGT) 

26 Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 

27 Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 

28 Ministère de la justice et de la Législation  Secrétariat Général 

29 

Ministère de la planification du développement et de la coopération (MPDC) 

Direction de la Planification et des Politiques de Développement (DPPD) 

30 
Centre Autonome d’Etudes et de Renforcement des Capacités pour le 
Développement au Togo (CADERDT) 

31 INSEED 

33 Ministère de la sante de l’hygiène Publique et de l’accès aux soins Universel 
Direction générale des études, de la planification et de l’information sanitaire 
(DGEPIS) 

34 Ministère de la sécurité et de la protection civile (MSPC) 
Direction des études statistiques, de programmation et suivi évaluation 
(DESPSE) 

35 
Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière 

Port autonome de Lomé (PAL) 

36 Direction des pêches et de l’aquaculture (DPA) 

37 Ministère délégué auprès du président de la république chargé de l’énergie et 
des mines (MDPREM) 

Direction générale de l’énergie (DGE) 

38 Direction générale des mines et géologies (DGMG) 
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N° MINISTERE / ORGANE DE TUTEL STRUCTURE 

39 
Ministère des Droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté, des 
relations avec les institutions de la République, porte-parole du gouvernement 

Direction de la planification et du suivi évaluation (DPSE / Droit de l'homme) 

40 Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat Direction de la Planification de l’Education et de l’Evaluation (DPEE) 

41 Ministère des transports routiers, aériens et ferroviaires (MTRAF) Direction transports routiers et ferroviaires (DTRF) 

42 Ministère des Travaux Publics Direction générale des travaux publics (DGTP) 

43 

Ministère du Commerce, de l’industrie et de la consommation locale  

Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT) 

44 Direction de l’Industrie (DI) 

45 Société d'administration de la zone franche (SAZOF) 

46 
Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des 
jeunes (MDBJEJ) 

Direction des Etudes et de la Planification (DEP) 
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