./S ED

Institut natio ldl tttq
et des études économiques et démographique

—

STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE
LA STATISTIQUE (SNDS) 2020-2024

RAPPORT D'EXECUTION DU
PLAN D'ACTION 2021

Aot 2022







PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

/S ED

Institut national de la statistique
et des études économiques et démographiques

. It ough beter stafisic

59, Rue de la KOZAH, Immeuble INSEED-CENETI, BP : 118 Lomé-Togo
Tel. (+228) 22 21 62 64 / 22 21 22 87, E-mail : inseed@inseed.tg, site web : www.inseed.tg


mailto:inseed@inseed.tg
http://www.inseed.tg/

TABLE DES MATIERES

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUE ...ttt ve s s s [l
SIGLES ET ACRONYMES ...ttt ettt be sttt aeae Il
AVANT-PROPOS ..ottt ettt et s et bbb as s s ane Vi
INTRODUCGTION ...ttt st s e s bbb s bbb s s s s s sasassesesesassesesanes 1
1. PRESENTATION DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL ..oomeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeesessseeeeeeeneens 2
2. METHODOLOGIE ..ottt st ae et s besesesesenes 3
3. RAPPEL DES AXES DE LA SNDS 2020-2024........eeeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeveseseseses s 4
4. ETAT DE MISE EN CEUVRE DES ACTIVITES EN 2027 ....oovveeeeeeeteeeeeeevevees e 6
41 ANIYSE PrOGIAMMATIGUE .ottt 6
42 Niveau de réalisation des ACHVIEES ...t 6
5. EXECUTION BUDGETAIRE EN 2027 ....ouieeteeeeeeieteeeeetereeeiereses et se s ese s sse s senes 8
B0 SHUALION GIODAIE .ottt 8
52 Situation du financement des activités par axe SrAtEGIGUE ... 8
53 Situation de la mobilisation des ressources par source de financement.................oooeon. 8
6. PRINCIPAUX PROGRES ET ACQUIS EN 2027 ...t 11
6.1  Axe stratégique 1: Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination........... 11
6.2  Axe stratégique 2 : Production de statistiques de QUANItE................ooooooosoosseseseore 12
63  Axe stratégique 3 : Promotion de 1a CUltUre SEAtIStQUE ... 16
7. DIFFICULTES RENCONTREES.......oo ettt 17
CONGCLUSION .ttt ettt bbb bbb s bbb bbb sasasas s asssananaees 18
ANNEXES ..ottt a bbb s bbb bbbt s e s s s asaeaeteteteseteteaesesesenes 19
EQUIPE D'ELABORATION ..ottt vesesese s s ss s s sasaesesesesenesenes 74

khkkkkkhkhhkhkhkhkhhkhkhkhhhhkhkhhhkhkhhhhkhhhhhkhkhkhhhkhkhkhhkhkhkhhhkhkhkhhhkhkhhhhkhkhhhkhkhkhhkkhkhhkdkkx



LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUE

Tableau 1: Répartition des activités par axe et par type de programmation.........c.ceeveverrrererennne
Tableau 2 : Etat de réalisation des activités par type de programmation.........c.ccceeevverirerireriennne
Tableau 3 : Niveau global d'exécution physique par programme ..........c.cceceeeeeenenenrrsesessseenns
Tableau 4 : Niveau de réalisation des activités par axe stratégique ........cocecvveeiverinenrenieeneereene
Tableau 5 : Synthése du financement des activités par axe stratégique ..........cccoeveverrinernnrrererennne
Tableau 6 : Répartition des financements Par PTF ...t
Graphique 1 : Situation de financement des activités en 2021 (en milliards de F CFA)....................
Graphique 2 : Montant et poids des ressources mobilisées par source de ........ccccoveerrreeninennne.



SIGLES ET ACRONYMES

AFRISTAT
ANGE
ANPE
APRO-DAT
BCEAO

BIT

BM

CA

CADERDT

CCIT (CCI-Togo)
CEA

CNA

CNAQ

CNP

CNS

CNSS

CPCCAF/ITC

DA
DAAF
DAAS
DATF
DCCI
DE
DEP
DEPS
DERPC
DESPSE
DGAT
DGBF
DGE
DGEPIS
DGIPE
DGMG
DGT
DGTP
DI
DPDT
DPEE
DPPD
DPPE
DPSE
DSRP

Observatoire économique et statistique d'Afrique Subsaharienne
Agence nationale de gestion de |'environnement

Agence nationale pour I'emploi

Agence de Promotion et de Développement des Agropoles au Togo
Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest

Bureau international du travail

Banque mondiale

Conseil d'administration

Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le
développement au Togo

Chambre de commerce et d'industrie du Togo

Commission économique pour I'Afrique

Comptes nationaux annuels

Cadre national d'assurance qualité

Comptes nationaux provisoires

Conseil national de la statistique

Caisse nationale de sécurité sociale

Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones
/ Centre de commerce international

Direction de l'artisanat

Direction des affaires administratives et financieres

Direction des affaires académiques et de la scolarité

Direction de I'administration territoriale et des frontieres

Direction de la coordination et de la coopération internationale
Direction de I'élevage

Direction des études et de la planification

Direction des études et de la planification stratégique

Direction des études, de la recherche et de la prospective culturelle
Direction des études statistiques, de programmation et suivi-évaluation
Direction générale de 'aménagement du territoire

Direction générale du budget et des finances

Direction générale de I'énergie

Direction générale des études, de la planification et de I'information sanitaire
Direction de la Gestion Informatique du Personnel de I'Etat
Direction générale des mines et de la géologie

Direction générale du travalil

Direction générale des travaux publics

Direction de I'Industrie

Direction de la planification et de développement du tourisme
Direction de la planification de I'éducation et de I'évaluation
Direction de la planification et des politiques de développement
Direction de la prospective, de la planification et de I'évaluation
Direction de la planification et du suivi évaluation

Direction des statistiques, de la recherche et de la planification



DTRF
FCFA
HAAC
IFORD
INHPC
INS

INSEED

ISE
ITS
JAS
JMS

MASPFA

MATDCL

MDBJEJ

MDPREM
MEF
MEHV
MERF
MFPTDS
MICS
MPDC
MSPC
MT
MTRAF
NADA
oDD
ONE
OTR
oTT
PAL
PND
PNUD
PTF
REET
RGPH
SAZOF
SG
SHaSA
SIMT
SNDS
SSN

Direction des transports routiers et ferroviaires

Franc de la communauté financiére africaine

Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication

Institut de formation et de recherche démographiques

Indice harmonisé des prix a la consommation

Instituts nationaux de statistique

Institut national de la statistique et des études économiques et
démographiques

Ingénieur statisticien économiste

Ingénieur des travaux statistiques

Journée africaine de la statistique

Journée mondiale de la statistique

Ministere de I'action sociale, de la promotion de la femme et de
I'alphabétisation

Ministere de I'Administration territoriale, de la décentralisation et du
développement des territoires

Ministere du développement a la base, de la jeunesse et de I'emploi des
jeunes

Ministere délégué aupres du président de la république chargé de I'énergie
et des mines

Ministere de I'économie et des finances

Ministere de I'eau et de I'hydraulique villageoise

Ministere de I'environnement et des ressources forestieres
Ministere de la fonction publique, du travail et du dialogue social
Enquéte par grappes a indicateurs multiples

Ministere de la planification du développement et de la coopération
Ministere de la sécurité et de la protection civile

Marché du travail

Ministere des transports routiers, aériens et ferroviaires

National data archives

Objectif du développement durable

Observatoire national de I'environnement

Office togolais des recettes

Observatoire des transports terrestres

Port autonome de Lomé

Plan national de développement

Programme des nations unies pour le développement
Partenaires techniques et financiers

Etat de I'environnement au Togo

Recensement général de la population et de I'habitat

Société d'administration de la zone franche

Secrétariat Général

Stratégie pour I'harmonisation des statistiques en Afrique
Systeme d'information sur le marché du travail

Stratégie nationale de développement de la statistique

Systeme statistique national



TCD
TOFE
UA

UE
UEMOA
UL
UNFPA
URD
VNU

Tableaux croisés dynamique

Tableau des opérations financiéres de I'Etat
Union africaine

Union européenne

Union économique et monétaire ouest africaine
Université de Lomé

Fonds des nations unies pour la population
Unité de recherche démographique

Volontaires des nations unies



AVANT-PROPOS

Le Conseil national de la statistique (CNS) a été créé par la Loi N° 2011-014 du 03 juin 2011
portant organisation de l'activité statistique au Togo. Il est chargé de proposer les orientations
générales de la politique statistique, les priorités en matiere de collecte, de traitement et de
diffusion de l'information statistique, et les instruments de coordination des activités du
Systeme statistique national (SSN). Il veille également a la coordination des activités statistiques
du SSN, au respect des principes fondamentaux qui régissent les activités statistiques et assure
la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l'information statistique.

Conformément aux missions qui lui sont assignées, le Conseil approuve les programmes et les
rapports statistiques au cours de ses sessions. C'est dans ce cadre que le Conseil a adopté en
juillet 2020, la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) 2020-2024 qui est
déclinée en cing (05) plans d'action.

Ce rapport fait la synthése de I'état d’exécution du plan d’action 2021, deuxieme année de mise
en ceuvre de ladite stratégie.

En ma qualité de Président du CNS, j'exprime mes remerciements a I'ensemble des autorités au
plus haut niveau pour leur engagement constant au développement de la statistique nationale
en général et en particulier pour la mise en ceuvre de cette ambitieuse stratégie. Mes
remerciements vont également a tous les acteurs du SSN et aux Partenaires techniques et
financiers (PTF) qui ne ménagent aucun effort pour apporter leurs appuis techniques et
financiers au développement de la statistique au Togo.

Le Président du Conseil national de la statistique

Ablamba Ahoéfavi JOHNSON
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INTRODUCTION

Dans le cadre des réformes entreprises pour renforcer les capacités du Systéme statistique
national (SSN), le gouvernement a élaboré la Stratégie nationale de développement de la
statistique (SNDS) 2009-2013. La mise en ceuvre de cette stratégie et celle des différents plans
d’action intérimaires de 2014 a 2019 ont permis au SSN de capitaliser d'importants acquis.
Toutefois, des défis restent encore a relever.

Ainsi, dans le souci de permettre au SSN de renforcer ces acquis et de répondre aux nouveaux
paradigmes de développement, notamment le Plan national de développement (PND) 2018-
2022 et les autres agendas, le Togo a élaboré, avec I'appui des partenaires, la deuxieme SNDS
couvrant la période 2020-2024.

Cette stratégie prend en compte les orientations et les recommandations internationales en
matiere de statistique, notamment celles de la Stratégie pour I'harmonisation des statistiques en
Afrique 2017-2026 (SHaSA 2) et les nouvelles lignes directrices d'élaboration d'une SNDS de
PARIS21.

La mise en ceuvre du Plan d'action 2021 de cette stratégie s'est faite aussi dans un contexte
marqué par le processus de décentralisation et de développement local dont
I'opérationnalisation a été enclenchée en 2019 a travers la mise en place de cent dix-sept (117)
communes. Cette décentralisation nécessite des données désagrégées au plus fin niveau de la
subdivision administrative et I'actualisation des bases de données pour diverses enquétes.

Au terme de la mise en ceuvre de ce plan d'action dans un contexte de persistance des effets de
la pandémie de la COVID-19 sur le déroulement des activités, il importe de faire un bilan en vue
d’en tirer les legons pour I'année suivante ; d'ou I'élaboration de ce rapport d’'exécution.

Dans ce rapport, il est question de présenter le cadre organisationnel du SSN, de procéder a
I'analyse programmatique des activités, de présenter I'exécution budgétaire et les progres
réalisés puis de s'intéresser aux difficultés de mise en ceuvre.



1. PRESENTATION DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL

L'activité statistique au Togo est régie par la Loi n°2011-014 du 03 juin 2011 portant
organisation de |'activité statistique au Togo qui définit les principes fondamentaux et le cadre
institutionnel régissant les activités des services et organismes chargés de la production, de la
sécurisation et de la diffusion des statistiques publiques.

Selon cette loi, le systeme statistique national togolais est un systeme décentralisé composé de
producteurs et d'utilisateurs de statistiques publiques ainsi que des organes de coordination des
activités statistiques et des institutions nationales de formation de statisticiens et de
démographes.

Ce systéme a pour mission de fournir aux administrations publiques, aux institutions régionales
et internationales, aux entreprises et organisations non gouvernementales, aux médias, aux
chercheurs et au public, des informations statistiques fiables, actuelles et désagrégées se
rapportant a tous les domaines de la vie de la nation.

Le SSN est composé de deux organes a savoir le Conseil national de la statistique (CNS) et
I'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED).
L'INSEED qui joue un role central dans la production de données statistiques, assure le
secrétariat technique du CNS.

Le CNS dont la présidence est assurée par le Ministre en charge des statistiques est I'instance
supréme chargé de coordonner les activités du SSN. Il a pour mission de :

- définir les orientations générales de la politique statistique nationale ;

- approuver le programme indicatif pluriannuel des activités statistiques ;

- approuver le programme annuel des activités statistiques établi en conformité avec les
objectifs du programme pluriannuel ;

- approuver les rapports annuels d'exécution des programmes d'activités statistiques ;

- mobiliser des ressources humaines, matérielles et financieres nécessaires a la réalisation
du programme statistique national ;

- attribuer un visa a toutes opérations statistiques sur le territoire national.

Le CNS est composé de deux organes a savoir, les comités sectoriels et le comité de contentieux
statistique qui ont pour mission de préparer et de mettre en ceuvre les décisions du CNS
concernant leurs secteurs, d'élaborer les programmes pluriannuels et annuels d'activités
statistiques et de suivre leur exécution apres adoption par le CNS.



2. METHODOLOGIE

Quatre étapes ont été déterminantes dans I'élaboration de ce document a savoir (i) la phase
préparatoire, (ii) la collecte des données, (iii) la saisie de données et (iv) le traitement des
données et I'analyse rédactionnelle.

La phase préparatoire a été consacrée a I'élaboration des outils collecte. Les activités
programmeées dans le plan d'action ont été personnalisées dans le questionnaire relatif a chaque
structure en vue d’en faciliter le suivi.

Le questionnaire comprend cing parties et vise a collecter trois types d'informations. Il s'agit
des:

- informations générales sur la structure (département ministériel ou organisme de tutelle,
direction de rattachement, service producteur et point focal) ;

- informations sur la mise en ceuvre des activités statistiques programmées ou non
programmées en 2021 (taux de réalisation, état de réalisation, résultats attendus ou
produits obtenus) ;

- informations sur le financement des activités a savoir les montants prévus, mobilisés et
exécutés.

La collecte des données, qui s'est déroulée dans le courant du mois de février 2022, a été
assurée par le personnel de la Direction de la coordination et de la coopération internationale
(DCCI) de I'INSEED qui appuie le secrétariat technique du CNS dans son fonctionnement. Ainsi,
les questionnaires ont été adressés aux structures productrices de données du SSN (y compris
I'INSEED). Les questionnaires renseignés ont été centralisés a des fins de saisie et de traitement
de données. Le taux de réponse des structures est de 95,74%, en raison de 45 réponses sur 47
structures concernées par la collecte.

Les données collectées ont été saisies et apurées sous Excel. Cette phase a été suivie par la
production des différents tableaux qui ont fait I'objet d'analyses dans ce document.



3. RAPPEL DES AXES DE LA SNDS 2020-2024

Le plan d'action 2021 est bati suivant les trois (03) axes stratégiques de la SNDS 2020-2024 a
savoir :

- Axe stratégique 1 : Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination ;

- Axe stratégique 2 : Production des statistiques de qualité ;

- Axe stratégique 3 : Promotion de la culture statistique.

> Axe stratégique 1 : Renforcement des capacités institutionnelles et de la
coordination

Cet axe vise a améliorer la gouvernance globale du SSN a travers un fonctionnement effectif,
efficace et efficient du CNS et ses comités sectoriels, de I'NSEED et des services statistiques
sectoriels.

Il s'agit donc de résoudre les problémes d'ordre institutionnel et réglementaire liés a certains
dysfonctionnements des organes et institutions ci-dessus cités. Les textes régissant le
fonctionnement du SSN seront également améliorés et la coordination renforcée. Par ailleurs,
des dispositions utiles doivent étre prises pour accompagner la décentralisation du pays en
renforgant les services déconcentrés du SSN.

Aussi s'agit-il de doter le SSN de ressources humaines suffisantes et qualifiées, d'améliorer les
conditions de travail du personnel (rémunération, équipements, mobiliers, locaux et logistique)
et d'assurer un financement durable des activités statistiques. A cet effet, il est question de
prendre des dispositions pour rendre opérationnels le Centre de formation et de
perfectionnement en statistique (CFPS) et le Fonds national de développement de la statistique.

» Axe stratégique 2 : Production des statistiques de qualité

L'axe 2 vise a réaliser une production statistique de qualité. Pour ce faire, le SSN entend se doter
d'un Cadre national d'assurance qualité (CNAQ) qui va permettre de définir les normes devant
régir le systeme de production statistique. Sur cette base, la production statistique va répondre
aux besoins et exigences des utilisateurs tout en mettant un accent particulier sur I'amélioration
de la qualité a travers I'utilisation des outils standards et harmonisés respectant les normes
internationales.

L'harmonisation des normes et méthodes permettra d'assurer la disponibilité des données
statistiques de qualité en vue de faciliter la comparabilité des statistiques produites
conformément aux principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations unies et selon
la Charte africaine de la statistique.

> Axe stratégique 3 : Promotion de la culture statistique

L'axe 3 vise essentiellement a remédier a la faiblesse de la culture statistique constatée a
plusieurs niveaux dans le pays, constat qui ne favorise ni la compréhension de ['utilité de la
statistique dans tous les domaines de la vie, ni la participation spontanée et volontaire des
unités statistiques (ménages, entreprises, unités d’administration publique, etc.) aux opérations
statistiques. Il vise également I'amélioration de I'environnement du SSN en termes de visibilité



de l'information statistique. A ce titre, I'accent sera mis sur le renforcement du dispositif de
communication et de diffusion des données.



4. ETAT DE MISE EN (EUVRE DES ACTIVITES EN 2021

4.1 Analyse programmatique

Le présent rapport fait état de 381 activités dont 357 inscrites dans le plan d'action 2021 de la
SNDS et 24 programmées au cours de la période sous revue (Activités hors plan d'action).

En analysant le poids de chaque axe stratégique dans I'ensemble des activités en 2021, il ressort
globalement qu'un peu plus de la moitié des activités (54,6%) reléve de |'axe stratégique 2 qui
est lié a la principale mission du SSN consistant a fournir aux utilisateurs des informations
statistiques fiables, actuelles se rapportant a tous les domaines de la vie de la nation . De méme,
les activités réalisées hors plan d'action relevent majoritairement du méme axe (83,3%).

Tableau 1 : Répartition des activités par axe et par type de programmation

Activités Plan Activités hors

Axe stratégique d’action 2021 Planzt;’za::tion Ensemble
Nombre %  Nombre %  Nombre %
Axel Re.nfo.rcement des capacités o 139 389 4 16,7 143 37.5
institutionnelles et de la coordination
Axe 2 : Production des statistiques de qualité 188 52,7 20 83,3 208 54,6
Axe 3 : Promotion de la culture statistique 30 8,4 00 00 30 7,9
Total 357 100 24 100 381 100

Source : rapport d’exécution du plan d’action 2021

4.2 Niveau de réalisation des activités

4.21 Situation globale

Sur les 357 activités inscrites dans le Plan d‘action 2021, 130 sont entierement réalisées, 63 non
achevées et 164 non réalisées (cf. tableau 4). Il ressort toujours du tableau 4 que sur les 24
activités hors plan d’action, 20 sont entierement réalisées et 04 non achevées.

Globalement, des 381 activités de I'année 2021, 151 sont réalisées, 67 non achevées et 164 non
réalisées. Il ressort donc un taux de réalisation compléte globale de 39,4% (activités
entierement réalisées). Ce taux était de 36,4% a I'évaluation du plan d'action 2020.

En outre, sur la base de la pondération des taches, on enregistre un taux d’exécution physique
de 50,9% en 2021 (cf tableau 4) contre 45,2% en 2020.

Tableau 2 : Etat de réalisation des activités par type de programmation

Activités Plan d’action Activités hors Plan

Etat de réalisation 2021 d’action 2021 Ensemble
Nombre % Nombre % Nombre %
Réalisée 130 36,4 20 83,3 150 394
Non achevée 63 17,7 04 16,7 67 17,6
Non réalisée 164 45,9 00 0,0 164 43,0
Total 357 100 24 100 381 100

Source : rapport d’exécution du plan d’action 2021



Tableau 3 : Niveau global d’exécution physique par axe stratégique’

Activités 2021
Axe stratégique

Taux moyen
d’exécution physique

(%)
Axe | : Renforcement des capacités institutionnelles et de la
L 143 38,2
coordination
Ase 2 : Production des statistiques de qualité 208 61,7
Axe 3 : Promotion de la culture statistique 30 37,1
Ensemble 381 50,9

Source : rapport d’exécution du plan d’action 2021

4.2.2 Niveau de réalisation des activités par axe stratégique

L'analyse du tableau 4 relatif a |'état de réalisation des activités révele que :
- sur les 143 activités de I'axe stratégique 1, seulement 45 sont completement réalisées,

soit un taux de réalisation de 31,5% ;

- sur les 208 activités de I'axe stratégique 2, seulement 97 sont complétement réalisées,

soit un taux de réalisation de 46,6% ;

- sur les 30 activités de I'axe stratégique 3, seulement 8 sont complétement réalisées, soit

un taux de réalisation de 26,7%.

On conclut que l'axe stratégique 2 a été plus performant en termes de réalisation.

Tableau 4 : Niveau de réalisation des activités par axe stratégique

Etat de Axe stratégique |  Axe stratégique 2  Axe stratégique 3 Ensemble

réalisation Nombre %  Nombre %  Nombre %  Nombre %
Réalisée 45 31,5 97 46,6 8 26,7 150 39,4
Non achevée 6 1,2 47 22,6 4 13,3 67 17,6
Non réalisée 82 57,3 64 30,8 18 60,0 164 43,0
Total 143 100,0 208 100,0 30 100,0 38l 100,0

Source : rapport d’exécution du plan d’action 2021

' Taux moyen d'exécution physique = (Staux d'exécution par activité) /Nombre d'activités)




5. EXECUTION BUDGETAIRE EN 2021

5.1 Situation globale

Sur un budget total de 13,8 milliards de F CFA prévu pour I'exécution des activités en 2021, le
montant mobilisé est de 7,4 milliards de F CFA, correspondant a un taux de mobilisation
financiere de 53,2% (Cf. tableau 5). Le montant exécuté est de 5,8 milliards de F CFA, soit un taux
d’'exécution financiere global de 78,6% (Cf. tableau 5).

L'écart relatif a I'exécution financiere se justifie par plusieurs raisons dont les principales se
rapportent a la lourdeur dans le décaissement des ressources, les exigences liées aux
procéduriers de passation des marchés, le report de certaines activités dont le financement est
déja mobilisé, I'échelonnement de certaines activités sur plusieurs années.

Graphique 1 : Situation de financement des activités en 2021 (en millions de F CFA)

Montant exécuté ’ > 788,72 ’

Montant mobilisé/acquis 7360,12 I
vortartprevs | (IS

5.2 Situation du financement des activités par axe stratégique

En se référant au tableau 4, la situation du financement par axe stratégique se présente comme
suit :
- axe stratégique 1: sur un budget prévisionnel de 2,8 milliards de F CFA, le taux de
mobilisation est de 27,6% avec un taux d'exécution financiére de 86,1% ;
- axe stratégique 2 : sur un budget prévisionnel de 10,8 milliards de F CFA, le taux de
mobilisation est de 60,4% avec un taux d'exécution financiére de 77,8% ;
- axe stratégique 3: sur un budget prévisionnel de 0,2 milliard de F CFA, le taux de
mobilisation est de 31,8% avec un taux d'exécution financiere de 78,7%.

En termes de mobilisation de ressource, I'axe 2 a enregistré une meilleure performance alors
gu'en matiere d'exécution financiere, I'axe 1 se démarque.

Tableau 5 : Synthése du financement des activités par axe stratégique

Montant (en Millions FCFA) Taux de Taux

mobilisation d'exécution

Axe stratégique Prévu Mobilisé Exécuté (%) (%)
a b c b/a c/b

Axe stratégique | 2 845,75 771,04 661,47 2 845,75 771,04
Axe stratégique 2 10 829,91 6 535,91 5 085,37 10 829,91 6 535,91
Axe stratégique 3 167,39 53,17 41,89 167,39 53,17
TOTAL 13 843,05 7 360,12 5 788,72 13 843,05 7 360,12

Source : rapport d’exécution du plan d’action 2021



5.3 Situation de la mobilisation des ressources par source de financement

Sur 7,4 milliards de F CFA mobilisés en 2021 par le SSN, 6,0 milliards de F CFA (82%) sont
financés par les partenaires techniques et financiers, 1,4 milliards de F CFA (18%) par I'Etat dont
1,2 milliards de F CFA du budget national et 0,2 milliard sur fonds propres.

Outre sa contribution au budget d'investissement des structures du SSN, I'Etat assure le
payement des salaires du personnel et le budget de fonctionnement de la plupart des structures
du SSN.

Graphique 2 : Montant et poids des ressources mobilisées par source de
financement (en millions de FCFA)

1354,8 ;18%

M Etat

=PTF

6005,4 ;82%

Au titre de la contribution des PTF en 2021, la Banque mondiale se classe au premier rang suivie
de la Commission économique pour I'Afrique (CEA) et du Fonds des nations unies pour la
population (UNFPA).

Tableau 6 : Répartition des financements par PTF
(en millions de FCFA)

Partenalf_:':: ::icellzlques et Montant
BM 3290,4
CEA 1116,5
UNFPA 670,6
EU 345,2
BAD 142,5
FONDS MONDIAL 126,7
UNICEF 100,7
UEMOA 95,6
OMS 56,0
UNESCO 17,2
SANTE INTEGREE 13,8
GAVI ALLIANCE 10,6
BIT 9,5
PNUD 50
Total 6005,4

Source : rapport d’exécution du plan d’action 2021
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6. PRINCIPAUX PROGRES ET ACQUIS EN 2021

Les principaux acquis en 2021 sont déclinés par axe stratégique.

6.1 Axe stratégique 1: Renforcement des capacités institutionnelles et de la
coordination

En matiere du renforcement du cadre juridique, organisationnel et institutionnel, on enregistre
la construction de I'Observatoire des transports terrestres (OTT) a la Direction des transports
routiers et ferroviaire (DTRF). On y releve également la mise en place de six (06) antennes
régionales du Systeme d'information sur I'artisanat (Direction de I'artisanat).

En ce qui concerne I'amélioration de la coordination et de la programmation statistique du SSN,
les résultats sont les suivants :

- la tenue d'une session ordinaire du Conseil national de la statistique qui a permis
d'adopter le rapport statistique national 2019, le rapport d'évaluation du plan d'action
2020 de la SNDS 2020-2024, ainsi que le plan d'action 2021 (INSEED) ;

- la tenue de deux sessions ordinaires et d'une session extraordinaire du Consell
d’administration de I'INSEED ;

- l'organisation d'une rencontre périodique des premiers responsables du SSN au premier
trimestre de I'année. Cette rencontre a permis d'échanger sur les enjeux de I'heure, les
difficultés et défis liés a la production des indicateurs en vue de répondre efficacement
aux différentes sollicitations en données statistiques (INSEED) ;

- I'élaboration du programme d'enquétes statistiques du SSN 2021-2023. Ce document
retrace les grandes opérations statistiques prévues par les structures du systeme
statistique pour une période de trois ans (INSEED) ;

- Il'élaboration du rapport d'évaluation des effets de la covid-19 sur le fonctionnement des
structures du SSN sur la période de janvier a septembre 2021 (INSEED).

Aussi, les réalisations de la Direction générale du budget et des finances (DGBF) pour le compte
de I'année 2021 sont : I'élaboration du cadrage budgétaire, du budget programme de I'Etat, du
budget citoyen, du document budgétaire sensible au genre et des rapports d'exécution
trimestriels du budget de I'Etat et de I'adoption de la Loi de reglement.

Au plan sous régional, le Comité régional statistique (CRS) des états membres de |'Union
économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) s’est réuni du 28 au 31 juillet 2021 a Lomé.
Présidée par le Togo, cette rencontre a regroupé les directeurs des Instituts nationaux de
statistique (INS), de I'Observatoire économique et statistique d'Afrique Subsaharienne
(AFRISTAT) et de la Direction nationale de la Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest
(BCEAO) pour le Togo. Elle se situe dans le cadre des rencontres statutaires dudit comité et a
porté sur la présentation des activités statistiques 2019 et 2020, ainsi que sur I'examen du projet
de rénovation de I'Indice harmonisé des prix a la consommation (IHPC).

En matiére de renforcement de capacités en ressources humaines :
- I'INSEED a organisé les concours pour le recrutement d'éleves statisticiens et
démographes, éditions 2021. Le Togo a obtenu six (06) lauréats analystes statisticiens
(AS), neuf (09) lauréats Ingénieurs statisticiens économistes (ISE) cycle long, deux (02)
lauréats ISE option mathématique cycle court et quatre (04) lauréats ISE option
11



économie cycle court, cing (05) lauréats pour le master en démographie dont 01 pour le
type A et 04 pour le type B ;

- les capacités des cadres de I'INSEED ont été renforcées en élaboration des annuaires
statistiques et sur le logiciel Eurotrace ;

- huit cadres de la DTRF sont formés et capables de produire et d'analyser les statistiques
des transports terrestres ;

- trente-deux (32) cadres du MASPFA ont été formés sur le manuel des indicateurs de
suivi-évaluation dudit ministere (DPSE/ MASPFA) ;

- les capacités des points focaux SNIS et PEV sont renforcées a l'utilisation de la
plateforme sur I'analyse et la qualité des données de la campagne de vaccination contre
la COVID-19 (DGEPIS) ;

- six (06) cadres dont cinqg (05) de la DPSE et le point focal du projet PAGE au MEHV sont
formés sur KOBO TOOLBOX (DPSE/MEVH) ;

- trois (03) économistes statisticiens ont été recrutées en 2021 pour le compte de I'ARCEP.

S'agissant des actions menées pour renforcer le SSN en infrastructures et en ressources
matérielles adéquates, les résultats enregistrés sont :
- aménagement de I'immeuble de I'INSEED (électricité, plomberie, menuiserie, froid) ;
- maintenance et extension du réseau internet (INSEED) ;
- acquisition de six (06) véhicules 4x4, 245 motos et 15 000 tablettes (INSEED) ;
- dotation de la division de la carte scolaire et des statistiques en quatre (04) ordinateurs
portables (DPEE) ;
- acquisition de 15 smartphones et 15 power Bank au profit des principaux acteurs de
collecte de données SSISE (DPSE/MEVH)
- acquisition d'un veéhicule 4x4 pour la collecte des statistiques agricoles et de matériel
informatique et technique (DSID).

En ce qui concerne le renforcement des capacités du SSN en ressources financieres en
adéquation avec les besoins du systeme, I'INSEED a procédé a l'actualisation du rapport de
I'étude de mise en place du Fonds national de développement de la statistique (FNDS). De plus,
le projet de décret de ce fonds, le projet de communication conjointe et le rapport de
présentation sont disponibles.

6.2 Axe stratégique 2 : Production de statistiques de qualité

L'année 2021 a été marquée par le démarrage du Projet d’harmonisation et d’amélioration des
statistiques en Afrique de I'Ouest (PHASAO). Ce projet sous régional de la banque mondiale
regroupe sept (07) pays de la CEDEAO a savoir le Burkina Faso, le Liberia, la Sierra Léone, le Cap
vert, la Cote d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Les principales structures du SSN bénéficiaires sont
I'INSEED, I'Office togolais des recettes (OTR), la Direction des Statistiques agricoles de
I'informatique et de la documentation (DSID), la Direction générale des études et analyses
économiques (DGEAE).

Les acquis enregistrés pour cet axe stratégique sont déclinés par résultats opérationnels.
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o Les enquétes statistiques de base sont organisées et menées suivant les normes
internationales

En ce qui concerne les enquétes statistiques de base, les principaux acquis émanent de la

poursuite des travaux préparatoires pour la réalisation du RGPH-5 par I'INSEED. Les principales

activités réalisées sont la cartographie censitaire et le dénombrement pilote.

Des avancées sont également enregistrées dans le cadre de la mise en ceuvre du Programme

d’harmonisation et de modernisation des enquétes aupres des ménages dans les pays de

I'UEMOA (PHMECYV). Les principales activités menées concernent la préparation et le démarrage

de 'EHCVM-2. Il s'agit notamment de la réalisation de I'enquéte complémentaire sur les unités

non standards (NSU), de I'énumération des zones de dénombrement et le démarrage de la

premiére vague de I'enquéte principales.

Outre les résultats susmentionnés, les acquis suivants sont également a capitaliser :

le projet d'étude de la consommation énergétique dans les sous-secteurs agricoles,
domestique et des transports au Togo est réalisé et le rapport est disponible (INSEED) ;
I'évaluation a mi-parcours du PAEIJ-SP est réalisée et le rapport de l'enquéte est
disponible (INSEED) ;

I'enquéte de satisfaction des usagers des services publics au Togo est réalisée et le
rapport d'analyse est disponible (INSEED) ;

la base de sondage de données des ménages avec les numéros de téléphones pour
I'enquéte MICS PLUS est disponible (INSEED) ;

I'enquétes de suivi conjoncturel et de prévision macroéconomique est réalisée (DGEAE) ;
le systeme permanent d'enquéte (SPE) est réalisé (DSID) ;

trois (03) enquéte sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité sont réalisées (DSID) ;

des données sont collectées dans le cadre du systeme permanent intégré de statistiques
agropastorales (DSID) ;

Rapport mondial 2020 du Global entrepreneurship monitor disponible (CADERDT) ;

la cartographie des acteurs en alphabétisation et éducation non formelles au Togo est
élaborée et disponible (DPSE / MASPFA).

o Les statistiques économiques et financiéres, les comptes nationaux sont élaborés
suivant les normes requises

les comptes nationaux annuels semi-définitifs de 2019 et provisoires de 2020 sont
finalisés (INSEED) ;

I'indice de la production industrielle (IPI) et I'indice des prix de la production industrielle
(IPPI) provisoires de janvier a octobre 2021 référence 2020 sont disponibles ;

les indices du chiffre d'affaires (ICA) commerce, services, et construction du 4°me
trimestre de 2020 et des 1¢, 2°™ et 3™ trimestres de 2021 sont produits (INSEED) ;

les données pour la conjoncture du 4°™ trimestre de 2020 et des 1%, 2°™ et 3°™e
trimestres de 2021 ont été collectées, traitées et transmises a la commission de 'UEMOA
(INSEED) ;

le répertoire national 2019 des entreprises est mise a jour (INSEED) ;
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les statistiques du commerce international des marchandises de décembre 2020 a
novembre 2021 sont élaborées et disponibles dans la base de données Eurotrace des
statistiques du commerce extérieur (INSEED) ;

I'enquéte permanente sur le commerce international des services au titre de l'année
2019 a été réalisée (INSEED) ;

les bulletins trimestriels des statistiques du commerce extérieur au titre des 1¢
3®™e trimestres de 2021 sont élaborés (INSEED) ;

I'indice national harmonisé des prix a la consommation (INHPC) a été produit et publié
pour les mois de décembre 2020 a novembre 2021 (INSEED) ;

le programme pluriannuel de convergence 2021 est disponible (DGEAE) ;

eme
, 2

et

les 04 rapports trimestriels sur la situation économique et financiere du Togo de 2021
sont disponibles (DGEAE) ;

deux notes de cadrage macroéconomique de I'année 2021 sont disponibles (DGEAE) ;

le document "Togo, évolutions économiques récentes et perspectives a moyen terme
(EERPMT)" édition 2021 est disponible (DGEAE) ;

les statistiques des finances publiques sont trimestriellement produites (DGEAE) ;

les données statistiques sont collectées pour les mises a jour du cadre
macroéconomique (DGEAE) ;

le répertoire national des entreprises artisanales, le registre des apprentis et le registre
des artisans sont disponibles; les documents sectoriels dans la base du SIA sont
digitalisés (Direction de I'artisanat) ;

les indicateurs sur les TIC sont régulierement produits (ARCEP) ;

le systeme national d'information sur les transports terrestres est développé et
opérationnel (DTRF) ;

les situations monétaires du Togo au titre des mois de décembre 2020 a novembre
2021) sont disponibles (BCEAO) ;

les comptes extérieurs du Togo au titre de I'année 2020 sont produits (BCEAO) ;

les résultats des enquétes semestrielles de conjoncture auprés des ménages sont
réalisées en 2021 (BCEAO).

o Les statistiques démographiques et sociales (population, genre, emploi, pauvreté, etc.)
sont produites

le rapport provisoire de la projection démographique de 2014 a 2063 du Togo est
disponible (INSEED) ;

le livret genre des indicateurs de 2013 a 2020 est élaboré et disponible (INSEED) ;

la base de données d'état civil de 2016 a 2018 est disponible et les volets de 2019 sont
collectés, codifiés et saisis au niveau central (INSEED) ;

les volets de 2019 et 2020 de I'état civil de la région maritime sont collectés (INSEED) ;
les volets de 2019 de I'état civil de la région des Plateaux sont collectés, codifiés et en
cours de saisie, et les volets 2020 en cours de collecte (INSEED) ;

I'esquisse analytique des faits d'état civil de la région Centrale sur la période 2016-2018
est disponible, les volets de 2019 et de 2020 sont collectés et saisis (INSEED) ;
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la base de données d'état civil apurée de 2019 de la région de la Kara est disponible, le
rapport d'analyse des indicateurs d'état civil 2016-2018 et celui de 2019 sont disponibles,
les volets de 2020 sont saisis (INSEED) ;

les volets de 2019 de I'état civil de la région des Savanes sont en cours de saisie, les
volets de 2020 et de 2021 sont en cours de collecte (INSEED) ;

I'annuaire statistique et le tableau de bord des indicateurs 2020-202, et rapport d'analyse
des indicateurs (DPEE) ;

le recensement scolaire annuel (RSA) est réalisé (DPEE) ;

les données statistiques apres la réouverture partielle des classes dans le cadre de la
Covid-19 sont produites (DPEE) ;

deux rapports thématiques dans le secteur de I'emploi a partir des données d’enquétes
emploi existantes sont disponibles (ANPE) ;

le rapport national sur le SIMT 2020 est disponible (ANPE) ;

le document de l'annuaire des statistiques 2020 des programmes de promotion de
I'emploi est disponible (ANPE) ;

le rapport d'analyse du marché du travail est disponible (ANPE) ;

I'annuaire des statistiques judiciaires et pénitentiaires 2017-2019 est produit (SG/MJL) ;
les nouveaux outils du systéme national d'informations sanitaires (SNIS) et ceux des
hopitaux sont actualisés (DGEPIS) ;

les données des régions sanitaires 2020 sont analysées et validées (DGEPIS) ;

les performances des régions et districts en matiere de promptitude et complétude sont
analysées (DGEPIS) ;

les données des RMA sont intégrées dans le Dhis2 (DGEPIS) ;

la base de données de la ligne verte « ALLO 1011 » pour la protection des enfants est
régulierement mise a jour (DPSE / MASPFA) ;

la base de données du Comité national d'adoption d'enfants au Togo (CNAET) est
regulierement mise a jour (DPSE / MASPFA).

o Les statistiques du secteur rural et de l'environnement sont produites

Les réalisations émanent de 'ANGE :

|'état de référence de I'environnement est établi ;

les données cartographiques sur les feux de végétation pour la Campagne 2020-2021
sont collectées et les bulletins sont édités ;

le projet de renforcement de capacités du laboratoire de contréle qualité de 'ANGE est
élaboreé ;

la pollution en milieu marin est suivie.

o Les annuaires statistiques nationaux sont produits

La production de I'annuaire statistique national et des annuaires statistiques régionaux est le

privilege de I'INSEED et ses structures déconcentrées.

En 2021, les documents suivants sont disponibles :

I'annuaire statistique national 2014-2019 ;
les annuaires statistiques 2019 de la région des Savanes et de la région Centrale ;
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- I'annuaire statistique 2018-2019 de la région de la Kara.

6.3 Axe stratégique 3 : Promotion de la culture statistique

Pour le compte de cet axe, le résultat phare est la célébration le 18 novembre 2021 de la 31°™
édition de la Journée Africaine de la Statistique (JAS). La journée a été célébrée sous le theme
central : « Moderniser les systéemes statistiques nationaux pour soutenir le développement
socioculturel en Afrique ». Cette édition visait a sensibiliser le public sur I'importance de la
statistique dans le développement économique et socioculturel du continent. Pour marquer la
journée au Togo, I'INSEED, en collaboration avec les acteurs du SSN, a organisé simultanément
une série d'activités aussi bien a Lomé qu'a Kara dont la région est retenue pour abriter
I'apothéose des manifestations.

Par ailleurs, le site internet de I'NSEED fait I'objet d'actualisation permanente avec la mise en
ligne systématique de tous les documents des leur validation en vue de rendre les données
statistiques accessibles aux utilisateurs. Le centre de documentation de ['Institut est aussi
dynamique dans la mise a jour de la base des données bibliographiques. Aussi, dans le but
d'améliorer la diffusion des statistiques officielles, le calendrier de diffusion des publications du
SSN au titre de I'année 2021 a été élaboreé.

A ces acquis, s'ajoutent la mise en place de plateformes et d'un comité de diffusion des données
au sein du systeme statistique agricole pour le compte de la DSID, ainsi que I'édition et la
dissémination des outils de pilotage pour le compte de la DPEE.
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7. DIFFICULTES RENCONTREES

Les problemes auxquels sont confrontées les structures du SSN dans la mise en ceuvre de leurs
activités sont récurrents. Il s'agit, notamment de l'insuffisance de ressources financiéres qui
handicape I'exécution des activités. Les tables rondes prévues pour la mobilisation des fonds
aupres des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la mise en ceuvre de la SNDS
2020-2024 n'ont pas pu étre réalisées du fait de la situation liée a la pandémie de la Covid-19.
La réalisation des activités de terrains et la tenue de certaines rencontres de travail ont connu
des perturbations compte tenu des exigences liées a cette pandémie.

Le Projet d’harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de I'Ouest (PHASAO) qui
devrait contribuer a soutenir la production de certaines structures a connu un démarrage tardif
dans son exécution. Cet retard s'explique par la mise en application des clauses datées en
matiere de gestion financiere liées au recrutement des spécialistes dans le cadre de la mise en
ceuvre dudit projet et a la longue attente pour I'obtention des avis de non objection (ANO) de la
Banque Mondiale.
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CONCLUSION

La mise en ceuvre du plan d'action 2021 de la SNDS 2020-2024 a permis d’enregistrer, au plan
programmatique, un taux de réalisation global de 39,4% et un taux d'exécution physique de
51%. Sur le plan financier, on enregistre un taux de mobilisation de 53,3% et un taux d'exécution
global de 78,7%.

Ces faibles niveaux de réalisation d'activités et de mobilisation financiere se justifient
essentiellement par l'insuffisance de ressources financiéres a laquelle est confronté le SSN.

Toutefois, d'importants résultats ont été obtenus dans la mise en ceuvre du plan d'action 2021
de la SNDS. Ces acquis méritent d'étre renforcés en 2022 par des actions de plaidoyers en
faveur du financement du SSN.
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Annexe 1: Matrice du cadre logique

Type Taux
Type de Etatde  d'exécution Montant

Montant

M!mstere o Structure Activité statistique d'activites .. . . ’ mobilisé qu tan’t
organisme de tutelle program réalisation  physique prévu : exécuté
(%) ou acquis

Résultats / Produits obtenus

Axe stratégique 1. Renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination
Objectif opérationnel 1. Améliorer/renforcer le cadre juridique, organisationnel et institutionnel
Cette activité a été réalisée en
Mise a jour de la décision fin d'année 2020 et a permis
Ministe n°002/ART&P/DG/17 Relative a d’'adopté la Décision
inistére de la e S o o
communication. des I obhgatpn de commurycahon o n 01_ 3/A_RT&P/DG/20 rglat[ve a
médias, po rte-p;arole ARCEP systématique de données par les PA Ponctuelle | Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 | l'obligation de communication
d ' opérateurs de réseaux et services systématique de données par
u Gouvernement d A . ) ;
e communications électroniques les opérateurs de réseaux et
ouverts au public services de communications
électroniques
Ministere de la fonction Autonomisation de I'Observatoire Non
publique, du travail et | ANPE national de I'emploi et de la PA Ponctuelle S 0 0,0 0,0 0,0
. ) . réalisée
du dialogue social formation
Elaboration et adoption d'un Décret
Ministere des portant organisation et
enseignements Direction de fonctionnement du systéme Non
primaire, secondaire, Partisanat (DA) d’information et de statistique PA Ponctuelle realisée 0 0,0 0,0 0,0
technique et de nationale sur l'artisanat (SISNA)
l'artisanat conformément au code de l'artisanat
de 'TUEMOA
Ministere des
enseignements Direction de Mise en place des antennes 6 antennes régionales mis en
primaire, secondaire, Partisanat (DA) régionales du Systéme d'information PA Ponctuelle Réalisée 100 5,0 5,0 place. Lomé, Tsévié, Atakpamé,
technique et de sur l'artisanat (SIA) Sokodé, Kara et Dapaong
l'artisanat
Ministére des
enseignements N - o
primaire, secondaire, I’g Ir;g;u:ant ((jg A %g?;ﬁgf;sngﬂsgltfn des antennes PA Courante régl?snée 0 15,0 0,0 0,0
technique et de
l'artisanat
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Ministére ou

organisme de tutelle

Structure

Activité statistique

Type de
program

Type
d'activités

Etat de

réalisation

Taux

d'exécution
physique

(%)

Montant
prévu

Montant
mobilisé
ou acquis

Montant
exécuté

Résultats / Produits obtenus

Ministére du
Développement & la

Mise en application des textes

réglementaires créant le service Non
Sta j:’l,(lj;r:alifggzsse DEP/MDBJEJ statistique et son fonctionnement au PA Ponctuelle réalisée 0 05 00 00
| P niveau du DEP (MDBJEJ)
eunes
Ministére des Direction des Erlzgt(i)g?]n?)? i?]ir;ztt?cfnpgﬁﬁgbtions ot Un observatoire des transports
transports routiers, transports routiers et fonctio n;1 e rr?e nt de I’dbservatoire PA Ponctuelle En cours 85 0,0 0,0 0,0 | terrestres est créé et
aériens et ferrovieres | ferroviaires (DTRF) opérationnel
des Transports Terrestres
Ministére de Elaboration des textes
I'Environnement et des | ANGE d'organisation de I'ONE et du PA Ponctuelle | En cours 30 2,0 2,0 0,0
ressources forestiéres Laboratoire de TANGE
Ministére de
! ad_rmmstrahon Iy)lrecpo.n de_ Adoption et vulgarisation du décret
territoriale, de la 'administration BN . Non
] D o d'application de la nouvelle loi sur PA Ponctuelle e 0 0,0 0,0 0,0
décentralisation et du | territoriale et des [état civil réalisée
développement des frontieres (DATF)
territoires
Ministére de
I'administration Direction de Révision de Ia loi relative 4
territoriale, de la Fadministration lorganisation de 'état civil en PA | Ponctuele | NN 0 0,0 00 0,0
décentralisation et du | territoriale et des adéquation avec Ia loi statistique réalisée
développement des frontieres (DATF) q g
territoires
L . Mise en application du texte
Mlnlstere’dg la _Just|ce SG/MJL d'organisation de I'activité statistique PA Ponctuelle 'Nc.)n' 0 0,0 0,0 0,0
et de la Iégislation o S réalisée
du ministére de la justice
Ministére des droits de
'homme, de la —
L Direction de la . . ,
formation a la lanification et du Adoption et mise en ceuvre d'un Non
citoyenneté, des pranii ) texte organisant I'activité statistique PA Ponctuelle b 0 0,0 0,0 0,0
suivi évaluation réalisée

relations avec les
institutions de la
République

(DPSE)/ MDHFCRIR

du ministere des droits de 'homme
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Taux

S Type oA Montant
M!nlstere o Structure Activité statistique e d'activités ’Et_at d_e d exec.utlon Mon’tant mobilisé Mop tan't Résultats / Produits obtenus
organisme de tutelle program réalisation  physique prévu ) exécuté
(%) ou acquis
Ministére de la santé et
de 'hygiene publique | e piq Mise en place d'un cadre juridique PA | Ponctuelle | NOn 0 00 00 0,0 |NA
et de l'accés universel d'accés et d'utilisation du dhis2 réalisée
des soins
Ministére de
lt:r(:itnl)l :iljlga:jloenla Direction générale Mise en place de I'observatoire de la
, D de I'administration politique nationale de PA Ponctuelle En cours 65 0,0 0,0 0,0
décentralisation et du L L L
- territoriale (DGAT) I'aménagement du territoire
développement des
territoires
Direction des
Ministere de Statistiques Création et fonctionnement du
I’Agnculture, de ,‘j\grlcoleslde seqretarlat permgngnt du ansell PA Ponctuelle INcIm’ 0 30,0 0.0 0.0
I'Elevage et du I'Informatique et de | national des statistiques agricoles réalisée
Développement Rural | la Documentation (CNSA)
(DSID)
Direction des
Ministere de Statistiques
I,Agnculture, de Ay\grlcoles.de Révision des textes portant création PA Ponctuelle 'Nc.)n' 0 30 00 00
I'Elevage et du IInformatique et de | des structures sectorielles réalisée
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Direction des
Ministere de Statistiques Elaboration d'un cadre
I,Agnculture, de /y\gncoles.de reglemen.talreljundlque. fet PA Ponctuelle 'N(.)n' 0 6.0 00 00
I'Elevage et du I'Informatique et de | organisationnel en matiére des réalisée
Développement Rural | la Documentation statistiques agricoles
(DSID)
Direction des
Ministere de Statistiques Prise d'un arrété définissant les
I,Agnculture, de /,\gncoles.de relatlons fonct|onn\elles en_tre les PA Ponctuelle ’Ngn’ 0 00 00 00
I'Elevage et du lInformatique et de | sectoriels du Systéme national de réalisée
Développement Rural | la Documentation statistiques agricoles (SNSA)
(DSID)
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Ministére ou

organisme de tutelle

Structure

Activité statistique

Type de
program

Type
d'activités

Etat de
réalisation

Taux
d'exécution
physique
(%)

Montant
prévu

Montant
mobilisé
ou acquis

Montant
exécuté

Résultats / Produits obtenus

Direction des

Ministére de Statistiques
"R et : Renforcement du cadre structurel de
I'Agriculture, de Agricoles de L - Non
. , . coordination des statistiques PA Ponctuelle s 0 0,0 0,0 0,0
I'Elevage et du I'Informatique et de o ) réalisée
. ; forestieres et environnementales
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Objectif opérationnel 2. Améliorer la coordination et la programmation statistiques
Ministére de la Rencontre avec les opérateurs du Cette rencontre se réalise
commumcatlon, des ARCEP secteur de la telecorpmunlcatlon sur PA Ponctuelle | Réalisée 100 0.0 0.0 0.0 regulle’rement pour ecl’!a'nger sur
médias, porte-parole la collecte des données la cohérence et la qualité des
du Gouvernement administratives données fournies par 'ARCEP.
Ministére de la fonction Renforcement du cadre de Non
publique, du travail et | ANPE partenariats entre les acteurs clés PA Ponctuelle s 0 1,0
. . réalisée
du dialogue social du SIMT
II\EAr:ZEitgr]igr?]Znts Direction de la Elaboration d'une stratégie de
primaire, secondaire, pl)!an|f|cgt|on de d:eveloppe_ment du SIGE (Systeme PA Ponctuelle | Réalisée 100 30,0 82 82 Stratégie qe devgloppement du
. I'éducation et de d'information pour le la gestion de SIGE est élaborée
technique et de it . " .
- I'évaluation (DPEE) | I'éducation)
l'artisanat
Ministére de Direction générale Elaboration du cadrage
I'économie et des du budget et des Elaboration du cadrage budgétaire PA Courante Réalisée 100 ration du cacrag
: budgétaire disponible
finances finances (DGBF)
Ministére de Direction générale ! .
['‘économie et des du budget et des Elat'>orat|on du budget programme PA Courante Réalisée 100 B.udgeF programme de Etat
. de I'Etat disponible
finances finances (DGBF)
Ministere de Direction générale
I'‘économie et des du budget et des Elaboration du budget citoyen PA Courante Réalisée 100 Budget citoyen disponible
finances finances (DGBF)
Ministere de Direction générale
['‘économie et des du budget et des Elaboration de la Loi de Réglement PA Courante Réalisée 100 Loi de Réglement disponible
finances finances (DGBF)
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Activité statistique
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pggésgg:ﬁig; des Siriitéolfgpgge Elaboration du document budgétaire Hors PA Courante Réalisée 100 Document budgétaire sensible
. g sensible au genre au genre et disponible
finances finances (DGBF)
Ministre de 'Economie
Maritime, de la _Peche PAL Etudes _dlagnos_thue du systéme de PA Ponctuelle 'Ncl>n' 0 5.0 00 00
et de la Protection production statistiques réalisée
Cétiere
L Mise en place d'un cadre de Les capacités du personnel pour
Ministére de concertation entre les producteurs Non la gestion du Systéme National
I'Environnement et des | ANGE " S P ’ PA Ponctuelle o 0 0,0 0,0 00] , 9 AU SYst
L utilisateurs de données réalisée d'Information Cétier (SNIC) sont
ressources forestiéres . ,
environnementales et PTF renforcées
Ministere de
I'administration Direction de Mise en place d'un cadre de
territoriale, de la I'administration concertation entre INSEED et le
décentralisation et du | territoriale et des MATDCL pour la production des PA Ponctuelle | En cours 10 50 0.0 0.0
développement des frontieres (DATF) statistiques de I'état civil
territoires
Ministere de Direction de la Organisation des rencontres L .
) ) . . A Les établissements publics hors
I'enseignement prospective, de la d'échanges et de sensibilisation o PR
. Ll PA Courante En cours 25 6,0 0,0 0,0 | université sont sensibilisés a la
supérieur et de la planification et de avec les acteurs du sous-secteur de : S
" . ’ . y production statistique
recherche I'évaluation (DPPE) | I'enseignement supérieur
Organisation des rencontres
Mlmstere’dg la _Just|ce SG/MIL périodiques entre les fﬂfferents PA Courante 'N(.)n' 0 50 00 00
et de la Iégislation acteurs sur la production des réalisée
statistiques judiciaires
Direction des Organisation des réunions
Ministere de Statistiques roan .
A . périodiques du CNSA (au moins
I'Agriculture, de Agricoles de ; ) Non
, , . deux fois par an) en prélude aux PA Ponctuelle s 0 1,5 0,0 0,0
I'Elevage et du IInformatique et de réalisée

Développement Rural

la Documentation
(DSID)

travaux du Comité technique des
programmes statistiques (CTPS)
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Ministére ou

organisme de tutelle

Structure

Activité statistique

Type de
program

Type
d'activités

Etat de

réalisation

Taux

d'exécution
physique

(%)

Montant
prévu

Montant
mobilisé
ou acquis

Montant
exécuté

Résultats / Produits obtenus

Direction des

Ministere de Statistiques Organisation des réunions de
I’Agrlculture, de ,‘j\grlcoles.de planification et dg suivi des athﬂes PA Ponctuelle | Realisée 100 20 0.0 0.0 | Au moins deux réunions
I'Elevage et du l'Informatique et de | du groupe technique de travail
Développement Rural | la Documentation (GTT) en statistique agricole
(DSID)
Direction des
Ministere de Statistiques Institutionnalisation d'un cadre
I'Agriculture, de Agricoles de national de dialogue entre Non
I'Elevage et du l'Informatique et de | producteurs et utilisateurs de PA Ponctuelle réalisée 0 100 00 00
Développement Rural | la Documentation statistiques agricoles
(DSID)
Nlllanr:isgggt}igr?clji Revue a mi-parcours des activités Rapport d'activités de 2020, PTA
e INSEED de 2021 et actualisation du PTA PA Courante Réalisée 100 57 57 5,512021 de I'nstitut et PTA 2021 du
développement et de o S
" 2021 de ['Institut CA disponibles
la coopération
planfcaton Elaboraion ef validation du rappor appor iancier 2020, rapor
R evsionoomont ot de | NSEED d'activités de 2020 et du PTA 2021 PA Courante | Réalisée 100 57 57 00| o e ours 202
ppen de lnstitut et du PTA 2021 du CA nancler @ mi-p
la coopération disponibles
Ministére de la Elaboration du budget classique Rapport de I'évaluation des
planification du INSEED aprés validation du PTA 2021, le PA Courante Réalisée 100 100 10.0 74 performances des services de
développement et de rapport financier a mi-parcours de ' ' " [ TINSEED du 1er trimestre
la coopération 2021 et le rapport financier 2020 disponible
Ministere de la - .
planification du Organisation des sessions et Rencontre du premier semestre
) INSEED réunions du Conseil d’administration PA Courante Réalisée 100 19,2 19,2 18,1 . X .
développement et de (CA) tenue en juin 2021 a Atakpamé
la coopération
Ministere de la Elaboration du rapport statistique
planification du INSEED national 2020 et actualisation du PA Courante Réalisée 100 3,3 3,3 0,0 | Collecte de données en cours

développement et de
la coopération

plan d'action 2021 de la SNDS
2020-2024
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Montant
exécuté
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Ministére de la
planification du

Elaboration du rapport d'exécution
a-mi-parcours du plan d'action 2021

Programme d’enquétes
statistiques du systeme

du dialogue social

développement et de INSEED et 'élaboration du plan d'action 2022 PA Courante En cours 20 33 33 00 statistique national 2021-2023
la coopération de la SNDS 2020-2024 élaboré
Ministere de Ia Rapport d évaluation des effets
planification du Le programme d’enquétes de la covid-19 sur le

) INSEED - PA Courante Réalisée 100 1,0 1,0 0,0 | fonctionnement des structures
développement et de statistiques du SSN d . tatisti onal
la coopération u systeme statistique nationa

Janvier - septembre 2021

Ministére de la Pilotage de la mise en ceuvre et
planification du INSEED suivi-évaluation de la SNDS 2020- | PA | Ponctuelle | Realisée | 100 15,0 15,0 10,2 | 16re session 2021 du CNS et
développement et de 2024 des CS tenues
la coopération
Ministere de la Organisation des réunions et
planification du sessions du Conseil National de la .
développement et de INSEED Statistique (CNS) et de ses comités PA Courante En cours 50 159 159 50| Néant
la coopération sectoriels
Objectif opérationnel 3. Améliorer/renforcer les capacités du systéme statistique national en ressources humaines, matérielles et budgétaires
Ministere de la F , la col |
communication, des ormahon sur la collecte, le Non

. ’ ARCEP traitement, I'analyse et la PA Ponctuelle o 0
médias, porte-parole ) . . réalisée

présentation des données

du Gouvernement
Ministere de la
commumcatlon, des ARCEP Reclru.te.ment de 02 économistes PA Ponctuelle | Realisée 100 10 1.0 1.0 3 I?conom]stes Statisticiens ont
médias, porte-parole statisticiens été recrutées en 2021
du Gouvernement
(I\:/gmi:iﬁci?i:; des Dotation de 'ARCEP en matériels

- ' ARCEP informatiques et de mobiliers de PA Ponctuelle | En cours 70
médias, porte-parole b

ureau
du Gouvernement
Ministére de la fonction Renforcement de capacité en Non
publique, du travail et | ANPE cap . PA Ponctuelle o 0 15,0
analyse du marché de travail réalisée

26




Ministére ou
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Ministére de la fonction

oublique, du travail et | ANPE Plaidoyer pour la mobilisation des PA | Ponctuele | ,No" 0 04
. ) ressources réalisée

du dialogue social
Ministére de la fonction Formation des groupes cibles sur Non
publique, du travail et | ANPE les concepts et indicateurs du PA Ponctuelle realisée 0
du dialogue social Marché de travail (MT)
Ministere de la fonction I . . e
publique, du travail et | ANPE Anmation dreseau desponts | Pa | Cowante | Réalisée | 100 3,0 30 2 rapports Gateler d animation
du dialogue social ocaux de I'Observatoire de I'emploi u réseau disponibles
Z;r;iirri:u de Direction de Formations du personnel de la Non
g’ o ) . cellule statistique de la direction de PA Ponctuelle o 0 1,5 0,0 0,0
lindustrie et de la lindustrie (DI) lindustrie réalisée
consommation locale
(I\;/:)Irr:iizrri:u de Direction de Dotation de la cellule statistique de Non
" N .- . la DI en matériels et mobiliers de PA Courante o 0 2,0 0,0 0,0
lindustrie et de la lindustrie (DI) bureau réalisée
consommation locale
Ministére du
commerce, de Direction de Dotation de la cellule statistique de Non
lindustrie et de la lindustrie (DI) la DI en matériels informatiques PA Ponctuelle réalisée 0 40 0.0 0.0
consommation locale
Ministére du
commerce, de Direction de Dotation de cellule statistique de la PA Ponctuelle Non 0 180 0.0 0.0
lindustrie et de la lindustrie (DI) DI en matériels roulants réalisée ' ' '
consommation locale
Ministere des
enseignements I e

s . Direction de Recrutement de 06 statisticiens pour Non
primaire, secondaire, lartisanat (DA) les relais du SIA dans les régions PA Courante réalisée 0 14.4 0.0 0.0
technique et de
l'artisanat
Ministere des
enseignements Direction de Equipement du SIA de matériel Non
primaire, secondaire, | l'artisanat (DA) roulant (Moto, Véhicule) PA Courante réalisée 0 70,0 00 00
technique et de
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Taux

S Type oA Montant
M!nlstere o Structure Activité statistique e d'activités ’Et_at d_e d exec.utlon Mon’tant mobilisé Mop tan't Résultats / Produits obtenus
organisme de tutelle program réalisation  physique prévu acquis exécuté
(%)
lartisanat
Ministre des Formation des directeurs des
Enseignements Direction de la établissements privés laics au
primaire, secondaire, E)!anlflcqtlon de remplissage des flches_de collecte PA Ponctuelle 'Ncl>n' 0 20,0 0.0 0.0 La dIVISI.Or! de la carte spolalre et
technique et de Ieducatpn etde du Recensem_ent scolaire annuel réalisée des statistiques est dotée
lartisanat I'évaluation (DPEE) | (RSA) et sur l'importance des
statistiques
II\EArllzlesitri:;Znts Direction de la
15619 . planification de Formation en master de deux Non
primaire, secondaire, ” . it i PA Ponctuelle e 0 6,0 0,0 0,0
techniaue et de I'éducation et de cadres en SIG et a la télédétection réalisée
echniq évaluation (DPEE)
l'artisanat
M|n|s.tre des Direction de la . - . .
Enseignements lanification de Dotation de la division de la carte La division de la carte scolaire et
primaire, secondaire, p . scolaire et des statistiques PA Ponctuelle | Réalisée 100 3,3 3,3 3,3 | des statistiques est dotée en
X I'éducation et de - .
technique et de s ; d'ordinateurs portables ordinateurs portables
o I'évaluation (DPEE)
l'artisanat
Ministére de la culture Formation des acteurs culturels sur Non
. DERPC [utilisation de la plateforme du PA Ponctuelle o 0 5,0 0,0 0,0
et du tourisme . " . réalisée
systéme d'information sur la culture
Organisation d’ateliers régionaux de
renforcement des capacités des
Ministére _de la culture DERPC points focaux d|e's statlst.|ques PA Ponctuelle 'N(.)n' 0 50 00 00
et du tourisme culturelles sur I'élaboration des réalisée
statistiques répondant aux normes
internationales
Ministére de la culture Acquisition de matériel roulant pour Non
. DERPC les points focaux des statistiques PA Ponctuelle ot 0 2,0 0,0 0,0
et du tourisme réalisée

culturelles
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Ministere de Direction de la Renf o
I'enseignement recherche enio rcement de capacn_e en Non
supérieur et de la scientifique et matiére de collecte et traitement des PA Ponctuelle réalisée 0 50 0,0 0,0
recherche technique (DSRT) données stafistiques
Ministere de Direction de la Renf\orcement d.e.s cgpacnes en
. matiére de mobilisation des
I'enseignement recherche s \ Non
o Do ressources financiéres auprés de PA Ponctuelle o 0 5,0 0,0 0,0
supérieur et de la scientifique et , . réalisée
) I'Etat et des partenaires pour la
recherche technique (DSRT) . ) o
production des données statistiques
Ministére des Direction des Formation du personnel de 'OTT sur gacaadbrg Sscézl ?J;Jizn;tfggfss;t
transports routiers, transports routiers et | la production et 'analyse des PA Ponctuelle Réalisée 100 13,0 13,0 13,0 Iespstatisti ugs des transpo rtg
aériens et ferroviaires | ferroviaires (DTRF) | statistiques de transport terrestres 4 P
terrestres
Ministere des Direction des . . - , S -
transports routiers, transports routiers et Dotatlon. de I'OTT en _rpatenels PA Ponctuelle | En cours 75 53,0 53,0 25,0 L oTT e_st équipe de ."‘?ate”e's
o 7 L informatiques et mobiliers informatiques et mobiliers
aériens et ferroviaires | ferroviaires (DTRF)
Ministére des Direction des Construction des batiments de Les batiments de 'OTT est
transports routiers, transports routiers et | 'observatoire des transports PA Ponctuelle | Réalisée 100 152,0 152,0 152,0 construit et récentionné
aériens et ferroviaires | ferroviaires (DTRF) | terrestres (OTT) P
Ministere des Direction des Acquisition de ?r’.a ppareils d.e 5 appareil de comptage trafic
comptage numérique de trafic
transports routiers, transports routiers et routier et formation de 5 cadres de Hors PA Ponctuelle Réalisée 100 45,0 45,0 45,0 | sont acquis et 5 cadres de la
aériens et ferroviaires | ferroviaires (DTRF) - DTRF sont formés et outillés
la DTRF pour leur utilisation
Ministére de . . -
I'environnement et des | DEP/env Dotation de' la §ect|on s_tatlsthug de PA Ponctuelle ,N(.)n, 0 2,0 0,0 0,0
- la DEP en équipement informatique réalisée
ressources forestieres
Ministere de Dotation de la section statistique de Non
I'environnement et des | DEP/env la DEP en équipement roulant PA Ponctuelle realisée 0 2,0 0,0 0,0
ressources forestiéres (Moto)
Ministére de Formation des agents en licence et Non
I'environnement et des | DEP/env master en statistique de PA Ponctuelle realisée 0 6,0 0,0 0,0
ressources forestieres I'environnement
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Taux

s Type o Montant
Ministéere ou AP Type de e ya Etatde  d'exécution Montant .. . Montant : .
organisme de tutelle Structure Activité statistique program d'activités réalisation| physiqus prévu moblllsg exéeuté Résultats / Produits obtenus
(%) ou acquis

Ministére de la Culture Dotation de la division statistique en Non

! DPDT véhicules de prospection et de PA Ponctuelle o 20,0 0,0 0,0
et du Tourisme réalisée

collecte
Ministére de I'action Formation des cadres de la DGPE &
sociale, de la DPSE /MASPFA | |ulilisation des logiciels de PA | Ponctuelle | NOn 0 45 00 0,0
promotion de la femme traitement des données statistiques réalisée
et de I'alphabétisation (SPSS, EPI DATA, EXCEL)
Ministére de I'action . 32 cadres du ministére ont été
sociale, de la Formation sur le manuel des formés sur le manuel des
! DPSE / MASPFA indicateurs de suivi-évaluation du PA Ponctuelle Réalisée 100 6,6 6,6 6,6|. . L .
promotion de la femme MASPFA indicateurs de suivi-évaluation
et de l'alphabétisation du MASPFA
Ministre de 'Economie Mise a niveau du personnel sur les
Maritime, de la _Peche PAL nouvellgs Fechnlqugs qe production PA Ponctuelle 'Ngn' 0 15 0.0 0.0
et de la Protection des statistiques opérationnelles et réalisée
Cotiere commerciales
Ministre de 'Economie L
Maritime. de la Péche Mise a niveau du personnel sur la Non
ot de Ia F;rotection PAL nouvelle version de l'application de PA Ponctuelle realisée 0 3,5 0,0 0,0
ix production STATPAL 3.0 et SIPE
Cotiere
Ministre de 'Economie
Maritime, de la _Peche PAL Recrutement de personnel aux PA Ponctuelle INcl)n’ 0 5.0 0.0 0.0
et de la Protection postes vacants réalisée
Cotiere
L Renforcement des capacités du
Ministére de ersonnel pour la gestion du Non Les équipements pour le SNIC
I'Environnement et des | ANGE P ) po g. . PA Ponctuelle o 0 10,0 10,0 0,0 quips P
s Systeme National d'Information réalisée sont acquis
ressources forestiéres ~
Cotier (SNIC)
Ministére de Acauisition des équibements pour le Non Les capacités matérielles du
I'Environnement et des | ANGE g quip P PA Ponctuelle s 0 33,0 33,0 0,0 | laboratoire de 'ANGE sont
i SNIC réalisée .

ressources forestiéres renforcées
Ministérs de Renforcement des capacités
I'Environnement et des | ANGE ma@ﬂdbsdubbmﬂ&mdePANGE PA Courante En cours 90 11,0 11,0 11,0
ressources forestiéres
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S Type . Montant
Ministéere ou AP Type de e ya Etatde  d'exécution Montant .. . Montant : .
organisme de tutelle Structure Activité statistique program d'activités réalisation| physiqus prévu moblllsg exéeuté Résultats / Produits obtenus
(%) ou acquis
Ministérs de Acquisition et déploiement des Non
I'Environnement et des | ANGE °d ploK PA Courante | . on 0 608,4 0,0 0,0
s micro-capteurs mobiles et fixes réalisée

ressources forestiéres
Ministére de
I'administration Direction de .
territoriale, de la I'administration Formation du personnel de la Non

, " - direction sur la collecte, le traitement PA Ponctuelle s 0 5,0 0,0 0,0
décentralisation et du | territoriale et des . thy réalisée

. . des données de I'état civil
développement des frontiéres (DATF)
territoires
Ministére de
I'administration Direction de . . .
territoriale, de la ladministration Fprmahon des agent_s d stat civil sur Non

, o . limportance des statistiques de I'état PA Ponctuelle o 0 20,0 0,0 0,0
décentralisation et du | territoriale et des vl réalisée
développement des frontieres (DATF)
territoires
Ministére de
I'administration Direction de Ca . o

o L Mise a la disposition de la direction

territoriale, de la 'administration e Non

] D o en charge de I'état civil, des cadres PA Ponctuelle o 0 0,0 0,0
décentralisation et du | territoriale et des ou agents techniaues en statistique réalisée
développement des frontieres (DATF) 9 g g
territoires
Ministére de
I'administration Direction de
te'rrltonalg, dc_e la I admlqlstratlon Acql'J|§|t|on de matériel informatique, PA Ponctuelle INcl)n’ 0 5.0 0.0 0.0
décentralisation et du | territoriale et des matériel de bureau réalisée
développement des frontieres (DATF)
territoires
Ministére de
I'administration Direction de
te'rrltonale_z, d? la ! ad.m”?'s”at““ Acquisition de matériel roulant PA Ponctuelle ’Ngn’ 0 15,0 0,0 0,0
décentralisation et du | territoriale et des réalisée
développement des frontiéres (DATF)
territoires

Voyages d’études et de partage

M|n|stereld.e la _Just|ce SGMIL d expériences dans des'pays PA Ponctuelle ’Ngn’ 0 50 00 00
et de la législation étrangers sur la production des réalisée

statistiques judiciaires
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Plaidoyer pour le renforcement de
Mlnlstere’dle la .Justlce SG/MIL I'effectif des statisticiens Iors des PA Ponctuelle | Réalisée 100 00 0.0 0.0
et de la législation recrutements dans la fonction
publique
Ministére de la Justice Renforcement de la cellule Non
o SG/MJL statistique de la justice en PA Ponctuelle o 0 50 0,0 0,0
et de la Iégislation . . ) réalisée
équipement informatique
Ministére de la Justice Dotation de la cellule en véhicules Non
e SG/MJL de supervision Voiture 4X4 et 6 PA Ponctuelle S 0 20,0 0,0 0,0
et de la Iégislation réalisée
motos)
Ministére de la Justice Plaidoyer pour la dotation de la
e SG/MJL cellule statistique d'une ligne PA Ponctuelle Réalisée 100 0,0 0,0 0,0
et de la 1égislation e .
budgétaire de fonctionnement
Ministére de la santé et Formation des PF districts et régions
del hy,glen‘e pupllque DGEPIS qes Programmes restlants sur PA Ponctuelle INclm’ 0 M 0.0 00| NA
et de l'accés universel I'analyse et triangulation des réalisée
des soins données
Ministére de la santé et Formation des surveillants des
del hy,glen‘e puphque DGEPIS cellules statistiques des hc_>p|taux au PA Ponctuelle ,N(.)n, 0 35,0 00 00| NA
et de l'accés universel MOP et aux nouveaux outils de réalisée
des soins rapportage
Voyage d'étude de deux personnes
Ministére de la santé et sur des thématiques spécifiques
de 'hygiene publique | e p)q (Comptes de la santé, Suivi- PA | Ponctuelle | NOn 0 159 159 0,0 |NA
et de I'accés universel Evaluation, gestion d' basse de réalisée
des soins données médicales, Informatique
Médical ...)
Ministére de la santé et Echanges d'expériences avec les
de 'hygiene publique | e pyg acteurs du Systéme national PA | Ponctuelle | NON 0 0,0 00 0,0 | NA
et de l'accés universel d'informations sanitaire (SNIS) des réalisée
des soins autres pays
Ministére de la santé et Formation des RFS, PF districts et
del hy,glen‘e puphque DGEPIS regions des Progrsim_mes restants et PA Ponctuelle ’Ngn’ 0 30,0 00 00| NA
et de l'accés universel Surveillants des Hopitaux sur le réalisée
des soins WDQT du dhis2
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. . Les points focaux SNIS et PEV

s ) Formation des points focaux PEV et L o
Ministére de la santé et SNIS des districts et régions sur Ia maitrisent I'utilisation de la
de 'hygiene publique | e piq ranalyse et la gestion des données | HorsPA | Ponctuelle | Réalisée 100 138 138 13,g | Plateforme sur lanalyse et a
et de l'accés universel de Ia campaane de vaccination qualité des données de la
des soins contre I CF:)O%/ID19 campagne de vaccination contre

la COVID-19.

Ministére de
L:r(:itn:: ﬂ':‘lgaggr:a Direction générale Formation des cadres de la DGAT Non

, D de 'administration sur ['élaboration et 'analyse des PA Ponctuelle o 0 22,0 0,0
décentralisation et du L Co réalisée

- territoriale (DGAT) | indicateurs
développement des
territoires
Ministére de
lt:r(:itn:)l Rzgaggr}a Direction générale

) D de 'administration Acquisition de matériels SIG PA Ponctuelle | Réalisée 100 42,0
décentralisation et du L

- territoriale (DGAT)
développement des
territoires
Ministere de la fonction Direction aénérale Renforcement des capacités des Non g:(ljlreecgeudse :t%r;]gezgrggzelﬁt
publique, du travail et ng cadres de la DERS sur la production PA Ponctuelle e 0 3,0 0,0 001].7.. "7, ysteme p

. . du travail (DGT) ) - réalisée intégré de statistiques
du dialogue social de données statistiques
agropastorales
Ministére de la fonction Acquisition des matériels
. . Direction générale | informatiques adaptés a la Non
publique, du travail et . . - . PA Ponctuelle o 0 2,0 0,0 0,0
du dialoaue social du travail (DGT) production statistique et a réalisée
9 I'archivage numérique
Direction des
Ministere de Statistiques "
A i . Renforcement de capacités des
I'Agriculture, de Agricoles de - Non
. , , agents du SNSA en matiére PA Ponctuelle o 0
I'Elevage et du I'Informatique et de d'analvses des données réalisée
Développement Rural | la Documentation y
(DSID)
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Direction des

Ministere de Statistiques
I’Agrlculture, de ,‘j\grlcoles.de Consult.atlons, Eqmpgmgnts, PA Ponctuelle 'Ngn' 0 6000 00 00
I'Elevage et du I'Informatique et de | Formations et Coordination réalisée
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Direction des
Ministére de Statistiques !
- . Elaboration de programmes de
I'Agriculture, de Agricoles de . . Non
, , . formation continue des cadres y PA Ponctuelle S 0 0,0 0,0
I'Elevage et du I'Informatique et de . o réalisée
. ; compris ceux de la nutrition
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Direction des
Ministere de Statistiques Formation des agents sur les outils Personnel de la DSID est formé
I'Agriculture, de Agricoles de et normes d'archivage et de _ sur les outils et normes
I'Elevage et du IInformatique et de | diffusion des données et des micro- PA Ponctuelle | Réalisée 100 50 0.0 0.0 d’archivage et de diffusion des
Développement Rural | la Documentation données données et des micro-données
(DSID)
Direction des
Ministére de Statistiques Elaboration d'un plan de
I,Agnculture, de /y\gncoles.de recrut.ement des stat|st|0|§ns et PA Ponctuelle 'N(.)n' 0 10,0 00 00
I'Elevage et du I'Informatique et de | techniciens pour les besoins du réalisée
Développement Rural | la Documentation SNSA
(DSID)
Direction des
Ministere de Statistiques
I,Agnculture, de /y\gncoles.de Acqwsmon de tablettes et autres PA Ponctuelle | Realisée 100 PM PM PM
I'Elevage et du lInformatique et de | outils de collecte
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Direction des
Ministére de Statistiques Mi lace d' ratéai
I'Agriculture, de Agricoles de I5€ &N place diune stra’egie Non
, ' , . efficace pour la mobilisation des PA Ponctuelle ot 0 50 0,0 0,0
I'Elevage et du IInformatique et de réalisée

Développement Rural

la Documentation
(DSID)

ressources
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Direction des

Ministere de Statistiques Organisation d'une table ronde de
I'Agriculture, de Agricoles de plaidoyer regroupant les PTF du Non
I'Elevage et du lInformatique etde | PSSAR_TOG, I'Etat et les PA Ponctuelle réalisée 0 50 00 00
Développement Rural | la Documentation utilisateurs des statistiques agricoles
(DSID)
Direction des
Ministére de Statistiques Acquisition de véhicule 4x4 double - .
S . i Un véhicule 4x4 double cabine
I'Agriculture, de Agricoles de cabine pour la collecte des _ )
, , . - : - PA Ponctuelle Réalisée 100 24,0 24,0 24,0 | aquis pour la collecte des
I'Elevage et du lInformatique et de | statistiques agricoles (1 Véhicule o .
] ; statistiques agricoles
Développement Rural | la Documentation 4x4)
(DSID)
Direction des
Ministere de Statistiques
I,Agnculture, de /Y\gncoles.de Ach|S|t[on du matériel informatique PA Ponctuelle | Realisée 100 121,0 121,0 121,0 Mater_lel |nformat|que et
I'Elevage et du lInformatique et de | et technique technique aquis
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Ministere Délégué
aupres du Président de Direction aénérale Dotation des SIE-Togo en matériels Non
la République chargé o g informatiques pour le traitement des PA Ponctuelle s 0 0,0 0,0 0,0
) . de I'énergie (DGE) . réalisée
de I'Energie et des données
Mines (MDPREM
Ministére Délégué
auprés du Présidentde | ~. .. . i .
la République chargé Dlre,c':t|on generale Dotation des SIE-Togo en mateflel PA Ponctuelle 'N(.)n' 0 0.0 00 00
) . de I'énergie (DGE) | roulant pour la collecte de données réalisée
de I'Energie et des
Mines (MDPREM
Ministere de Renforcement des capacités des
I'économie et des DGEAE cadres de la DGEAE en PA Ponctuelle | En cours 70 10,0 4,0 3,0
finances (MEF) méthodologie de recherche
Ministére de Renforcement de capacités en Non
I'économie et des DGEAE modélisation d'équilibre général PA Courante ot 0 30,0 0,0 0,0
réalisée
finances (MEF) calculable
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Taux

s Type o Montant
Ministéere ou AP Type de e ya Etatde  d'exécution Montant .. . Montant : .
organisme de tutelle Structure Activité statistique program d'activités réalisation| physiqus prévu moblllsg exéeuté Résultats / Produits obtenus
(%) ou acquis
Ministére de Recrutement d'assistants techniques Non
I'économie et des DGEAE pour |'appui au cadrage PA Ponctuelle réalisée 0 100,0 0,0 0,0
finances (MEF) macroéconomique
Ministere de .
I'économie et des DGEAE Dotlatlon de la DGEAE en PA Ponctuelle | En cours 70 40,0
finances (MEF) ordinateurs et accessoires
Ministére de Acquisition de serveur de grandes
I'économie et des DGEAE ca qacités g PA Ponctuelle En cours 70 10,0
finances (MEF) P
Ministére de . -~
I'économie et des DGEAE onatlon clje la "DGEAE en veh loules PA Ponctuelle | En cours 70 25,0
finances (MEF) x4 pour la collecte de données
L Recrutement d’un consultant o L
Ministere de national ou international sur une Non Enquétes de suivi conjoncturel
I'économie et des DGEAE - . - . PA Ponctuelle s 0 40,0 et de prévision
période 6 mois pour I'écriture d'un réalisée ) .
finances (MEF) \ . macroéconomique (EPM)
modeéle quasi-comptable sur Excel
Ministére de Equipement de la salle de réunion Non
I'économie et des DGEAE dq”BGEAE PA Ponctuelle 4alisé 0 15,0
finances (MEF) cha realisee
Formation en analyse de données
Ministére de I'eau et de sous SPSS, SHAREPOINT, Non
I'hydraulique DPSE/MEVH Windows 2012, R2 et en archivage PA Ponctuelle réalisée 0 8,0 0,0 0,0
villageoise des données des gestionnaires et
points focaux SSISE
Ministére de I'eau et de - 15 smartphones et 15 pawer
hydraulique DPSE/MEVH Acquisition de smartphones pourle | pa | poncielle | Réalisée 100 24 24 2.4 | Bank acauis au profit des
villageoise compte du MEERHV principaux acteurs de collecte de
données SSISE
L , Acquisition des tablettes pour la
Ministere de 'eau et de . :
hydraulique DPSE/MEVH °°"efte.de dg”’l‘,‘?fs dsug’a"t.'es PA | Ponctuelle ,Nl‘?”, 0 75 00 0,0
villageoise conclusions de I'étude de mise en réalisée
place de SSISE
Ministére de I'eau et de Acquisition de motos tout terrain Non
I'hydraulique DPSE/MEVH pour les agents de collecte de PA Ponctuelle réalisée 0
villageoise données SSISE
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Ministere de la
planification du
développement et de
la coopération

INSEED

Organisation des concours de
recrutement d'éléves ITS, ISE et
Démographes

PA

Courante

Réalisée

100

1,0

4,6

4,6

Néant

Ministere de la
planification du
développement et de
la coopération

INSEED

Atelier de formation des membres
du CA en techniques statistiques

PA

Courante

Non
réalisée

7,0

7,0

0,0

- participation du DG au Conseil
d’administration de I''lFORD a
Yaoundé et a deux réunions
extraordinaires des pays
membres de I'lFORD ;

- participation du DG a deux
comités de direction AFRISTAT

- participation du DG au Comité
régional statistique des états
membres de 'TUEMOA
regroupant les directeurs des
INS, AFRISTAT et BCEAO et
présidé par le Togo a Lomé ;

- participation du DG au Comité
de pilotage du PHMECV
regroupant les directeurs des
INS, la Banque Mondiale,
AFRISTAT, BCEAO et BOAD et
présidé par le Togo a Lomé;

- la quatrieme session du comité
technique spécialisé sur les
finances, les questions
monétaires, la planification
économique et l'intégration ;

- la conférence sur le commerce
international de services ;

- la réunion du groupe de travail
(GT) du Comité régional de la
statistique (CRS) de la zone
UEMOA sur I'HPC.
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Type Talix Montant

S n gt e Etatde  d'exécution Montant .. . Montant
organisme de tutelle SULELE Sl G program LEEIHED réalisation  physique prévu mOb'I's? exécuté
(%) ou acquis

Ministére ou Type de

Résultats / Produits obtenus

Ministere de la Renforcement de capacité des tous les 5 chefs de bureaux sont

gfvnélff:sg;g;‘t side | NSEED cadies au fiveau contral St Iegonal | pa | ponciuelle | Réalisée | 100 6,0 6,0 6,2 | formés sur Iuilisation du
la coopération statistiques systeme

Formation des responsables des
Ministere de la bureaux de documentation et de
planification du publication sur le systéme intégré de A Six (06) cadres formés sur le
développement et de INSEED gestion de bibliothéque (SIGB) et PA Ponctuelle | Réalisée 100 55 55 41 logiciel Eurotrace
la coopération son installation dans les DRS-

INSEED
Ministére de la . )
planification du INSEED Atelier de renforcement de capacité PA P I Réglisé 1 4 A C'.n q (05) cadres forlme.s .Slljr la
développement et de S sur e logiciel Eurotrace onctuelle éalisée 00 0 0 0,0 EI'ISG en compte du logicie
la coopération urotrace
Ministére de la Entretiens d'ordinateurs et
planification du Atelier de renforcement de capacité . d'autre maériel informatique
développement et de INSEED sur ACESS et SQL Server PA Ponctuelle | Réalisée 100 40 40 1.9 réalisées pour les 12 mois de
la coopération I'année

Ministére de la
planification du
développement et de
la coopération

Ministére de la

plgniﬁcation du INSEED Réaménaggment des Ioclaux des PA Ponctuelle INcl)n’ 0 20,0 0.0 0.0 Cadre de travail assaini pour les
développement et de directions régionales de IINSEED réalisée deux semestres
la coopération
Ministére de la
planification du
développement et de
la coopération
Ministere de la
planification du
développement et de
la coopération

Achat d'antivirus et autres
INSEED équipements d'interconnexion (Ref : PA Courante Réalisée 100 55 55 45
entretien du matériel informatique)

Acquisition pour les 12 mois de
I'année 2021

INSEED Achat matériel de bureau PA Courante Réalisée 100 29,1 245 27,5 | Attribution de marché effectuée

Travaux opérés pour les 12 mois

INSEED Achat de mobilier de bureau PA Courante Réalisée 100 35,7 35,7 35,7 o
de I'année 2021
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Ministéere ou AP Type de e ya Etatde  d'exécution Montant .. . Montant : .
organisme de tutelle Structure Activité statistique program d'activités réalisation| physiqus prévu moblllsg exéeuté Résultats / Produits obtenus
(%) ou acquis
Ministere de la
p[amﬁcahon du INSEED Entrehen bahmept (glectnqte, PA Courante Réglisée 100 5.0 19 27 L|vra|sqn des fournitures
développement et de plomberie, menuiserie, froid) effectuée en novembre 2021
la coopération
Ministere de la
planification du Entretien bureaux (acquisition de . Abonnement renouvelé dans les
développement et de INSEED matériel d'entretien) PA Ponctuelle | Réalisée 100 150 150 36 5DR de IINSEED
la coopération
Ministére de la
planification du INSEED Acquisition de matériel informatique | PA | Courante | Realisée 100 16,2 16,2 49,8 | Neant
développement et de
la coopération
Ministére de la Rapport d'étude actualisée /
lanification du Plaidoyer pour la mobilisation des Non Projet de décret disponible
5évelo ement et de INSEED ressources pour la mise en ceuvre PA Ponctuelle realisée 0 9,0 1,9 0,0 | Projet de communication
I pper de la SNDS 2020-2024 conjointe du décret et le rapport
a coopération ) o .
de présentation disponible
Ministére de la Actualisation de I'étude de mise en
planification du INSEED place dun fonds de développement | 55 | ponctilie | Encours 45 30 30 53 | Néant
développement et de de la statistique et élaboration des
la coopération textes d'application
Axe stratégique 2. Production des statistiques de qualité
Objectif opérationnel 1 : Développer et mettre en ceuvre le cadre national d’assurance qualité
Ministere de la Rencon'tre avee les N pérateurs dans Cette rencontre se réalise
communication, des /& but davoir une méme régulierement pour échanger sur
- ' ARCEP compréhension des indicateurs PA Ponctuelle | Réalisée 100 . s
médias, porte-parole A la cohérence et la qualité des
selon les normes et définition de ) . ,
du Gouvernement UIT données fournies par 'ARCEP.
L ) Organisation des ateliers pour
M|n|§tere de la fon_ct|on I'harmonisation des concepts, des Non
publique, du travail et | ANPE iis de collecte des donné PA Ponctuelle ‘alisé 0 2,0
du dialogue social outils de co ecte es donnees et réalisée
des définitions relatifs au SIMT
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Ministére du Poursuite de I'évaluation a mi- g;[ rargzzirtt gtrct)r\;ic;ﬁsdée étude
Développement a la parcours des indicateurs d'impact du I’UGpP/P AEIJ-SP pour
Base, de la Jeunesse | DEP/MDBJEJ Projet d’appui a 'employabilité et a PA Ponctuelle | En cours 90 44,5 445 15,0 "~ PO .
, . ,. . . examen./La validation dudit
et de 'Emploi des linsertion des jeunes dans les raboort pourra intervenir en
Jeunes secteurs porteurs (PAEIJ-SP) rapport p
janvier 2022
Ministére du Réalisation de I'évaluation finale des
Développement a la indicateurs d'impact du Projet Non
Base, de la Jeunesse | DEP/MDBJEJ d’'appui a 'employabilité et a PA Ponctuelle S 0 54,5 0,0 0,0
, . " ) X réalisée
et de 'Emploi des linsertion des jeunes dans les
Jeunes secteurs porteurs (PAEIJ-SP)
1 rapport sur la capitalisation de
Ministére du I'évaluation de la contribution
Développement 4 la Modélisation et standar_disation dela des volonta}ires dans le domaine
Base, de la Jeunesse | DEP/MDBUEJ méthodologie d'évaluation de la PA | Ponctuelle | Réalisée 100 82 82 8.15 | % 'ed.“cat}m t la santé
et de 'Emploi des cgntrlbutlon du volontariat au d|§pon|ble _1 guide ’ .
Jeunes développement (ANVT) méthodologique de I'évaluation
de la contribution des
volontaires disponible
200 THIMO autoévalués dont
115 pistes, 36 retenues, 30
Ministére du reboisements, 10 extractions de
Développement & la graviers / sables et 9 champs
1 0,
Base, de la Jeunesse | DEPIMDBJEJ Autoévaluation des AGR PA | Ponctuelle | Reéalisée 100 18,5 18,5 18,5 | communautaires. 97% des
et de IEmploi des personnes gst’|ment‘que les
Jeunes travaux réalisés reflétent leur
besoins et 83% des THIMO
présentent une qualité technique
satisfaisante
Ministére du
Développement a la
Base, de la Jeunesse | DEP/MDBJEJ Autoévaluation des THIMO PA Ponctuelle | Réalisée 100 4,6 4,6 3,8
et de 'Emploi des
Jeunes

40




Ministére ou

organisme de tutelle

Structure

Activité statistique

Type de
program

Type

d'activités

Etat de

réalisation

Taux
d'exécution
physique

(%)

Montant
prévu

Montant
mobilisé
ou acquis

Montant
exécuté

Résultats / Produits obtenus

Ministére de la culture

Organisation d'un atelier de

des soins

. DERPC validation de I'annuaire 2016-2017 PA Courante Réalisée 100

et du tourisme -

des statistiques culturelles
Ministére des Direction des Elaboration d'une revue annuelle La DTRF dispose désormais
transports routiers, transports routiers et o PA Courante En cours 75 11,0 11,0 8,0 | d'une revue annuelle de ses

- L e des activités de la DTRF L

aériens et ferroviaires | ferroviaires (DTRF) activités
Ministére de Direction générale Elaboration des rapports
I'économie et des du budget et des d’Exécution trimestriels du budget PA Courante Réalisée 100 Document disponible
finances finances (DGBF) de I'Etat

Suivi-évaluation de la mise en Non
HAAC HAAC ceuvre du plan stratégique de la PA Ponctuelle o 0

réalisée

HAAC
Ministre de 'Economie . o
Maritime, de la Péche Traitement des données sur les Les données sont traitées

! . PAL . . PA Courante Réalisée 100 60,0 60,0 55,0 | permettant d’avoir les tableaux
et de la Protection activités portuaires o
O statistiques
Cotiere
Ministére de Elaboration d'un recueil Non Les normes sur la qualité de
'Environnement et des | ANGE méthodologique dans le secteur de PA Ponctuelle s 0 43,5 0,0 001, ' quallt
L Lo réalisée I'air au Togo sont élaborées
ressources forestieres I'environnement
Ministere de Elaboration des normes sur la Le Programme national sur la
IEnvironnement et des | ANGE DA PA Ponctuelle | En cours 30 22,0 22,0 qualité de I'air au Togo est
s qualité de l'air au Togo o4

ressources forestieres actualisé
Ministere de Actualisation du Programme
IEnvironnement et des | ANGE national sur la qualité de I'air au PA Ponctuelle | Réalisée 100 50 50 50
ressources forestieres Togo
Ministére de Direction de la Actualisation du cadre conceptuel
I ens:e'lgnement prospectlye, dela de prqductlon fie | annuaire PA Ponctuelle 'Ncl)n' 0 05 0.0 0.0
supérieur et de la planification et de statistique de I'enseignement réalisée
recherche I'évaluation (DPPE) | supérieur
Ministére de la santé et
de I'hygiéne publique Evaluation du plan stratégique Non
et de laceas universel | DCET1S national 2018-2022 de la DSNISI PA - | Poncluelle | . lisee 0 1.0 0.0 0.0 NA
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Ministere de la santé et
del hy,glen‘e pul?hque DGEPIS Evaluation d'open clinic PA Ponctuelle ,Nc.m, 0 11,9 11,9 0,0 [NA
et de 'accés universel réalisée
des soins
Ministére de la santé et Les performances des régions et
del hy,g|en‘e pul?hque DGEPIS Part|cl|pa§|oln aux revues annuelles PA Courante Réalisée 100 32,0 32,0 214 d|str|cts_ en matiere dg
et de 'accés universel des six régions sanitaires promptitude et complétude sont
des soins analyseées ;
Direction des

M|n|§tere de Stat.|st|ques Elaboration de guides de concepts
I'Agriculture, de Agricoles de Non
, , . et de nomenclatures conformes aux PA Ponctuelle s 0 50 0,0 0,0
I'Elevage et du I'Informatique et de . . réalisée

) ; normes internationales
Développement Rural | la Documentation

(DSID)
Ministére de Elaboration des rapports trimestriels ﬁf’uggﬁ%@g:z;?imf:tgtels surla
I'économie et des DGEAE sur la situation économique et PA Courante Réalisée 100 2,0 2,0 2,0 o g
. o financiére du Togo de 2021
finances (MEF) financiére du Togo s
sont disponibles

L Atelier de simulation des mesures
Ministére de de politiques économiques a l'aide
léconomie et des DGEAE i Modtlo daulibro créral PA Ponctuelle | En cours 45 7,0 0,0 0,0
finances (MEF) u Modéle d'équilibre généra

calculable (MECG)
Ministére de la fonction ! . .
publique, du travail et | ANPE Elaborat|on. d,u répertoire des PA Ponctuelle 'N(.)n' 0
du dialogue social agences privées de placement réalisée
Ministere de la Echanges et harmonisation des
planification du INSEED methodes de production des PA | Ponctuele | NN 0 5,0 0,0 0,0 | Enquéte pilote realisée
développement et de annuaires statistiques avec les réalisée
la coopération structures sectorielles du SSN
Objectif opérationnel 2. Améliorer le champ et la qualité des données produites
Ministére de la santé et o . .
de Phygiéne publique Actualisation (révision) des outils de - Les nouveaux outils du SNIS et
o DGEPIS rapportage des Centres Hospitaliers PA Ponctuelle | Réalisée 100 221 221 221 . -

et de l'accés universel hospitali ceux des hopitaux sont actualisé
des soins et aux centres non hospitaliers

42




Ministére ou

organisme de tutelle

Structure

Activité statistique

Type de
program

Type
d'activités

Etat de
réalisation

Taux
d'exécution
physique
(%)

Montant
prévu

Montant
mobilisé
ou acquis

Montant
exécuté

Résultats / Produits obtenus

Ministére de la santé et
de I'hygiéne publique

Atelier de paramétrage des outils

1. Les données des RMA sont

du dialogue social

et de l'accés universel DGEPIS dans le DHIS2 Hors PA | Ponctuelle | Realisce 100 72 7.2 7.2 intégrées dans le Dhis2;
des soins
Objectif opérationnel 3. Améliorer et mieux orienter la production statistique de qualité vers la demande
Ministere de la fonction otk
publique, du travail et | ANPE Realisation dune Eude sur oo PA | Poncuelle | N7 0 PM
du dialogue social besoins en main d'ceuvre (BMO) réalisée
Ministére de la fonction Réalisation des enquétes Iégéres Non
publique, du travail et | ANPE o o g PA | Ponctuelle | 0 30,0
du dialogue social sur les salaires et les revenus réalisée
Ministere de la fonction . \ . -
publique, du travail et | ANPE E'atl’,ma"f”. de lannuaire statistique | pr | coyrante ,N|9”, 0 40
du dialogue social surtempror realisee
Ministére de la fonction Réalisation d’analyse thématique
oublique, du travail et | ANPE dans le secteur de I'emploi a partir PA | Ponctuelle | Réalisée 100 15,0 15,0 15,0 | 2 rapports thématiques
du dialogue social dgs données d’enquétes emploi disponibles
existante
Ministere de la fonction ! . !
publique, du travail et | ANPE clavoration Qurapportnatonalsur | pa | Courante | Realisée 100 6,5 65 Rapport national sure SIMT
du dialogue social © Isponible
Ministére de la fonction Elaboration de I'annuaire des sDthilsJ{inirgsd;()l;()n 2:2"6 des
publique, du travail et | ANPE statistiques 2020 des programmes PA Ponctuelle | Réalisée 100 3,0 3,0 . .
. . ) , : programmes de promotion de
du dialogue social de promotion de I'emploi X - ;
I'emploi disponible
Rapport de I'étude diagnostique
Ministére de la fonction Etude sur les besoins en disponible
publique, du travail et | ANPE compétences dans les secteurs de PA Ponctuelle | En cours 70 Fiches emplois-métiers /emplois-
du dialogue social I'agro-industrie et des BTP compétences réalisées pour les
métiers retenus
Ministére de la fonction Rapport d'analvse du marché du
publique, du travail et | ANPE Analyse du marché du travail PA Ponctuelle | Réalisée 100 PP y

travail disponible
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Ministére de la fonction

Analyse des publications de

Rapport de la collecte des

publique, du travail et | ANPE PA Ponctuelle | En cours 50 e
. ) recrutement données disponible
du dialogue social
ministere de la fonction ) - -
publique du travail et | CNSS Elaboration de rapport statistique PA | Courante | Reéalisée 100 0,0 0,0 0,0 | Rapport statistique annuel
. . annuel élaboré
du dialogue social
Ministére du Collecte des données des
commerce, de Direction de entreprises agréées au schéma de Non
lindustrie et de la lindustrie (DI) la libéralisation des échanges (SLE) PA Courante réalisée 0 1.5 0.0 0.0
consommation locale de la CEDEAO
Ministére du .
— Collecte, traitement et analyse des
commerce, de Direction de . \ . Non
" . .- ! données aupres des entreprises PA Courante o 0 2,0 0,0 0,0
lindustrie et de la lindustrie (DI) . . réalisée
. industrielles

consommation locale
Ministere des
enseignements Direction de Organisation du recensement Non
primaire, secondaire, |, .. général des acteurs du secteur de PA Courante o 0 400,0 0,0 0,0

X l'artisanat (DA) - réalisée
technique et de l'artisanat
l'artisanat
Ministere des
enseignements Direction de Production de I'annuaire statistique Non
primaire, secondaire, |, .. des artisans, personnes physiques PA Courante o 0 30,0 0,0 0,0

. l'artisanat (DA) réalisée
technique et de et morales
l'artisanat
Ministere des
enseignements C . . . . Répertoire national des
primaire, secondaire, D |rgct|on de Production 51u repe_rtowe nationale PA Courante Réalisée 100 4,0 4,0 entreprises artisanales

X l'artisanat (DA) des entreprises artisanales o
technique et de disponible
l'artisanat
Ministere des
enseignements Direction de Production du regi i i

S . gistre des lios Registre des apprentis

primaire, secondaire, Fartisanat (DA) apprentis, PA Courante Réalisée 100 50 4,0 disponible
technique et de
l'artisanat
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Ministere des
enseignements Direction de
primaire, secondaire, Partisanat (DA Production du registre des artisans PA Courante Réalisée 100 6,0 50 Registre des artisans disponible
technique et de artisanat (DA)
l'artisanat
'I\Ellr'g':it;g;znts Direction de la
primaire, secondaire, {,",a”'f"’"?t"’” de E'abOr.atl'°” des comptes satelltes PA | Ponctuelle ,Nlc.’”, 0 80,0 00 0,0
technique et de gducatlpn etde sectoriels réalisée
lartisanat ['évaluation (DPEE)
Ministre des Direction de Ia Production des outils de pilotage
Enseignements lanification de des enseignements primaires et
primaire, secondaire, IF')é ducation et de secondaires (Annuaire 2020-2021 PA Ponctuelle Réalisée 100 7,3 7,3 7,3
technique et de lévaluation (DPEE) Tableau de bord des indicateurs et
l'artisanat rapport d'analyse des indicateurs)
II\EAr:r;Eitgr;igr?]Znts Direction de la
primaire, secondaire, F!zmﬂcghon ?3 Recensement scolaire annuel (RSA) PA Ponctuelle | Réalisée 100 38,1 38,1 38,1
technique et de © ucatlpn etae
'artisanat I'évaluation (DPEE)
g;g':gig;ints Direction de la Finalisation de la production des
primaire, secondaire, lpl)!a(\jn|f|cgt|on dz d’o nnees stat|st|gulfs:presl la PA Courante Réalisée 100 11,3 11,3 11,3 La prqductlon d?S (T.O nnees
technique et de e ucatpn etde réouverture partielle es classes statistiques est finalisée
- évaluation ans le cadre de la Covid-
Fartisanat I'évaluation (DPEE) | dans le cadre de la Covid-19
Bade de données sur la
Ministere de la Etude sur la dynamique dynamique entrepreneuriale au
planification du entrepreneuriale au Togo (Enquéte A Togo (Global entrepreneurship
développement et de CADERDT Global Entrepreneurship Monitor PA Ponctuelle | Réalisée 100 " "7 106 monitor) / Rapport mondial 2020
la coopération 2020) du Global entrepreneurship
monitor
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Ministére du
Développement & la

Poursuite de la géo localisation des
entreprises (PME/PMI, primo-

Au total, 2 372 entreprises
agricoles dont 1465
groupements, 879 primo-
entrepreneurs individuels, 15
PME structurantes et 13 PME
Agrégateurs sont géolocalisés et
projetés sur la carte du Togo./La

et du tourisme

au PIB

Base, de la Jeunesse | DEP/MDBJEJ entrepreneurs individuels et primo- PA Ponctuelle | Réalisée 100 16,0 16,0 16,0 | base de données pour

et de 'Emploi des entrepreneurs en groupements) l'actualisation de la plateforme

Jeunes appuyées par le PAEIJ-SP (Phase I) de géoréférencement a été
actualisée, le personnel du
projet et les cadres du MDBJEJ
initiés a leur utilisation / Le lien
pour y accéder est le suivant :
https://paeij-georef.com

Ministére du Réalisation de la géo localisation

Développement & la des entreprises (PME/PMI, primo-

Base, de a Jeunesse | DEP/MDBUEJ entrepreneurs individuels et primo- | pp | poreyele | NOn 0 22,0 0,0 0,0

et de 'Emploi des entrepfeneurs en groupements) réalisée

Jeunes appuyées par le PAEIJ-SP (Phase

1))

M|’n|stere du . Opérationnalisation du dispositif de Base Qe données d|sp onibles /

Développement a la collecte des données de réalisations Données ayant permis

Base, de la Jeunesse | DEP/MDBJEJ < . . PA Courante Réalisée 100 d'élaborer le guide

) . aupres des volontaires nationaux en . .
et de 'Emploi des o méthodologique et le rapport sur
mission (ANVT) DR

Jeunes la capitalisation

Ministére du Réalisation de I'évaluation

Développement a la articivative du broiet d'aboui 3 Non 10933 AGR autoévalués avec

Base, de la Jeunesse | DEP/MDBJEJ particip pro) PP PA Ponctuelle o 0 6,0 0,0 0,0 | 10046 bénéficiaires ayant un

; : linsertion professionnelle des réalisée

et de 'Emploi des . / BAIPJA revenu > 0 FCFA.

Jeunes jeunes artisans ( JA)

Ministére 'de la culture DERPC I‘Reallsgtlon d'une enquéte sur PA Ponctuelle | Réalisée 100 10 1.0 1.0 Dpnnegs sur 'emploi culturel

et du tourisme I'emploi culturel disponible

Ministére de la culture Réalisation d'une enquéte sur la Données sur la contribution des

DERPC contribution des activités culturelles PA Ponctuelle | Réalisée 100 2,0 2,0 1,0 | activités culturelles au PIB

disponibles
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Ministére de la culture Réalisation d'une enquéte sur les Données sur les dépenses
. DERPC ) ) PA Ponctuelle | Réalisée 100 1,0 1,0 1,0 | culturelles des ménages
et du tourisme dépenses culturelles des ménages N
disponibles
Ministére de Ia culture Collecte et validation des données Données sur les statistiques
. DERPC de l'annuaire 2018-2019 des PA Courante En cours 25 culturelles 2018-2019 du Grand-
et du tourisme - A
statistiques culturelles Lomé disponibles

Ministére _de la culture DERPC N’I.|se en pl_ace d un systéme PA Courante 'Ngn' 0
et du tourisme d'information national sur la culture réalisée
pggésrrg:ﬁig?naritime Direction des péches

A " |etdel'aquaculture | Suivi de la péche continentale PA Courante En cours 75 10,0 10,0 8,0 | Production et valeur par espéce
de la péche et de la (DPA)
protection cotiére
Ministere de — .
I'économie maritime Direction des péches Suivi des débarquements de la

o " | etde l'aquaculture . : o PA Courante En cours 75 0,0 0,0 0,0 | Production et valeur par espéce
de la péche et de la (DPA) péche artisanale maritime
protection cotiere
Ministere de A .
I'économie maritime Direction des péches Suivi des débarquements de la .

n " | et de l'aquaculture . . PA Courante En cours 75 0,0 0,0 0,0 | Production et valeur par espéce
de la péche et de la (DPA) péche industrielle
protection cotiére
p/(!algtl)srrg:ﬁi:?naritime Direction des péches

o ' | etde l'aquaculture | Suivi de la production aquacole PA Courante En cours 75 0,0 0,0 0,0 | Production par espece
de la péche etde la (DPA)
protection cotiere
Ministere de Direction de la
I en§e_|gnement regherghe Cartographie de la recherche au PA Ponctuelle | En cours 90 30,0
supérieur et de la scientifique et Togo
recherche technique (DSRT)
Ministére de Direction de la
I enge]gnement regherqhe Actualisation biennale de la carte de PA Ponctuelle 'Ngn' 0 15,0 0.0 0.0
supérieur et de la scientifique et recherche réalisée
recherche technique (DSRT)
Ministére du
Commerce, de Réalisation de I'Enquéte sur la . L
IIndustrie et de Ia CCIT compétitvité des entreprises PME PA Ponctuelle | Réalisée 100 15,0 7.8 7,8 | Rapport disponible
Consommation Locale

47




Ministére ou

organisme de tutelle

Structure

Activité statistique

Type de
program

Type
d'activités

Etat de
réalisation

Taux
d'exécution
physique
(%)

Montant
prévu

Montant
mobilisé
ou acquis

Montant
exécuté

Résultats / Produits obtenus

Ministére du
Commerce, de

Réalisation de I'Enquéte sur le

MIndustrie ot de Ia CCIT baromére des entreprises PA Ponctuelle | Réalisée 100 12,0 12,0 12,0 | Rapport disponible
Consommation Locale
Ministére de Produire et diffuser les données
l'environnement et des | DEP/env - PA Courante En cours 75 3,5 3,5

- statistiques du secteur r
ressources forestiéres
Ministere de Elaboration des rapports de Non
I'environnement et des | DEP/env production des statistiques sur les PA Ponctuelle s 0

- . réalisée
ressources forestieres permis de CITES
Ministére clle la Culture DEDT Elaboration dul rapport statistique PA Courante INclm’ 0.0 0.0 0.0
et du Tourisme annuel du tourisme réalisée

o Les établissements touristiques
Ministere de la Culture Recensement des établissements du Grand Lomé, de la Région
. DPDT touristiques sur toute I'étendue du PA Ponctuelle | En cours 9,0 20,0 78 " ’ "
et du Tourisme Y . Maritime et des Plateaux ont été
territoire national .
recenses.
Ministére Qe la Culture DPDT Enqute pour Ie.n)ontage d’'une offre PA Ponctuelle 'Nc.)n' 50 00 00
et du Tourisme touristique de loisirs au Togo réalisée
L Enquéte pour la détermination des
Ministére (je la Culture DPDT dépenses de la consommation du PA Ponctuelle 'N(.)n' 5,0 0,0 0,0
et du Tourisme ) . réalisée
tourisme récepteur

Ministére Qe la Culture DPDT EIaborgtlon de I'annuaire statistique PA Ponctuelle 'Nc.)n' 0.0 00 00
et du Tourisme du tourisme réalisée
Ministére de I'action
sociale, de la DPSE/MASPFA | Redaction durapportdutableaude | pp | oo anie | Encours 75 127 103 103
promotion de la femme bord pour la protection de I'enfant
et de l'alphabétisation
Ministére de I'action
somaleI dela DPSE / MASPFA Supemswns de la collecte de PA Courante ,N(.)n, 0 32 0.0 0.0
promotion de la femme données réalisée

et de l'alphabétisation
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promotion de la femme DPSE /MASPFA d'éducation non formelle (AENF) au PA Courante En cours 2 00 0.0 0.0
et de l'alphabétisation Togo
Ministére de Iaction la cartographie des acteurs en
O, 06 8 e | DPSE/MASPFA | aboration Ce a cariographie des PA | Courante | Reéalisee 100 11 11 1,1 | AENF au Togo est élaborée et
promo o 9 disponible
et de I'alphabétisation
Ministére de I'action Gestion de la base de données de | Base de données de la ligne
sociale, de la oestion de fa base de donnees de 1a . verte « ALLO 1011 » pour la
! igne verte « » pour la ourante galisée , , , '
romot;on de la femme DPSE / MASPFA lig rte « ALLO 1011 I PA C t Réal 100 12,7 12,7 12,7 rotection des enfants
promo . protection des enfants pro‘ec o
et de I'alphabétisation réguliérement mise & jour
e et | e L
: DPSE / MASPFA Comité National d’Adoption PA Courante Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 R
promotion de la femme JEnf T CNAET Togo (CNAET) régulierement
et de l'alphabétisation nfants au Togo ( ) mise & jour
Ministére de 'action
somale_, dela DPSE / MASPFA Rea[|ser une étude sur la violence PA Ponctuelle ,N(.)n, 0 1216 00 00
promotion de la femme Basée sur le genre réalisée
et de l'alphabétisation
Ministére de I'action A la réalisation d .
sociale. de I ppuyer larea isation une enquéte Non
: DPSE / MASPFA rapide nationale sur les violences PA Ponctuelle o 0 9,0 0,0 0,0
promotion de la femme basée sur le genre réalisée
et de l'alphabétisation g
:\;f)lzwl?rt]iﬁci?i; des Production des statistiques sur les
médias, po rte-;;arole HAAC média du Togo (télévisions, radios, PA Courante Réalisée 100 0,0 0,0 0,0
du gom’/ernement et presses en ligne)
mg]rli?itr:fedzelz !Fac%ré%:ée Elaboration des bulletins statistiques Sgrlgﬂgfcis;iisgﬁrulzss
et de Ia lsrotection PAL commerciaux sur les importations et PA Courante En cours 91 50 50 4,6 importations et exportations de
U exportations de marchandises P . >Xport
Cotiere marchandises disponibles
Ministre de 'Economie
Maritime, de la Péche PAL Analyse des statistiques portuaires PA Courante En cours 91 3,0 3,0 2,9 Interprétations des statistiques

et de la Protection
Cotiere

disponibles
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Ministre de 'Economie
Maritime, de la Péche

Etudes sur les activités de

Etudes sur les activités de

. PAL PA Courante Réalisée 100 3,0 3,0 2,8 | transbordement des conteneurs
et de la Protection transbordement des conteneurs ; X
Cotie disponibles
oOtiere
Ministre de 'Economie
Maritime, de la .Peche PAL Colllelc’te des dqnnees sur les PA Courante Réalisée 100 50,0 50,0 458 Les données lsont collectées
et de la Protection activités portuaires pour leurs traitements
Cotiere
Ministére de " i e iex
'Environnement et des | ANGE Analyse de Iétat de référence de PA | Courante | Réalisée 100 50 5,0 5,0 | Ltat de reférence de
i I'environnement I'environnement est établi
ressources forestiéres
Ministére de Cartographie et élaboration des Non Les textes d'organisation de
IEnvironnement et des | ANGE statistiques sur les périmétres de PA Ponctuelle s 0 50 0,0 0,0 | 'ONE et du Laboratoire de
L . ; réalisée , ) .
ressources forestieres reboisement compensatoire 'ANGE sont élaborés
s Collecte de données Les données cartographiques
Ministere de cartographiques et édition des sur les feux de végétation pour
I'Environnement et des | ANGE grapniq . PA Ponctuelle En cours 80 35 3,5 3,0 9 P
ressources forestieres bulletins sur les feux de végétation la Campagne 2020_20.21 s’,opt’
pour la Campagne 2020-2021 collectées et les bulletins édités
L Collecte de données, production et . o
Ministére de diffusion des bulletins dinformation Les données sur I'érosion
I'Environnement et des | ANGE o . PA Ponctuelle En cours 40 3,5 1,0 1,0 | cbtiere produites et les bulletins
" et communication sur I'érosion . X P
ressources forestiéres cotiere d'information diffusés
s Elaboration du projet de Le projet de renforcement de
Ministére de renforcement de capacités du capacités du laboratoire de
I'Environnement et des | ANGE . P Iy Hors PA Ponctuelle Réalisée 100 0,5 0,5 0,5 pac A
- laboratoire de contréle qualité de contrble qualité de TANGE est
ressources forestiéres ) - )
'ANGE ¢élaboré
Ministere de La pollution en milieu marin est
IEnvironnement et des | ANGE Suivi de la pollution en mer Hors PA Courante Réalisée 100 4,0 4,0 4,0 sui\‘/)ie
ressources forestiéres
Ministére de . .
'Enseignement Approches multlsector|elle§ pour Non
- URD prévenir les grossesses précoces PA Ponctuelle ot 0 10,0 0,0 0,0
supérieur et de la . réalisée
dans les colléges au Togo
recherche
Ministére de Les rapports statistiques sont
I'Economie et des CRT Rapport statistiques Hors PA Courante Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 q PP di 'blq
Finances produits et disponibles
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Ministére de
I'administration

Direction de

Production et publication de

te,rrltonalg, d? la | admlqlstratlon I'annuaire sur les statistiques de PA Ponctuelle 'Ngn' 0 10,0 0,0 0,0
décentralisation et du | territoriale et des état civil réalisée
développement des frontieres (DATF)
territoires
Ministere de
I'administration Direction de Collecte et traitements électronique o )
. R . , . Disponibilité en temps réel des
territoriale, de la I'administration des données sur 'enregistrement . , :

; e W e ier s s Hors PA | Ponctuelle | En cours 50 20,0 20,0 5,0 | données sur I'enregistrement
décentralisation et du | territoriale et des des faits d'état civil a l'aide d’une des faits d'état civil
développement des frontieres (DATF) application web et Android
territoires

Direction des études
Ministere de la sécurité | statistiques, de Collecte. traitement et analvse des Rapports mensuels d'activités,
et de la protection programmation et L y PA Ponctuelle Réalisée 100 7,0 7,0 7,0 | Rapports semestriels d’activités,

- 2 . données statistiques du MSPC B
civile suivi-évaluation Rapport annuel d’activités

(DESPSE)
Direction des études
Ministere de la sécurité | statistiques, de Evaluation des risques sécuritaires Rapport d'évaluation des risques
et de la protection programmation et dans les régions des Savanes, dela | Hors PA | Ponctuelle | Réalisée 100 6,1 6,1 6,1 | sécuritaires, Plan de gestion
civile suivi-évaluation Kara et Centrale sécuritaire
(DESPSE)
Ministere de Direction de la . .
I'enseignement prospective, de la Production de I'annuaire statistique Données collectées sur les
. O PA Courante En cours 50 7,0 4,6 2,3 | années académiques 2018-2019
supérieur et de la planification et de du MESR
. . et 2019-2020
recherche 'évaluation (DPPE)
Ministere de Direction de la
Iens:e'lgnement prospectlye, dela Produgtlon de lIa.verS|on Excel des PA Courante 'Ncl)n' 0 20 00 00
supérieur et de la planification et de annuaires statistiques du MESR réalisée
recherche 'évaluation (DPPE)
Ministére de Direction de la
I enge]gnement prospectlye, dela Production du tableau de bord du PA Courante 'Ngn' 0 6.0 0.0 0.0
supérieur et de la planification et de MESR réalisée
recherche I'évaluation (DPPE)
M|n|stere’dle la 'Just|ce SGMIL Enqugteg thématiques sur le secteur PA Courante 'Ngn' 0 50 00 00
et de la législation de la justice réalisée
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Ministére ou

organisme de tutelle

Ministére de la Justice
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Activité statistique

Production d’annuaire des

Type de

program
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d'activités

Etat de

réalisation
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d'exécution
physique

(%)

Montant
prévu

Montant
mobilisé
ou acquis

Montant
exécuté

Résultats / Produits obtenus

Annuaire des statistiques

et de |a législation SG/MJL statistiques judiciaires et PA Courante Réalisée 100 4,0 4,0 4,0 | judiciaires et pénitentiaires
9 pénitentiaires produit
M|n|stere,d.e la _Just|ce SGMIL Elabqrgtpn des bu_IIetl_ns statistique PA Courante En cours 20 5.0 10 0.0
et de la législation du ministére de la justice
Ministére de la Justice Production des Indicateurs de la
et de la 1égislation SGMJL détention des mineurs 2020, 2021 Hors PA Ponctuelle En cours 50 03 0.3 0.3
Ministére des droits de
'homme, de la —
O Direction de la e o
formation a la lanification et du Réalisation des enquétes Non
citoyenneté, des planil . thématiques sur les droits de PA Ponctuelle o 0 15,0
: suivi évaluation . . . . réalisée
relations avec les (DPSE)/ MDHFCRIR I'homme, démocratie et paix
institutions de la
République
Ministére des droits de
:cgromn;?;,] gelel‘a Direction de la Réalisation d'une étude sur la
citoyenneté, des plqnllfllcatllon gt du pro@uctlophstatlsthug en mat_lere de PA Ponctuelle INlcl)n’ 0 15,0
relations avec les suivi évaluation drqlts de 'homme, démocratie et réalisée
institutions de |2 (DPSE)/ MDHFCRIR | paix
République
(I;/I;r}!ﬁter%s: Ii;ﬁn&z et Réalisation des enquétes (SARA,
St do Tacebe universsl | DGEPIS SMART, couvertures vaccinales, CS |~ PA Ponctuelle | Réalisée 100 56,0 56,0 56,0
des soins en 2018, STEPS en 2019, etc...)
Ministére de la santé et
de I'hygiéne publique DGEPIS Elaboration et Validation de PA Courante Réalisée 100 146 146 146 Annuaire statistique sanitaire

et de I'accés universel
des soins

I'annuaire statistique sanitaire

élaboré et validé
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d'exécution
physique
(%)

Montant
prévu

Montant
mobilisé
ou acquis

Montant
exécuté
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10. Les ECR et ECD sont
renforcés sur les techniques et
procédés de contrdle, analyse,
triangulation et validation des
données,

11. Les erreurs relevées lors des

L . supervisons des ECR et ECD
Ministere de la santé et Missi L anal T
de I'hygiene publique lissions ponpmtes d'analyse et N o sont corrigees ; _
AU X DGEPIS triangulation pour assurer la qualité PA Courante Réalisée 100 12,3 12,6 12,6 | 12. Le contrble de I'archivage
et de l'accés universel ) X i
q . des données des outils de gestion et des
es soins o
rapports est fait ;
13. Les points focaux sont
appuyés en vue d’'une meilleure
gestion des données ;
14. Les causes liées a la
mauvaise qualité des données
sont identifiées
Ministere de la santé et Réalisati | | , -
de 'hygiéne publique ea |sgt|on des analyses et ’ o es QOpnees des regions
o DGEPIS validation annuelle des données des PA Courante Réalisée 100 17,0 17,0 17,0 | sanitaires sont analysées et
et de l'accés universel .- - 2
q . régions sanitaires validées
€s soins
Ministére de la santé et
del hy,glen‘e pupllque DGEPIS Réalisation de la phas.elpllote de PA Ponctuelle ,N(.m, 0 0.0 00| NA
et de l'accés universel collecte avec Open Clinic réalisée
des soins
Ministére de la santé et
del hy,glen‘e puphque DGEPIS If’roducyon aut.or.natlsee Qe_ Hors PA Courante Réalisée 100 143 40 40 Annuaire statistique sanitaire
et de l'accés universel I'annuaire statistique sanitaire 2020 2020
des soins
Direction Nationale
Banque Centrale des Ec:itrjlrc:eaTlg%c;/Agence Production des statistiques Situations monétaires du Togo
Etats de 'Afrique de 1pale ¢ monétaires mensuelles au titre de PA Courante Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 | au titre des mois de janvier &
; Lomé/Service des N
I'Ouest (BCEAO) l'année 2021 octobre 2021
Etudes et de la
Statistique
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Banque Centrale des

Direction Nationale
pour le Togo/Agence

e Principale de Elaboration des comptes extérieurs o Comptes extérieurs provisoires
I,Etats de Afrique de Lomé/Service des au titre de 'année 2020 PA Courante Réalisée 100 00 00 00 du Togo au titre de 'année 2020
I'Ouest (BCEAO)
Etudes et de la
Statistique
Direction Nationale
pour le Togo/Agence | Réalisation des enquétes Résultats des enquétes
Banque Centrale des o . ! . . .
e Principale de semestrielles de conjoncture auprés _ semestrielles de conjoncture
Etats de I'Afrique de Lomé/Service d d . fitre de 'annd PA Courante Réalisée 100 51 51 51 s d . 2alisé
'Ouest (BCEAO) omé/Service des es ménages au titre de I'année auprés des ménages réalisées
Etudes et de la 2021 en 2021
Statistique
I}/IlnlsFe.r € de. Phase pilote de la mise en place Phase pilote de la mise en place
['administration s , . , .
territoriale. de Ia D|rect|oq generale d une basg de donpees o d une bas_e de donpees
; e de 'administration géographique des infrastructures PA Ponctuelle | Réalisée 100 36,0 36,0 géographique des infrastructures
décentralisation et du - y . . y . .
- territoriale (DGAT) | économiques et sociales des économiques et sociales des
développement des
o cantons et communes du Togo cantons et communes du Togo
territoires
Réalisation d'une enquéte sur les
Ministére de la fonction Direction aénérale principes et droits fondamentaux au Non
publique, du travail et ng travail (PDFT) et la sécurité santé au PA Courante s 0 2,8 0,0 0,0
. . du travail (DGT) . réalisée
du dialogue social travail dans le secteur de
I'agriculture
Ministére de la fonction Direction aénérale Actualisation des outils de collecte Non
publique, du travail et ng de données (fiches de visites, PA Ponctuelle e 0 1,5 0,0 0,0
. . du travail (DGT) réalisée
du dialogue social canevas...)
Ministére de la fonction Direction générale | Production d'un annuaire périodique Non
publique, du travail et ng o > P g PA Ponctuelle ot 0 2,0 0,0 0,0
. ) du travail (DGT) des statistiques du travail réalisée
du dialogue social
L ) Elaboration d'une cartographie des
Ministére de la fonction Direction générale | entreprises assujetties au contréle Non
publique, du travail et ng " prISES assul . PA Ponctuelle o 0 3,0 0,0 0,0
. . du travail (DGT) de 'inspection du travail au plan réalisée
du dialogue social .
national
Ministére de la fonction | Direction générale | Elaboration et validation du rapport PA Courante En cours 40 50 0.0 0.0

publique, du travail et

du travail (DGT)

statistique annuel de la DGT
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du dialogue social

Ministére de la fonction

Elaboration de la cartographie des

publique, du travail et D|rect|on générale entr,gpnses.asswettles au contréle PA Courante 'Ngn' 0 15,0 00 00
. ) du travail (DGT) de l'inspection du travail par zone et réalisée
du dialogue social . )
par préfecture ;
Ministére de la fonction Direction aénérale Adaptation des canevas de collecte Non
publique, du travail et ng de données statistiques aux besoins PA Ponctuelle s 0 6,0 0,0 0,0
. . du travail (DGT) o ) réalisée
du dialogue social des utilisateurs des données
Ministére de la fonction Direction générale | Recensement des travailleurs de Base de donnees des
publique, du travail et ng P o . Hors PA | Ponctuelle | Réalisée 100 travailleurs de nationalité
. . du travail (DGT) nationalité étrangére a Lomé . . .
du dialogue social étrangére a Lomé
Validation des outils de collecte de outils de collecte de données
Ministére de la fonction Direction aénérale données pour la réalisation de pour la réalisation de I'étude
publique, du travail et ng I'étude diagnostique en vue de la Hors PA | Ponctuelle | Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 | diagnostique en vue de la
. . du travail (DGT) . o ) ) o
du dialogue social formulation de la politique nationale formulation de la politique
du travail nationale du travail
L . Collecte de données pour la Rapport provisoire de I'étude
Ministére de la fonction | ~. . . e '2 : . , !
. . Direction générale | réalisation de I'étude diagnostique o diagnostique en vue de la
publique, du travail et . . Hors PA | Ponctuelle | Realisée 100 9,5 9,5 9,5 ) ”
. . du travail (DGT) en vue de la formulation de la formulation de la politique
du dialogue social o ! . X :
politique nationale du travail nationale du travail
Ministére des Travaux Direction générale Etat du réseau routier
X des travaux publics | Collecte des données routieres PA Courante Réalisée 100 42,0 40,0 40,0 | Montant prévisionnel pour
Publics , . .
(DGTP) I'entretien routier
Rapport de mise en ceuvre des
ODD en 2020 validé et
L Direction de la disponiblel; .
Ministére de la Planification et des | Elaboration et validation des Rapport bilan de mise en ceuvre
plg nification du Politiques de rapports annuels sur les ODD, PND | Hors PA Courante Réalisée 100 3,0 3,0 3,0 d.u PND 20_20 valide et
développement et de . disponible ;
o Développement et agenda 2063 . .
la coopération (DPPD) Rapport bilan de mise en ceuvre

de I'agenda 2063 en 2021 validé
et disponible (2éme rapport
national).
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Type o Montan
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Ministére ou Type de
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Structure Activité statistique Résultats / Produits obtenus

organisme de tutelle

Deuxiéme inventaire forestier
national réalisé

Ministere de Direction des o o . Les données de l'inventaire

l'environnement et des | ressources Real|§at|on QU deuxiéme inventaire PA Courante En cours 70 375,0 375,0 285,0 | forestier national sont traitées

- s forestier national v )

ressources forestiéres | forestiéres (DRF) Le rapport de l'inventaire
forestier national est en cours de
validation

Ministére de Direction des Production des statistiques sur les

I'environnement et des | ressources - g PA Courante En cours 80

- s permis de CITES

ressources forestiéres | forestiéres (DRF)

Ministére de

I'enseignement Direction des Tableau de bord des indicateurs

technique, de la statistiques, de la Production de I'annuaire statistique 2020-2021 de 'ETFP, disponible

formation recherche, etdela | de'ETFP PA Courante En cours % 30 25 25 Tableau de bord des indicateurs

professionnelle et de | planification (DSRP) 2019-2020 de 'ETFP, disponible

I'artisanat

Ministére de ,

I'enseignement Direction des Rapport d gnalyse de la phase

. L . pilote de développement du

technique, de la statistiques, de la Production de tableau de bord de . N .

. : PA Courante En cours 95 systeme d'information de
formation recherche, etdela |I'ETFP Iaoprentissage dans les réaions
professionnelle et de | planification (DSRP) Ppr 9 9
- Maritime et Savanes
I'artisanat
Ministére de Collecte de données et élaboration
I'enseignement Direction des d’'un rapport d'analyse de la phase - .
technique, de la statistiques, de la pilote de développement du systéme . Un SIG op_erat|onnel sur le site

S ’ . . , ) PA Ponctuelle | Réalisée 100 17,2 17,2 17,2 | du PUDC jusqu’au 31 décembre
formation recherche, etdela | d'information de I'apprentissage 2021
professionnelle et de | planification (DSRP) | dans les régions Maritime et
['artisanat Savanes
Ministere de
I'enseignement Direction des Développement du systéme
technique, de la statistiques, de la d'information géographique des A
formation recherche, etdela | établissements/centres dETFP PA Ponctuelle | Réalisée 100
professionnelle et de | planification (DSRP) | (phase pilote)
l'artisanat
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Direction des

Ministere de Statistiques
I'Agriculture, de Agricoles de Réalisation d'enquéte emploi PA Ponctuelle Non 0
I'Elevage et du I'Informatique et de | agricole (au sens large) réalisée
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Direction des
Ministere de Statistiques
I'Agriculture, de Agricoles de Enquéte sur la sécurité alimentaire PA Ponctuelle | Realisée 100 70,0 0.0 0.0 Trois (03) enquétes réalisées au
I'Elevage et du lInformatique etde | et la vulnérabilité ' ' "™ | cours de I'année
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Direction des
Ministere de Statistiques
I'Agriculture, de Agricoles de Mise en place des registres des Non
I'Elevage et du I'Informatique et de | principales filiéres agricoles PA Ponctuelle réalisée 0 300 00 00
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Direction des
hgrouurs de | Agrcdes e | RV Réalsaton deaphase
'Eleva t’ q e i td préparatoire (documents techniques PA Ponctuelle | En cours 0 100,0 0,0 0,0
ge et du nformatique et de o
) ; et administratifs
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Direction des
Ministere de Statistiques
I'Agriculture, de Agricoles de RNA : Réalisation du module de PA P
, , . onctuelle En cours 0
I'Elevage et du lInformatique etde | base
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Direction des
Ministere de Statistiques RNA : Réaliser les modules
I'Agriculture, de Agricoles de complémentaires Agriculture et PA Ponctuelle Non 0
I'Elevage et du IInformatique et de | élevage. Systéme permanent réalisée

Développement Rural

la Documentation
(DSID)

d’enquéte
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Direction des

RNA : Réaliser des modules
thématiques: colits de production,

Ministere de Statistiques élevage, maraichage, fruits, palmier
I'Agriculture, de Agricoles de a huiles, bas-fonds rizicoles, péche PA Ponctuelle Non 0
I'Elevage et du l'Informatique et de | et aquaculture, transformation réalisée
Développement Rural | la Documentation artisanale et industrielle des produits

(DSID) agricoles, prix, sécurité

alimentaire.............

Ministre de SDtgt?gttiIOSe('jseS Réalisation du pré dénombrement et
I'Agriculture, de A ricolgs de des modules communautaires (y Non
, g ’ ,g . compris recensement des zones, PA Ponctuelle e 0
I'Elevage et du I'Informatique et de . . . réalisée
Développement Rural | la Documentation sites ?t gxplonants horticoles) et

(DSID) Exploitation moderne

Direction des RNA : Réalisation des modules
Ministére de Statistiques thématiques : colits de production,
PAgriculture, de Agricoles de élevage, maraichage, fruits, palmier Non
IElevage et’ du PInformatiaue et de a huiles, bas-fonds rizicoles, péche PA Ponctuelle realisée 0 450,0
Dévelog ement Rural |la Documgntation et aquacuure, transformation

Pp (DSID) artisanale et industrielle des produits
agricoles, prix, sécurité alimentaire

Direction des
Ministere de Statistiques
Cogeoids | Miomaiawetde | denqute (SPE) | PA | Poncusle | Realsée | 100 0| 00| oo R e
Développement Rural | la Documentation

(DSID)

Direction des
e | s | ol s ot o o e s e
. g ' ,g , du systéme permanent intégré de PA Ponctuelle | Réalisée 100 118,7 118,7 00].. ", ysteme p
I'Elevage et du I'Informatique et de intégré de statistiques

Développement Rural

la Documentation
(DSID)

statistiques agropastorales

agropastorales
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Ministére Délégué
aupres du President de Direction générale Inventaire des points de livraison de Fichiers des coordonnées
la République chargé de Féner ?e (DGE) | la CEET pour I%claira e public PA Courante Réalisée 100 15,0 15,0 15,0 | géographiques des points de
de 'Energie et des g P gep livraison de la CEET & I'Etat
Mines (MDPREM
Ministére Délégué
aupres du Président de Direction aénérale Elaboration du rapport du systéme
la République chargé de léner ?e (DGE) d'information énergétique (SIE- PA Ponctuelle | Réalisée 100 11,8 11,8 11,8 | Rapports SIE-Togo 2021
de I'Energie et des 9 Togo)
Mines (MDPREM
Ministere de ! .
léconomie etdes | DGEAE Elaboration de la note de PA | Courante | Reéalisée 100 40 40 4,0 | Elaboration de la note de
finances (MEF) conjoncture conjoncture
Ministere de Elaboration du Rapport économique Le rapport économique, financier
I'économie et des DGEAE financi il PP que, PA Courante Réalisée 100 2,0 2,0 2,0 ppl 2021 lq b ”
finances (MEF) inancier et socia et socia est élaboré
Ministére de Elaboration du Programme Programme pluriannuel de
I'économie et des DGEAE . g PA Ponctuelle | Réalisée 100 6,0 6,0 6,0 g P . .
finances (MEF) pluriannuel de convergence convergence 2021 disponible
Ministere de Elaboration du rapport d'enquéte
I'économie et des DGEAE annuelle de prévision PA Courante En cours 40 14,0
finances (MEF) macroéconomique
Ministere de Elaboration de |a note de cadrade deux notes de cadrage
I'économie et des DGEAE MACIOECONOMIqUE 9 PA Courante Réalisée 100 1,0 1,0 1,0 | macroéconomique de I'année
finances (MEF) 4 2021 sont disponibles
L Elaboration du document "Togo, I’_e docu_ment Togo, évolutions
Ministére de avolutions économiaues récentes et économiques récentes et
I'économie et des DGEAE erspectives 4 mo gn terme PA Courante Réalisée 100 50 5,0 5,0 | perspectives & moyen terme
finances (MEF) PETSPeciives a moy (EERPMT)" etdition 2021 est
(EERPMT) ~ERF
disponible
Ministere de Production des statistiques des Les statistiques des finances
I'économie et des DGEAE f ; g PA Courante Réalisée 100 2,0 2,0 2,0 | publiques sont trimestriellement
inances publiques .
finances (MEF) produites
Ministere de Réalisation des études thématiques Réalisation des études
I'économie et des DGEAE sur l'économie nationale 4 PA Courante En cours 15 15,0 15,0 15,0 | thématiques sur I'économie
finances (MEF) nationale
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S Type o Montant
Ministéere ou AP Type de e ya Etatde  d'exécution Montant .. . Montant : .
organisme de tutelle Structure Activité statistique program d'activités réalisation| physiqus prévu moblllsg exéeuté Résultats / Produits obtenus
(%) ou acquis
Ministére de Collecte des données statistiques Les données statistiques sont
I'économie et des DGEAE pour les mises a jour du cadre PA Courante Réalisée 100 1,0 1,0 1,0 | collectées pour les mises a jour
finances (MEF) macroéconomique du cadre macroéconomique
Ministere de ' '
I'économie et des DGEAE Constructions d.e la Matrice de la PA Ponctuelle | En cours 60 5,0
Comptable sociale (MCS)
finances (MEF)

L Atelier de prise en compte des Atelier de prise en compte des
Ministére de nouveaux TRE issus du rebasage nouveaux TRE issus du
%ﬁ:‘r’]’;‘;’;"(fwegges DGEAE du PIB dans le modéle PRECOMAT | A | Ponctuelle | Realisée 100 130 13,0 1301 rebasage du PIB dans le modele

3.0 PRECOMAT 3.0

Enquétes de suivi conjoncturel

Ministere de et de prévision

I'économie et des DGEAE En’qlljeltes de Sum conjopcturellzgthe PA Courante En cours 90 15,0 15,0 15,0 Ln‘acro?gono?wlq;e Z(I(E)ZP(,)VI ) td(;J

finances (MEF) prévision macroéconomique (EPM) eme trimestre de et deux
premiers trimestres de 2021 sont
réalisées

Ministére de d%'f:;ﬁglgztéznale Production des statistiques des

I'économie et des marchés publics marchés attribués aux jeunes et PA Courante Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 | Statistiques /Rapport

finances (MEF) (DNCMP) femmes entrepreneurs

L Direction nationale
Ministere de du contréle des Production des statistiques des
I'économie et des hés publl he . 4 PA Courante Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 | Statistiques /Rapport
finances (MEF) marchés publics marchés passés

(DNCMP)

Le systeme sectoriel

Ministére de 'eau et de Misse en place du systéme sectoriel 2\;2{3;?2:%:2?}9 T:(';\g un

I'hydraulique DPSE/MEVH d’information et du suivi évaluation PA Ponctuelle | Réalisée 100 75,0 75,0 75,0 Senp

villageoise sur I'eau et I'assainissement Serveur acquis pour
hébergement du SSISE ; un
ordinateur acquis

Ministere de la Collecte et traitement courant des Non

Promotion de SAZOF données statistiques sur les activités PA Courante o 0 0,0 0,0 0,0

: . i réalisée

I'Investissement-MPI des entreprises en zone franche
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Elaboration des statistique de Base de données actualisée sur
Ministére de production et de distribution du a filiére avicole : répertoire des
Faariculture. de Direction de poulet de chair local : répertoire des acteurs clefs et suivi des effectifs
I’éI%va o et’ du élevage (DE) acteurs clefs et suivi des effectifs de | Hors PA Courante Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 | de poulets, de stocks de
dévelog ement rural g poulets, de stocks de produits produits (viande de poulet de

PP (viande de poulet de chair) et des chair) et des quantités
quantités distribuées distribuées
Base de données actualisés sur
Ministére de Production d - d les abatages contrdlés de
l'agriculture, de Direction de roduction esﬂst'atlanues. s . bovins, ovins, caprins, porcins et
s ’ 'z abatages contrélés de bovins, ovins, | Hors PA Courante Réalisée 100 0,0 0,0 00 7" ’ !
I'élevage et du I'élevage (DE) . . . asins : tonnage de viande
f caprins, porcins et asins s .
développement rural controlée par espece et par
région

Ministere de . - Base de données actualisée sur
l'agriculture, de Direction de Production des statistiques des les importations de produits
'x ’ ' x importations de produits carnés et Hors PA Courante Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 , e
I'élevage et du I'élevage (DE) laitiers carnés et laitiers : tonnage de
développement rural viande et de lait importés
Ministére de Evolution des entrées et des
l'agriculture, de Direction de Suivi des marchés a bétail A . . .
2 't A AL PA Courante Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 | sorties du prix des bovins sur le
I'élevage et du I'élevage (DE) d’Adétikopé marché a bétail
développement rural
Ministére de la Direction de la Production des statistiques relatives
Fonctl_on Publlque du | Gestion Informatique aux effectifs des agents de la Hors PA Ponctuelle Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 Lgs tat_)leaux de bord mensuels
Travail et du Dialogue | du Personnel de fonction publique disponibles
Social (MFPTDS) 'Etat (DGIPE) pubiq
Ministere de la Direction de la
Fonction Publique du | Gestion Informatique | Production de tableaux statistiques ol Tableaux statistiques mis a
Travail et du Dialogue | du Personnel de aux usagers PA Ponctuelle | Réalisée 100 00 0.0 0.0 disposition des usagers
Social (MFPTDS) I'Etat (DGIPE)
Illﬂé?llsttii;\egl?t:ﬁ ue du g;rs?g:f??n?;rlr?ati ue Production de statistiques sur les Effectifs des mises a jour de
Travail et du D?alo ue | du Personnel de g changements de situation Hors PA | Ponctuelle | Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 | situation administrative des
Social (MFPTDS) 9 IEtat (DGIPE) administrative des agents agents connus
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Talix Montant

Type

Ministére ou e Type de e Etatde  d'exécution Montant .. . Montant . .

organisme de tutelle Structure Activité statistique program d'activités réalisation| physiqus Oréyi ornc;bcl(lllzfs exéeuté Résultats / Produits obtenus
(%)

'I\:A(')rr]:;tiirne Igl?blﬁ ue du C?:siicglr??n?;rlr?ati Ue Production de statistique sur les effectifs des départs et entrées

. g QU8 | recrutements et les cessations Hors PA | Ponctuelle | Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 | dans la fonction publique
Travail et du Dialogue | du Personnel de définitives de fonction disponible
Social (MFPTDS) I'Etat (DGIPE) P
Ministere de la Direction de la
Fonct!on Pubhque du | Gestion Informatique Mise a jour des données statistiques | Hors PA | Ponctuelle | Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 ponnees statistiques mises a
Travail et du Dialogue | du Personnel de jour
Social (MFPTDS) I'Etat (DGIPE)
N:;”Afgi;%gﬁéi Enquéte Harmonisée sur les
P INSEED Conditions de vie des ménages PA Ponctuelle | En cours 40 1060,8 848,3 574,2 | Activités préparatoires réalisées
développement et de EHCVM) volet 2
la coopération ( ) vole

o _— Outils et application de collecte
Ministere de la P,rOJeT d ha(monlsatlon.etl et manuels disponibles
planification du d'amelioration des statistiques de Les agents cartographes formés
) INSEED I'Afrique de I'ouest (PHASAO) (non PA Ponctuelle | En cours 49 2532,4 922,1 922,1 o .
développement et de rise en comote du financement et déployés sur le terrain
la coopération pRGPH5) P Le dénombrement pilotent
réalisé

N:;nrllisf:i;?igr? (!J?J Projet RGPHS (travaux Bases de données disponibles
p’ INSEED cartographiques, dénombrement PA Ponctuelle En cours 45 34311 2807,8 22371 ) Ponid
développement et de lote) rapport de synthése disponible
la coopération P
Ministere de la Projet d'étude de la Consommation
planification du INSEED énergétique dans les secteurs PA | Ponctuelle | En cours 90 1713 1272 1272 | une (01) rapport disponible
développement et de agricoles, domestique et des
la coopération transports au Togo
N:;nr:isf%:t}igr? (Iii Réalisation de [Enquéte Travaux cartographiques
e INSEED Permanente sur le Commerce PA Courante Réalisée 100 28,6 371 371 graphiq
développement et de International des Services réalisés
la coopération
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Ministére ou

organisme de tutelle

Structure

Activité statistique

Taux
d'exécution
physique
(%)

Type Etat de

Type de d'activites .. .
réalisation

program

Montant
prévu

Montant
mobilisé
ou acquis

Montant
exécuté

Résultats / Produits obtenus

Ministére de la
planification du
développement et de
la coopération

INSEED

Projet d'investissement de résilience
des zones cotieres en Afrique
(WACA ReslP)

PA Ponctuelle En cours 25

48,6

133,7

11,8

* Elaboration des indices
harmonisés de la production
industrielle et des prix a la
production industrielle (IHPI-
IPPI) : IPPI et IPI rénové
mensuel de 2015 et 2021

* Elaboration de l'indice du
chiffre d'affaires (ICA) dans le
commerce, les services et les
BTP : ICA trimestriel de 2015 &
2021 disponible

* Collecte, saisie et traitement
des DSF: Collecte et saisie des
DSF de 2020 en cours

* Collecte et traitement des
données sources pour
I'élaboration des définitifs CNA,
CNP et CNT : Collecte et
traitement des données des
CNA 2019 et de la retropolation
des années 2000 a 2015 et
collecte des données des CNP
2020

* Elaboration des CNA : Travaux
sur opérations pour les comptes
semi-définitifs de 2019

* Retroplation des comptes
nationaux annuels sous le SCN
2008 : Mise en cohérence des
comptes de 2016 a 2007 et
transcription des données
historique de 2000 & 2006

* Production de I'annuaire de
I'état civil : Base de données de
2016 a 2018 de I'état civil
disponible
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Ministére ou

organisme de tutelle

Structure

Activité statistique

Type de
program

Type
d'activités

Etat de

réalisation

d'exécution
physique
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prévu

(%)

Montant
mobilisé
ou acquis

Montant
exécuté

Résultats / Produits obtenus

m;n:rfggfugr? o Avenant 02 du Programme . Annuaire statistique 2014-2019
développement et de INSEED Statistique Régional (Comptes PA Ponctuelle | Réalisée 100 33,6 33,6 20,5 disponible
| Lo nationaux, IHPI, et enquéte 1,2,3)
a cooperation
Ministere de la
planification du Production de I'annuaire statistique A Draft des BMS de janvier a
développement et de INSEED 2014-2019 PA Courante Réalisée 100 120 120 8,2 septembre disponible
la coopération
Annuaire statistique de la région
de la Kara de 2018-2019 validé
'Annuaire statistique de la région
Centrale 2019 validé
'Annuaire statistique de la région
Ministere de la Centrale 2020 presque finalisé
g',a"'ﬁcat'O“ du INSEED Elaboration des BMS de 2020 PA Courante | En cours 70 35 35 98 | Annuaire stafistique 2020 de la
éveloppement et de région des plateaux en cours
la coopération d'élaboration
'Annuaire 2017-2019 de la
région Maritime validé
'Données en cours de collecte
pour ['élaboration de I'annuaire
2020 de la région Maritime
Ministére de la
plgniﬁcation du INSEED Produption dgslannuaires PA Courante En cours 90 8.0 8.0 36 12 bHIIetins INHPC ;?rodqits et
développement et de statistiques régionaux publiés sur 12 pour 'année
la coopération
Ministére de la . . . Les stat Isliques extra- .
planification du Product!op de I'|n<_1|c‘e national o douaniéres au titre du premier
développement et de INSEED harmonisé des prix a la PA Courante Réalisée 100 22,6 22,6 11,7 | semestre 2021 seront validées
| o consommation (INHPC) par le comité a la fin du mois de
a coopération décembre
snifcaton Production et publicaton des craf dindicss daboriesa
46 INSEED bulletins trimestriels du commerce PA Courante Réalisée 100 0,0 0,0 0,0 - A
éveloppement et de extérieur finalisation et la publication son
la coopération prévu pour 2022
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Taux
Type Uk Montant
d'activités Etatde  d'exécution Montant mobilisé

réalisation  physique prévu

Montant
exécuté

Ministére ou Type de

program Résultats / Produits obtenus

Structure Activité statistique

organisme de tutelle

(%)

ou acquis

Ministere de la
planification du Production et publication des indices .
développement et de INSEED du commerce extérieur PA Courante En cours 75 0,0 0,0 0,0 | Néant
la coopération
Ministére de la Elaboration et publication de
planification du I'annuaire des statistiques Non .
développement et de INSEED économiques 2021 (Collecte des PA Courante réalisée 0 50 50 00 Néant
la coopération données et atelier de validation)
Ministere de la
planification du Elaboration du tableau de bord des Non Le rapport du livret genre
développement et de INSEED statistiques sociodémographiques PA Courante réalisée 0 8.1 8.1 00 élaboré et transmi a 'UEMOA
la coopération
Ministere de la
g'?”'ﬁcam” du INSEED Elaboration du livret genre PA | Courante | Réalisée 100 65 65 00
éveloppement et de
la coopération
Ministere de la Collecte et centralisation des
planification du INSEED données statistiques des structures PA Courante En cours 70 10 10 0.0 | Néant
développement et de du SSN afin de répondre aux ' ' '
la coopération demandes des utilisateurs
L Atelier de traitement de la base de
Ministere de la s . . i
planification du données b|b||ograp_h|que dansle Non Jourr)ee gfncalne célébré a
développement et de INSEED cadre de la poursuite des travagx de PA Ponctuelle realisée 0 50 50 0,0 | Lomé et a kara le 18 novembre
la coopération catalogage du fond documentaire de 2021
I'INSEED
Objectif opérationnel 4. Promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies et I'archivage des données
Appui & la digitalisation du systeme 6 cadres dont 5 cadres et le
Ministére de I'eau et de de collecte de données avec point focal du projet PAGE au
I'hydraulique DPSE/MEVH Tablettes (renforcement des PA Ponctuelle | Réalisée 100 20,0 20,0 20,0 | MEHV sont formés sur KOBO
villageoise capacités des agents sur Kobo TOOLBOX et la salle
Toolbox et SPHINX) d’hébergement aménagée
Ministere de la
communication, des ARCEP Mise en place d'une base de PA Courante Réalisée 100 Indicateurs sur les TIC
médias, porte-parole données sur les TIC réguliérement produits
du Gouvernement

65




Taux
Type o Montan
: Ype . Etatde  d'exécution Montant o Fa.' t
d'activites .~ .. : . mobilisé
réalisation  physique prévu )
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(%)

Montant
exécuté

Ministére ou

Type de

program Résultats / Produits obtenus

Structure Activité statistique

organisme de tutelle

Ministere de la fonction Mise en place d'une base de Non
publique, du travail et | ANPE données web sur les indicateurs du PA Ponctuelle o 0
. ) - . réalisée
du dialogue social marché du travail
Ministére de la fonction Mise en place du dispositif du
. . systeme d'informations et de gestion Rapport d’attribution du marché
publique, du travail et | ANPE des béndficiaires d PA Ponctuelle | En cours 50 di il
du dialogue social es béneficiaires des programmes isponible
et projets d’'emploi (SIG-BPE)
ministére de [a fonction Automatisation de la mise a jour de Non
publique du travail et | CNSS - J PA Ponctuelle S 0 0,0 0,0 0,0
: . la base statistique réalisée
du dialogue social
Ministére des
enseignements — C .
primaire, secondaire, P|r9ct|on de D|g|tal!sat|on des documents PA Ponctuelle | En cours 90 20 20 Documents se_ctlor|_el§ dans la
X l'artisanat (DA) sectoriels dans la base du SIA base du SIA digitalisés
technique et de
l'artisanat
Ministére délégué Direction générale Mise en place d'un svsteme
chargé de I'énergie et | des mines et . P y , PA Courante Réalisée 100 40,0 40,0 36,8
. o informatique de gestion de données
des mines géologies (DGMG)
Ministére des Direction des Mise en place du systeme national Ic]’?n?‘g?rt:amtii::gtr)rl]easl; fransports
transports routiers, transports routiers et | d'information sur les transports PA Ponctuelle | En cours 95 59,0 59,0 40,0 . nsp
- N L terrestres est développé et
aériens et ferrovieres | ferroviaires (DTRF) | terrestres o
opérationnel
Installer les bases de données
Ministére de statistiques sur I'exploitation du bois La base est installée dans toutes
I'environnement et des | DEP/env énergie et de bois d’ceuvre pour les PA Ponctuelle Réalisée 100 1,5 1,5 1,5 | les directions régionales et
ressources forestiéres 5 directions régionales et 39 préfectorales
directions préfectorales
Ministere de Mise en place d'une base de
I'environnement et des | DEP/env données des statistiques sur PA Ponctuelle | Réalisée 100
ressources forestieres I'importation et I'exportation de bois
Ministére de la Culture Acquisition d'une application web de
. DPDT saisie et de traitement des données | Hors PA | Ponctuelle | En cours 60 1,1 1,1 0,6
et du Tourisme touristiques
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Ministére ou

organisme de tutelle
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Activité statistique

Type de
program

Type
d'activités

Etat de
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d'exécution
physique
(%)
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Montant
exécuté

Résultats / Produits obtenus

Ministre de 'Economie

Acquisition des Outils de reporting

ﬂaég'geﬁgﬂ?ﬁzﬁme PAL pour faciliter le traitement des PA Ponctuelle réglci)snée 0 50 0,0 0,0
s données statistiques
Cétiere
Ministere de Direction de la
I'enseignement prospective, de la Mise en place d'un mécanisme de Non
supérieur et de la planification et de sauvegarde des données collectées PA Ponctuelle réalisée 0 05 0.0 0.0
recherche 'évaluation (DPPE)
Ministére de la Justice Archivage des données statistiques Non
et de la Iégislation SGMJIL du ministére de la justice PA Courante réalisée 0 00 0.0 0.0
Ministére de
i:r(:irg zflgaggr:a Direction générale Mise en place de la base de Non
; e de 'administration données du profil de développement PA Ponctuelle s 0 102,0 0,0
décentralisation et du L réalisée
- territoriale (DGAT) | des communes
développement des
territoires
Ministére de Non
I'économie et des DGEAE Mise en place d'une bibliothéque PA Ponctuelle réalisée 0 15,0 0,0 0,0
finances (MEF)
Ministére de I'eau et de Etude et mise en place d'une base
Ihydraulique DPSE/MEVH de don;u\aes d.e : a§sa|nlssement PA Courante 'N(.)n' 0
villageoise coIIec.t| a la direction de réalisée
I'assainissement
Appui a la collecte de données par
Ministére de l'eau et de la technique de téléphonie mobile
hydraulique DPSE/MEVH sur les ouvrages hydrologiques PA | Ponctuelle | NOn 0 18,0 0,0 0,0
villageoise (paramétrage des telephopes et réalisée
renforcement des capacités de 53
observateurs)
Ministére de la
planification du INSEED Renouvellement de 'abonnement PA Courante Réalisée 100 35 35 48 Assurances et visites techniques

développement et de
la coopération

internet pour les DR INSEED

réalisées pour 32 véhicules

Axe stratégique 3. Promotion de la culture statistique

Objectif opérationnel 1. Améliorer I'utilisation des statistiques dans la prise des décisions
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Ministére ou

organisme de tutelle

Structure

Activité statistique

Taux
d'exécution
physique
(%)
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d'activités Etat de
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Montant
prévu
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Montant
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Montant
exécuté

Résultats / Produits obtenus

Ministére de la Justice Sensibilisation des décideurs sur Non
et de |a législation SG/MJL ['utilité des statistiques produites en PA Courante réalisée 0 50 0,0 0,0
9 vue d’'une prise de décision
Objectif opérationnel 2 : Promouvoir la diffusion de données et la communication
Ministére de Direction générale
I'‘économie et des du budget et des Vulgarisation du budget citoyen Hors PA Courante En cours 80
finances finances (DGBF)
Ministére de la fonction L -
publique, du travail et | ANPE Elaboratl.on d une stratégie de PA Ponctuelle ,N(.)n, 0 50
: ) communication du DOE réalisée
du dialogue social
M|n|§tere des Vulgarisation du décret portant
enseignements Direction de création, organisation et
primaire, secondaire, |, .. Y PA Courante En cours 50 5,0 4,5 4,5
X l'artisanat (DA) fonctionnement du SISNA en
technique et de s ,
- conformité avec TUEMOA
l'artisanat
Ministere des
enseignements Direction de Sensibilisations des artisans sur Non
primaire, secondaire, - limportance des données PA Courante e 0 0,0 0,0 0,0
X lartisanat (DA) - réalisée
technique et de statistiques
l'artisanat
Mlms.t re des Direction de la
Eqselgnements . planification de Edition et dissémination des outils .
primaire, secondaire, | . . . PA Courante Réalisée 100 8,0 8,0 8,0
X I'éducation et de de pilotage
technique et de o .
o I'évaluation (DPEE)
I'artisanat
Ministére de la culture Edition et publication de I'annuaire Non
. DERPC 2016-2017 des statistiques PA Courante o 0
et du tourisme réalisée
culturelles
Ministére de Ia culture Edition et publication de I'annuaire Non
. DERPC 2018-2019 des statistiques PA Courante s 0 50 0,0 0,0
et du tourisme réalisée
culturelles
Ministére de I'action
sociale, de la i . Non
promotion de la femme DPSE / MASPFA Vulgarisation du budget citoyen PA Courante realisée 0 52 0,0 0,0
et de l'alphabétisation
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Activité statistique
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Ministre de 'Economie
Maritime, de la Péche

Sensibilisation des acteurs du port

Non

et de la Protection PAL sur la culture statistique PA Ponctuelle réalisée 0 40 0.0 0.0
Cotiére
Ministre de 'Economie
Maritime, de la _Peche PAL Journet_—:‘s.por’tes ouve_rtes (JPO) sur PA Ponctuelle 'Ncl>n' 0 30 0.0 0.0
et de la Protection les statistiques portuaires réalisée
Cétiere
mglrli?itrfedzé Ifacgré%?;e Des diffusions périodiques des Les statistiques sont diffusées

! . PAL statiques (Mensuel, trimestriel, PA Courante Réalisée 100 14,0 14,0 12,8 | par mois par trimestre, par
et de la Protection )

U semestriel, annuel) semestre.
Cétiere
Ministre de 'Economie Les abonnées aux statistiques
Maritime, de Ia _Peche PAL Deg dlffuslons_per|od|qyes _des PA Courante Réalisée 100 6,0 6,0 5,6 | recoivent les statistiques apres
et de la Protection statiques a la liste de diffusion. . T
U cloture de chaque période
Cbtiére
Ministre de 'Economie
Maritime, de la Péche | 5, Diffusion sur demande. PA | Courante | Reéalisée 100 40 4,0 3,7
et de la Protection
Cétiere
Ministére de Communication et diffusion du Non
I'Environnement et des | ANGE Rapport sur I'état de I'environnement PA Ponctuelle e 0 5,0 0,0 0,0
. réalisée

ressources forestiéres du Togo (REET)
Ministere de Direction de la
I'enseignement prospective, de la Diffusion de I'annuaire statistique Non
supérieur et de la planification et de produit (papier, CD-ROM, site web) PA Courante réalisée 0 20 00 00
recherche I'évaluation (DPPE)
Ministére de la Justice Edition et publication des annuaires, Non

o SG/MJL bulletins statistiques du ministére de PA Courante ot 0 1,0 0,0 0,0
et de la législation - réalisée

la justice

Ministére de la fonction | . . . - -
publique, du travail et Direction générale | Publication du rapport statistique PA Ponctuelle | En cours 50 3,0 0,0 0,0

du dialogue social

du travail (DGT)

annuel de la DGT
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d'exécution
physique
(%)

Montant
prévu

Montant
mobilisé
ou acquis

Montant
exécuté
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Ministére de la fonction

publique, du travail et D|rect|op générale Publication de I'annuaire statistique PA Ponctuelle ’Nlon' 0 3,0 0,0 0,0
. ) du travail (DGT) réalisée
du dialogue social
Ministére de la fonction Direction générale | Animation et gestion du site web de
publique, du travail et ng g PA Ponctuelle | En cours 70 6,5 0,0 0,0
. ) du travail (DGT) laDGT
du dialogue social
Direction des
Ministere de Statistiques
I’Agnculture, de /’\gncoleslde Elaboration et mise en ceuvre d'un PA Ponctuelle ,N(.)n, 0 63,0 0.0 0.0
I'Elevage et du l'Informatique et de | plan de communication pour le SSA réalisée
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Direction des
IYIm@tere de Statllsthues . Plateformes de diffusion des
I'Agriculture, de Agricoles de Mise en place des plateformes de A s .
, , . e S PA Ponctuelle | Réalisée 100 données a la DSID mises en
I'Elevage et du I'Informatique et de | diffusion des données a la DSID
] ; place
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Direction des
Ministere de Statistiques
I'Agriculture, de Agricoles de Mise en place d'un comité de PA Ponctuelle | Réalisée 100 Mise en place d'un comité de
I'Elevage et du I'Informatique et de | diffusion des données a la DSID diffusion des données a la DSID
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Direction des
Ministere de Statistiques
I'Agriculture, de Agricoles de Création d'un site web pour faciliter Non
, , . s ; - PA Ponctuelle o
I'Elevage et du lInformatique et de | l'accés des données aux utilisateurs réalisée
Développement Rural | la Documentation
(DSID)
Ministere de Direction des Elaboration et mise en ceuvre d'une Non
I'Agriculture, de Statistiques - o PA Ponctuelle ol
, . stratégie de communication réalisée
I'Elevage et du Agricoles de

70




Ministére ou

organisme de tutelle

Structure

Activité statistique

Type de
program

Type
d'activités

Etat de

réalisation

Taux
d'exécution
physique
(%)

Montant
mobilisé
ou acquis

Montant
prévu

Montant
exécuté

Résultats / Produits obtenus

Développement Rural | I'lnformatique et de
la Documentation
(DSID)

o Atelier de prise en compte des
pggésr:g:ﬁig(:;t des DGEAE Construction d'un site web pour la PA Ponctuelle Non 0 10 0.0 0.0 | nouveaux TRE issus du
finances (MEF) DGEAE réalisée ' ' " | rebasage du PIB dans le modéle

PRECOMAT 3.0

L . Dissémination des bases de
Ministére de la fonction données sur I'emploi et la formation Non
publique, du travailet | ANPE . plo PA Ponctuelle | . o0 0

. ) professionnelle ainsi que des réalisée
du dialogue social S
publications
Ministere de la
planification du INSEED Organisation de [a journée africaine | py | ouane | Raalisée | 100 12,0 10,0 73| Néant
développement et de de la statistique, édition 2021
la coopération
N:;:fgi;%gﬁéi Elaboration de la cartographie des Non TDR validé et en cours
P INSEED utilisateurs prenant en compte leurs PA Ponctuelle o 0 1,5 1,5 0,0 | d'exécution avec les prestataires
développement et de ; réalisée
L besoins externes
la coopération
Ministére de la Actualisation du site web de
planification du INSEED IINSEED avec les services PA | Courante | Encours 70 42 42 0,0 | Nom de domaine renouvelé pour
développement et de . 5 ans (11 nov 2026)
o techniques
la coopération
“’:;”r:fgg;flgféi Collecte dinformations pour CDP 2021 élaboré et diffusé ;
gévelo ement et de INSEED I'élaboration du calendrier de PA Courante Réalisée 100 1,0 1,0 0,0 | CDP 2022 en cours de
pper diffusion préalable (CDP) des SO préparation
la coopération
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Annexe 2: Liste des structures du SSN ayant fournies les informations

MINISTERE / ORGANE DE TUTEL
Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest

STRUCTURE

Direction Nationale pour le Togo/Agence Principale de

1 , . .
(BCEAO) Lomé/Service des Etudes et de la Statistique
2 Mlmst.t?re de 'environnement et des ressources Direction des études et de la planification (DEP)
forestiéres
3 Ministére de I'action sociale, de la promotion de la | Direction de la planification et du suivi évaluation
femme et de I'alphabétisation (DPSE)/ MASPFA
Ministére de I'administration territoriale, de | L . . o .
,Ims ere de fadminis ra! on territoriaie, de fa Direction de I'administration territoriale et des frontiéres
4 | décentralisation et du développement des
toi (DATF)
territoires
L L , Direction des Statistiques Agricoles de I'Informatique et
5 | Ministére de I'Agriculture, de I'Elevage et du .
, de la Documentation (DSID)
Développement Rural - - -
6 Direction de I'élevage (DE)
7 | Ministére de I'eau et de I'hydraulique villageoise Direction de la planification et du suivi-évaluation
8 Caisse de Retraites du Togo
9 Direction générale des études et analyses économiques
Ministére de I'Economie et des Finances (DGEAE)
10 Direction nationale du controle des marchés publics
(DNCMP)
11 Direction générale du budget et des finances (DGBF)
Ministe 'é : o 2 oach .’ A
12 Inistere de’ ecoAanme maritime, de la péche et Direction des péches et de I'aquaculture (DPA)
de la protection cétiere
Ministére de I'enseignement supérieur et de la Direction de la recherche scientifique et technique
13
recherche (DSRT)
140 ) . Unité de recherche démographique (URD)
Ministere de I'Enseignement supérieur et de la . X -
Direction de la prospective, de la planification et de
15 | recherche . .
|'évaluation (DPPE)
L . Agence nationale de gestion de I'environnement
16 | Ministére de I'Environnement et des ressources (ANGE)
forestieres — .
17 Direction des ressources forestieres (DRF)
Autorité d'autorité de Régulation des Communications
18 . ... . - Electroniques et des Postes (ARCEP)e Régulation des
Ministere de la communication, des médias, porte- . .
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
parole du Gouvernement — — —
19 Haute autorité de l'audio-visuel et de la communication
(HAAQ)
Direction des études, de la recherche et de la
20 rospective culturelle (DERPC)
Ministere de la culture et du tourisme p' p. —— -
Direction de la planification et développement
21 -
touristique (DPDT)
99 Direction de la Gestion Informatique du Personnel de
I'Etat (DGIPE)
23| .. ) ) ) Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
Ministere de la Fonction Publique du Travail et du
Dialogue Social . .
24 Agence nationale pour I'emploi (ANPE)
25 Direction générale du travail (DGT)
26 | Ministere de la Justice et de la législation Secrétariat général
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27

28

29

MINISTERE / ORGANE DE TUTEL

Ministere de la planification du développement et
de la coopération

STRUCTURE

Centre Autonome d'Etudes et de Renforcement des
capacités pour le Développement au Togo (CADERDT)

Direction de la Planification et des Politiques de
Développement (DPPD)

Institut national de la statistique et des études
économiques et démographiques (INSEED)

30

Ministere de la Promotion de I'Investissement-MPI

Société d'administration de la zone franche (SAZOF)

Ministere de la santé et de I'hygiene publique et de

31, Lo . DGEPIS
I'acces universel des soins
S S . . Direction des études statistiques, de programmation et
32 | Ministere de la sécurité et de la protection civile L . g prog
suivi-évaluation (DESPSE)
Ministere de I'administration territoriale, de la . , , . . o
, S , Direction générale de I'administration territoriale
33 | décentralisation et du développement des
o (DGAT)
territoires
34 Ministére de I'enseignement technique, de la Direction des statistiques, de la recherche, et de la
formation professionnelle et de I'artisanat planification (DSRP)
Ministere Délégué auprés du Président de la L . , .
35|, . 9 , P , . . Direction générale de I'énergie (DGE)
République chargé de I'Energie et des Mines
36 | Ministere délégué chargé de I'énergie et des mines | Direction générale des mines et géologies (DGMGQG)
Ministére des droits de I'homme, de la formation a L I L .
37 | la citoyenneté, des relations avec les institutions de Direction de la planification et du suivi évaluation
, Y . ' (DPSE)/ MDHFCRIR
la République
Ministere des enseignements primaire, secondaire, o -
38 . o Direction de l'artisanat (DA)
technique et de I'artisanat
Ministere des transports routiers, aériens et N . .
39 . Direction des transports routiers et ferroviaires (DTRF)
ferroviaires
40 | Ministere des Travaux Publics Direction générale des travaux publics (DGTP)
41 N ) ) Direction de l'industrie (DI)
Ministére du commerce, de I'industrie et de la
consommation locale - .
42 Chambre du commerce et de l'industrie du Togo (CCIT)
Ministere du Développement a la Base, de la Direction des Etudes et de la Planification (DEP)/
43 , .
Jeunesse et de I'Emploi des Jeunes MDBJEJ
Ministre de I'Economie Maritime, de la Péche et de ,
44 . s Port autonome de Lomé (PAL)
la Protection Cotiere
45 Ministre des Enseignements primaire, secondaire, | Direction de la planification de I'éducation et de

technique et de I'artisanat

I'évaluation (DPEE)
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